

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2019 (č.j. A/2019/7211)**Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady**

se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 Vinohrady

IČ: 00676527

zastoupená: P. ThLic. Janem Houkalem, Th.D., farářem

(dále jen „objednatel“)

a

VLÍČ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Františka Halase 1399/21, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

IČ: 06391001

zastoupená: Ing. Vladimírem Berným, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo č.j. A/2019/7211 na provedení prací s názvem „**Stavba: Obnova památky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Objekt: Rekonstrukce fasády hlavní lodi a sakristie**“ (dále jen „smlouva“), která byla doplněna dodatky č. 1 a 2;
- objednatel i zhotovitel po započetí zhotovování díla dle smlouvy dospěli k závěru, že z důvodu vhodnější návaznosti a z technologických důvodů bude praktické v roce 2019 provést i část rekonstrukce severní části lodi, tj. **část 5. (páté)** etapy díla;
- objednatel i zhotovitel si přejí písemně stvrdit své ujednání o rozsahu, ceně a době plnění části 5. etapy díla během roku 2019;

dohodli se zhotovitel a objednatel na následujícím:

I.

V roce 2019 bude zhotovitelem realizována kromě 2. (druhé), 3. (třetí) a 4. (čtvrté) etapy díla také část 5. (páté) etapy díla, a to část v cenovém objemu 73 603,- Kč bez DPH, tj. 89 060,- Kč včetně DPH. Podrobná specifikace této části 5. etapy díla je připojena jako příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II.

Zhotovitel provede výše specifikovanou část 5. (páté) etapy díla nejpozději do 31. října 2019.

III.

Zhotovitel se zavazuje po dokončení výše specifikované části 5. (páté) etapy vystavit samostatnou fakturu se splatností v roce 2019, oddělenou od fakturace ostatních prací prováděných v roce 2019. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nepůjde o ustatelný náklad pro rok 2019 z pohledu poskytovatele grantů, jimiž je dílo částečně financováno.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis a jeden je určen pro Arcibiskupství pražské.
3. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly a svým podpisem dávají najevo, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze, dne: 04.08.2019



Za objednatele
P. ThLic. Jan Houkal, Th.D.
farář



Za zhotovitele
Ing. Vladimír Berný
jednatel

Schvalovací potvrzení:

V Praze dne 27-08-2019



VLČÍ stavby s.r.o.

Františka Halase 1399
500 09 Hradec Králové

IČ: 063 91 001


www.vlcistavby.cz

info@vlcistavby.cz

Tel.: 728 007 604



Za Arcibiskupství pražské
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
generální vikář



Stavba: Rekonstrukce fasády hlavní lodi a sakristie
Stupeň: Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - Rozpočet
Investor: ŘKF u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, Praha-Vinohrady

Zpracovatel: Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
119 02 Praha 1

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		Architektonicko-stavebně technické řešení				
		Vícepráce vyjmuté z 5. etapy na východní fasádě věže				
		Rekapitulace				72 515-
		Čištění a oprava všech omítaných ploch na hlavní lodi a sakristii kostela (D.1.1.B.2.03)				42 900-
		Čištění a oprava rustik na fasádě hlavní věže (D.1.1.B.2.06)				16 185-
		Lešení				13 430-
		Náklady na umístění stavby				1 088-
		Zařízení staveniště	1,5	%		1 088-
		Celkem bez DPH				73 603-
		DPH 21%				15 457-
		Celkem včetně DPH				89 060-
		V Praze dne 10.7.2019				
		Vypracoval: Milan Moc				
		Restaurátorské práce				
		Čištění a oprava všech omítaných ploch na hlavní lodi a sakristii kostela (D.1.1.B.2.03)				42 900-
1.		Očištění ploch metodou "Josování" (pomocí granulátů) nebo vysokotlakou horkovodní čisticí soupravou - vapkou, okamžitý úklid splavenin	33,00	m ²	200-	6 600-
2.		Dočištění povrchu omítek a odstranění strukturálně nezpevněných narušených ploch, v místech trhlin, prasklin a odpadlých částí až na zdivo do 15% plochy	33,00	m ²	200-	6 600-
3.		Modelační doplnění omítek štukatérským způsobem do 15% plochy + nátěr pomocí modifikované, hydrofobizované vápenné barvy minimálně ve 2 vrstvách (2,60+4,00)*10,00*0,5 =	33,00	m ²	900-	29 700-
		Čištění a oprava rustik na fasádě hlavní věže (D.1.1.B.2.06)				16 185-
1.		Očištění rustik metodou "Josování" (pomocí granulátů) nebo vysokotlakou horkovodní čisticí soupravou - vapkou, okamžitý úklid splavenin	12,45	m ²	200-	2 490-
2.		Dočištění povrchu rustik a odstranění strukturálně nezpevněných narušených ploch, v místech trhlin, prasklin a odpadlých částí až na zdivo do 15% plochy	12,45	m ²	200-	2 490-
3.		Modelační doplnění rustik štukatérským způsobem do 15% plochy + nátěr pomocí modifikované, hydrofobizované vápenné barvy minimálně ve 2 vrstvách 3,00*4,15 =	12,45	m ²	900-	11 205-
		Lešení				13 430-
1.	942941022	Montáž lešení těž. řad.s pod. š. 2,5, výš. 20 m, 300 kg	45,45	m ²	40-	1 818-
2.	942941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022	272,70	m ²	35,00	9 545-
3.	942941822	Demontáž lešení těž. řad. s pod. š. 2,5, výš. 20 m, 300 kg	45,45	m ²	30,00	1 364-
4.	944944011	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	45,45	m ²	6,50	295-
5.	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	45,45	m ²	9,00	409-