

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2018
č. smlouvy zhotovitele 50-5452

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ S BEZBARIÉROVÝM ŘEŠENÍM A
NASVĚTLENÍM NOVĚ BUDOVANÝCH PŘECHODŮ V K.Ú. MĚLČANY U IVANČIC “**

Objednatel: **Obec Mělčany**
Mělčany 163, 644 64 Mělčany
Zastoupený: Ing. David Fiala, starosta
IČ: 00282081
DIČ: CZ00282081
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
jednající: Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
daňový režim: plátce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7252970267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XX, odst.1. podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodli na změně termínu dokončení díla. Termín byl posunut z důvodu nepřízně počasí a z toho důvodu nebude objednatel požadovat za měsíc červen penále za prodlení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ odst. 2, který nově zní:

2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) nejpozději do 30. 10. 2019.

III.

Dodatek č.1, se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

V Mělčanech dne: 1.7.2019



objednatel

V Brně dne: 1.7.2019

zhotovitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 62
DIČ CZ45474281