

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.objednatele: 2018 OK

č.zhotovitele: 218030 KAR

která je uzavřena dle § 2623 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Níže uvedené strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, a to v článku II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO) a článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ a článku IV - CENA DÍLA

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Karlovice
se sídlem 793 23 Karlovice 183
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce: Karel Batík
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Opava
Číslo účtu: 152669264/0300
Identifikační číslo: 00296112
DIČ: CZ00296112

2. Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krmov
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
Oprávněný zástupce: Dalibor Tesař, jednatel
- ve věcech smluvních: Lukáš Trávníček, obchodní ředitel
- ve věcech technických: tým osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:
a) Bohdan Petr, stavbyvedoucí
b) Miroslav Hlušíček, stavbyvedoucí
c) Ing. Václav Dlouhý, výrobní ředitel

e-mail: silnicemorava@silnicemorava.cz
ID datové schránky: zzv2c2d
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 166058472/0300
Identifikační číslo: 25357352
DIČ: CZ25357352

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

II.1 Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Opravy komunikací – Karlovice 2018“

Zhotovitel dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2018 vzal na vědomí, že objednatel požádal o spolufinancování předmětu plnění z prostředků dotačních. Vzhledem k tomu, že byly

objednateli přiznány dotační prostředky až v roce 2020, byla doposud zrealizována pouze část stavebních prací dle rozpočtu s označením „bez dotace“.
V letošním roce bude provedena zbylá část stavebních prací dle rozpočtu s označením „s dotací“.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- termín zahájení stavebních prací v roce 2020 (předání a převzetí staveniště): do 15 dnů výzvy objednatele k plnění předmětu dodatku č. 2
 - maximální lhůta výstavby: 55 kalendářních dnů
 - vyklizení staveniště: do 10 dnů po předání a převzetí díla

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena části díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	1 161 192,80 Kč bez DPH
DPH CELKEM	243 850,48 Kč
CENA CELKEM	1 405 043,20 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Karlovice č. 7/03/2020 dne 19. 5. 2020.

V Karlovicích dne 25.5.2020

V Krnově dne

Objednatel :



OBEC KARLOVICE 1
793 23 Karlovice č.p. 183
IČ 00296112 DIČ CZ00296112

Karel Batík
starosta

Zhotovitel :

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352



Dalibor Tesař
jednatel SILNICE MORAVA s.r.o.