

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Zastoupená: Milan Samec, starosta

IČ: 00240923

DIČ: CZ00240923

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 2000709369/0800

Kontaktní osoba: Ing. Josef Roušal, tel.: +420 775 705 778

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice

Zastoupená: Martin Jílek, jednatel

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK a.s.

Č. účtu: 8660154001/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241596

Kontaktní osoby: Martin Jílek +420603805989

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely dne 13.5.2020 smlouvu o dílo č. SML/0192/2020/OMI na realizaci stavby „**Rekonstrukce tělocvičen a interiérů MZŠ – opakovaná VZ**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že zahájí práce na díle dříve, než bylo původně plánováno a z tohoto důvodu se smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. 5.1 a 5.2 smlouvy takto:

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště, které proběhne 20.5. 2020.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 87 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 14.8.2020, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Harmonogram prací, který je přílohou č. 2 smlouvy č. SML/0192/2020/OMI, se tímto dodatkem č. 1 přiměřeně upravuje v souladu s výše uvedenými termíny.

Smluvní strany výslovně uvádějí, že změny sjednané na základě tohoto dodatku č. 1 nemají vliv dobu realizace díla sjednanou ve smlouvě.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21 dne 19.5.2020.

Ve Praze dne

V Doubravčicích dne

za objednatele

Milan Samec

Starosta městské části Praha 21

za zhotovitele

Martin Jílek,

Jednatel