

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel : Obec Těšetice
Těšetice 62, 671 61 pošta Prosiměřice
Zhotovitel : Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

Název akce : **SO 106 Chodníky – silnice III/41316 Těšetice**

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva mění následovně :

Čl. I. Předmět díla

V odst. 1.1. se předmět díla rozšiřuje o vícepráce a zmenšuje o méněpráce, které jsou specifikovány v rozpočtu k dodatku, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání čl. 1.1 se nemění. Ostatní ujednání čl. I. se nemění.

Čl. IV. Cena díla

V odst. 4.1. se na základě víceprací a méněprací mění celková cena díla následovně:

Cena dodatku č. 1	Stavební práce	54.971,- Kč
	DPH 21 %	11.544,- Kč
	Cena dodatku celkem	66.515,- Kč
Celková cena díla činí:	Cena dle SD (bez DPH)	1.299.440,- Kč
	Cena dodatku č. 1 (bez DPH)	54.971,- Kč
	Cena celkem (bez DPH)	1.354.411,- Kč
	DPH 21 %	284.426,- Kč
	Cena díla celkem (vč. DPH)	1.638.837,- Kč

Ostatní ujednání odst. 4.1. se nemění. Ostatní ujednání čl. IV. se nemění.


Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Těšeticích dne **28 .05. 2020**

Ve Znojmě dne **- 4 .06. 2020**

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.
provádění staveb - dopravní stavitelství
17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
IČ: 02620430, DIČ: CZ02620430
tel.: +420 733 780 391


objednatel
Ing. Zdeněk Nekula
starosta

OBEC TĚŠETICE
IČO: 00637629
671 61 p. Prosiměřice


zhotovitel
Ing. Aleš Smrčka
jednatel