

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ o DÍLO ze dne 22.9.2017,
ve znění dle dodatků č.1, č.2, č.3

který dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů uzavřely tyto smluvní strany:

1) DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

IČO: 62061178, DIČ: CZ62061178

se sídlem Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zastoupena Ing. Jiřím Formánkem, jednatelem

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7239

dále jen „objednatel“

a

2) H.A.C. spol. s.r.o.

IČO: 49812670, DIČ CZ49812670

se sídlem Semtín 97, 533 53 Pardubice

zastoupena Jiřím Horákem, jednatelem

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4902

dále jen „zhotovitel“

I.

Důvod uzavření dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2017 Smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků č. 1., č. 2., č. 3. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Přístavba SŠIE Delta, Ke Kamenici 151, 53003 Pardubice“ a zároveň závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. V průběhu provádění díla nastaly nečekané okolnosti, které zapříčinily změny použitých materiálů či technologických postupů. K některým změnám došlo také na žádost objednatele v souladu s čl. V. odst. 5.4. Smlouvy. Všechny změny jsou popsány v jednotlivých změnových listech č. 1 -18, kde je detailně popsán důvod každé změny a také finanční dopad každé jednotlivé změny na celkovou cenu díla. Změnové listy č. 1-18 tvoří přílohy a nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4.



1.3.Přehled jednotlivých změnových listů je obsažen v této tabulce:

#	Název rozpočtu	Celková částka ZL bez DPH	ZoVV §222 odst. 4b)			ZoVV §222
			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Součet abs. hodnot bez DPH	
ZL - 01	ZL 03 vnitřní dveře	-22.530,-	46.000,-	-21.000,-	67.000,-	Odst. 4b), Odst. 7
ZL - 02	ZL 06 minerální podhled, heraklit	0,-				Odst. 7
ZL - 03	ZL 07 vnitřní omítky	0,-				Odst. 7
ZL - 04	ZL 08 marmolit	0,-				odst. 7
ZL - 05	ZL 10 vzduchotechnika a klimatizace	178.566,08	178.566,08	0,-	178.566,08	Odst. 4b)
ZL - 06	ZL 100 venkovní plášť a střecha	-651.204,83				Odst. 7
ZL - 07	ZL 11 DPS TV přípojka, regulace	142.909,02	142.909,02	0,-	142.909,02	Odst. 4b)
ZL - 08	ZL 12 změna SDK a otvorů - jiná dispozice záchodů,	-48.068,64	5.637,55	-53.706,19	59.343,74	Odst. 4b)
ZL - 09	ZL 13 změna z vinylu na dlažbu, ZL 27 Úpravy vyúčtování (položky č. 5 a 6)	0,-				Odst. 7
ZL - 10	ZL 14 komunikace pod přístavbou	-141.718,16				Odst. 7
ZL - 11	ZL 16 zařízení předměty	-185.494,87	25.894,13	-135.998,-	161.892,13 (zbytek rozdílu je náhrada jednoho typu zař. předm. jiným – odst. 7)	Odst. 4b), odst. 7
ZL - 12	ZL 18 změna obkladů a dlažeb sociálky	-115.118,72		-79.628,82	79.628,82 (zbytek rozdílu je náhrada jednoho typu zař. předm. jiným – odst. 7)	Odst. 4b), odst. 7
ZL - 13	ZL 20 vsakovací nádrž	0,-				Odst. 7
ZL - 14	ZL 21 zámečnické výrobky	48.651,95	83.950,-	0,-	83.950,00	Odst. 4b), odst. 7
ZL - 15	ZL 24 okolí přístavby	33.716,53	127.109,07	-45.285,70	172.394,77 (zbytek rozdílu je náhrada jednoho typu zař. předm. jiným – odst. 7)	Odst. 4b), odst. 7
ZL - 16	ZL 25 elektro	49.299,39	201.439,39	-152.140,-	353.579,39	Odst. 4b)
ZL - 17	ZL 26 okna	0,-				Odst. 7
ZL - 18	ZL 27 Úpravy vyúčtování (bez položky č. 5 a 6)	-61.996,15	7.046,59	-69.346,00	76.392,59 (zbytek rozdílu je náhrada jednoho typu zař. předm. jiným – odst. 7)	Odst. 4b), odst. 7
SUMA		-772.988,40			1.375.656,54	Odst. 4b)

1.4.Všechny změny, které jsou předmětem jednotlivých změnových listů, byly kladně projednány se zodpovědným projektantem a se zástupcem stavebního úřadu.

II.

Předmět dodatku

2.1. S ohledem na výše uvedené došlo ke změně celkové ceny díla, a to konkrétně k jejímu snížení o 772 988,40 Kč. Smluvní strany proto souhlasí, že článek IV. *Cena díla* a jeho odst. 4.1., se mění následovně:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 17.640.063,60 Kč. K celkové ceně díla (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Ke skutečné ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body a odstavce Smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2017 ve znění pozdějších dodatků, zůstávají zcela beze změny.

3.2. Pokud by jednotlivá ustanovení Dodatku č. 4 byla zcela nebo částečně neplatná, neúčinná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost, účinnost či proveditelnost zbývajících ustanovení Dodatku č. 4. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné a účinné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

3.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou k právním úkonům zcela způsobilé, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list ZL 01
- 2) Změnový list ZL 02
- 3) Změnový list ZL 03
- 4) Změnový list ZL 04
- 5) Změnový list ZL 05
- 6) Změnový list ZL 06
- 7) Změnový list ZL 07
- 8) Změnový list ZL 08
- 9) Změnový list ZL 09
- 10) Změnový list ZL 10
- 11) Změnový list ZL 11
- 12) Změnový list ZL 12
- 13) Změnový list ZL 13
- 14) Změnový list ZL 14
- 15) Změnový list ZL 15
- 16) Změnový list ZL 16
- 17) Změnový list ZL 17
- 18) Změnový list ZL 18

V Pardubicích dne

6.4.2019

Objednatel

Ing. Jiří Formánek, jednatel

DELTA - Střední škola ①
informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice
☎ 466 611 106 • www.DELTA-skola.cz

H.A.C. spol. s r.o.
Semtín 97
533 53 PARDUBICE
DIČ: CZ49312670

Zhotovitel

Jiří Horák, jednatel

