

Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ o DÍLO ze dne 22.9.2017,
ve znění dle dodatků č.1, č.2, č.3, č. 4

který dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů uzavřely tyto smluvní strany:

1) DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

IČO: 62061178, DIČ: CZ62061178

se sídlem Ke Kamenci 151, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zastoupena Ing. Jiřím Formánkem, jednatelem

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7239

dále jen „objednatel“

a

2) H.A.C. spol. s.r.o.

IČO: 49812670, DIČ CZ49812670

se sídlem Semtín 97, 533 53 Pardubice

zastoupena Jiřím Horákem, jednatelem

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4902

dále jen „zhotovitel“

I.

Důvod uzavření dodatku

- 1.1.Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2017 Smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků č. 1., č. 2., č.3., č. 4.(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo: „Přístavba SŠIE Delta, Ke Kamenici 151, 53003 Pardubice“ a zároveň závazek objednatel dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2.Dodatek č. 4 uzavřený smluvními stranami upravoval nečekané okolnosti, které zapříčinily změny použitých materiálů či technologických postupů v průběhu provádění díla. Všechny změny byly popsány v jednotlivých změnových listech č. 1 – č. 18, které tvořily přílohy a nedílnou součást Dodatku č. 4.
- 1.3.Vzhledem k tomu, že po dokončení díla a úhradě ceny za dílo byly zjištěny nesrovnalosti v nacenění díla dle rozpočtu a dle projektu, je potřeba opravit nacenění oken a odpočet z celkové plochy systémové fasády podle skutečnosti. Toto je učiněno v novém změnovém listu č. 17, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto Dodatku č. 5.
- 1.4.Na základě nového změnového listu č. 17 vznikl záporný rozdíl v ceně díla ve výši 68.188,- Kč + DPH. Objednatel z výše uvedených důvodů vystavil dobropis, který je přílohou č. 2 a

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5, a na jehož základě zhotovitel objednateli rozdíl v ceně díla uhradí, a to deseti (10) dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 5.

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní body a odstavce Smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají zcela beze změny.

2.2. Pokud by jednotlivá ustanovení Dodatku č. 5 byla zcela nebo částečně neplatná, neúčinná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost, účinnost či proveditelnost zbývajících ustanovení Dodatku č. 5. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení bude platit za dohodnuté takové platné a účinné ustanovení, které nejbližší odpovídá smyslu a účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

2.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou k právním úkonům zcela způsobilé, že tento Dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list ZL 17
2) Dobropis

V Pardubicích dne 14.5.2020

Objednatel

Ing. Jiří Formánek, jednatel

DELTA - Střední škola ①
informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ke Kamenci 151, 530 03 Pardubice
☎ 466 611 106 • www.DELTA-skola.cz

Zhotovitel

Jiří Horák, jednatel

H.A.C. spol. s r.o.
Semtín 97
533 53 PARDUBICE
DIČ: CZ49812670 ⑤

Změnový list č.: ZL- 17

Objednatel:	DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
TDI:	Ing. Martin Skála
Zhotovitel:	H.A.C. spol. s r.o.

Stavba	Přístavba SŠIE Delta
Specifikace ZL: Výplně otvorů - oprava	

Odůvodnění změny:**Okna:**

Nejedná se o klasický změnový list, ale o ujasnění, co jsou okna a co je prosklená systémová fasáda. Ve změnovém listu došlo k narovnání položek.

Vzhledem k tomu, že:

- Stavební práce a materiál – jsou totožné nebo srovnatelné,
- Cena je stejná nebo nižší,

splňuje změna všechny požadavky pro zařazení pod **odstavec 7 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

Dopad do nabídkové ceny – méněpráce: - 68.188,- Kč bez DPH

Finanční dopad změny ZL - 17:	Vícepráce celkem:	675.000,- Kč
	Méněpráce celkem:	-743.188,- Kč
	Rozdíl - snížení ceny:	- 82.507,- Kč vč. DPH

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu smlouvy o dílo	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	Změnové rozpočty: ZL 26 okna_2020_05_17_oprava.xls

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:	
.....	
TDI	autorský dozor
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji 
Zástupce stavební firmy	Objednatel
DATUM: 27.5.2020	DATUM: 27.5.2020

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 17

Stavba: **257** **SŠIE Delta, Pardubice**

Objekt: **03** **ZL**

Rozpočet: **26** **Výplně otvorů**

Objednatel: **DELTA - SŠIE, s.r.o.**

IČO: 62061178

DIČ:

Zhotovitel: **H.A.C. spol. s r.o.**

IČO: 49812670

DIČ: CZ49812670

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-68 188,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-68 188,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-68 188,00 CZK
Základní DPH	21 %	-14 319,48 CZK

Zaokrouhlení **-0,43 CZK**

Cena celkem s DPH **-82 507,00 CZK**

v **Pardubicích**

dne

27.05.2020

H.A.C. spol. s r.o.
Semin 97
583 53 PARDUBICE
DIČ: CZ49812670

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-68 188,00	100
Cena celkem					-68 188,00	100

Zjišťovací protokol č.	13	Za období:	01.02.2020	29.02.2020
Stavba:	257	SŠIE Delta, Pardubice		
Objekt:	03	ZL		
Rozpočet:	26	výplně otvorů		

767	Konstrukce zámečnické		-68 188,00	0,00	-68 188,00	0,00
1	786611344R0a kus 10 000,00		-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00
	Předokenní roleta, viditel. box, el. pohon, 155x160 cm		-24,00000	0,00000	-24,00000	0,00000
2	786611344R0a kus 20 000,00		240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	Předokenní roleta, viditel. box, el. pohon, 316x152 cm		12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
3	7670003 kus 10 000,00		-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00
	Okno 1kř.S - plast. rámy s izol.trojsklem 240x50cm, dod.+mont.		-13,00000	0,00000	-13,00000	0,00000
4	7670004 kus 13 000,00		-156 000,00	0,00	-156 000,00	0,00
	Okno 1kř.S - plast. rámy s izol.trojsklem 310x50cm, dod.+mont.		-12,00000	0,00000	-12,00000	0,00000
5	7670003 kus 18 125,00		435 000,00	0,00	435 000,00	0,00
	Okno 1kř.S - plast. rámy s izol.trojsklem 158x152cm, dod.+mont.		24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
6	7670002 kus 7 000,00		-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
	Okno 1kř.S - plast. rámy s izol.trojsklem 180x50cm, dod.+mont.		-2,00000	0,00000	-2,00000	0,00000
7	7670001 m2 4 000,00		-203 188,00	0,00	-203 188,00	0,00
	Prosklená systémová fasáda s plast.rámy, s izol.trojsklem - pevné zasklení, dod.+mont.		-50,79700	0,00000	-50,79700	0,00000
	dle SOD: -325,476					
	odpočet ZL100: -23,7663					
	reál:					
	sestava A: $9,091 \times 6,645 = 60,41$					
	sestava B: $13,817 \times 6,80 = 93,96$					
	sestava C: $7,346 \times 6,80 = 49,95$					
	sestava D: $4,781 \times 6,645 = 31,77$					
	sestava E: $1,06 \times 0,505 + 2 \times 2,515 \times 2,855 = 14,90$					

Celkem

-68 188,00 Kč

Dodavatel:

H.A.C. spol. s r. o.
Semtín 97
533 53 Pardubice IIČ: 49812670
DIČ: CZ49812670
Mobil: +420774088483
E-mail: horakova@hac.czVariabilní symbol: 200400001
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 62061178
DIČ: CZ62061178**DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie**
Ke Kamenci 151
530 03 Pardubice

Číslo účtu: 190663509 0300

Datum vystavení: 28.05.2020
Datum splatnosti: 27.06.2020
Datum uskutečnění plnění: 28.05.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 200100058
Důvod opravy: viz Změnový list č.: ZI- 17

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
-68 188,00	21%	-14 319,48	-82 507,48

Součet -68 188,00 -14 319,48 -82 507,48
Zaokrouhlení 0,48
CELKEM K ÚHRADĚ -82 507,00Číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
Zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.

Vystavil:

H.A.C. spol. s r. o.
Semtín 97
533 53 PARDUBICE
DIČ: CZ49812670

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4902.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,48	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
-68 188,00	21%	-14 319,48	-82 507,48

Převzal:

Razítko: