

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: 4/2020 resp. S20-043-0154

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Městys Nová Cerekev**
Sídlo: Nová Cerekev 276, 394 15
Zastoupený: Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
IČ: **00248720**
DIČ: CZ00248720
Číslo účtu: 210248055/0300
Telefon: 602150250
e-mail : starosta@novacerekev.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
Ve věcech technických	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zdeněk Rajdlík, MBA – starosta

1.2 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Jednající/Zastoupený: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti, na základě plné moci,
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

IČO: **480 35 599**
DIČ: CZ48035599
Telefon: 565 398 116
e-mail : vychod@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních	Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
Ve věcech technických	Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231 Zdeněk Brom – vedoucí stavy
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zdeněk Brom – vedoucí stavby

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: .., číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0154), uzavřené dne 5. 3. 2020, (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavbu „ZTV Nová Cerekev II. etapa - Místní komunikace“.

- 1) **Článek 4 - Doba plnění – doba provedení díla** – vzhledem k nepříznivým klimatickým vlivům (přívalové deště – zejména v období 25. 5. – 16. 6. 2020), které by negativně ovlivňovaly kvalitu budovaného díla (nemožnost dodržení příslušných ČSN respektive technologických pravidel při pokládkách konstrukčních vrstev vozovky z nich vyplývajících), se obě smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla - do 31. 7. 2020.

3. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu.

V Nové Cerekvi dne 18.6.2020

V Pelhřimově dne 18.6.2020


.....
Zdeněk Rajdlík MBA
starosta
objednatel




.....
Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti
zhotovitel


.....
Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
zhotovitel

 **SWIETELSKÝ** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599