

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedené smluvní strany

Název: Městys Cerhenice
Sídlo: Školská 444, 281 02 Cerhenice
IČ: 00235300
DIČ: CZ00235300
zastoupena: PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, starostou
(dále jako „objednatel“)

a

Název: IPESIS s. r. o.
Sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00
IČ: 03519325
DIČ: CZ03519325
zastoupen: Ing. Josefem Dvořákem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3578380349/0800
(dále jako „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci zakázky s názvem:
„Parkovací dům Cerhenice“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo:

Článek 1 Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

V souvislosti s oznámením změny č. 1 a na základě písemného pokynu objednatele se mění článek 5, bod 5.1. Smlouvy o dílo, kterým se zvyšuje cena díla za vícepráce o 2 225 503,01 Kč bez DPH.

Dle článku 5, bodu 5.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

5.1.1. Cena díla bez DPH celkem	43.530.016,62 Kč.
5.1.2. Výše DPH	9.141.303,49 Kč
5.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	52.671.320,11 Kč

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Konečný termín předání díla se tímto dodatkem nemění.

Článek 2 Závěrečná ujednání


23. 2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Praze dne: 15.05.2020


Zhotovitel:




IPESIS s.r.o.
Ing. Josef Dvořák, jednatel

V Cerhenicích dne: 15.05.2020

Objednatel:



Městys Cerhenice
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, starosta



CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: CZ06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006673

Zakázka: Parkovací dům Cerhenice

Komentář: změna zakládání

FIRMY

Ipešis,s.r.o. ---

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	2 225 503 Kč
DPH:	467 356 Kč
Celkem včetně DPH:	2 692 859 Kč



Parkovací dům Cerhenice změna zakládání

Popis	Cena
SO 05b: Násypy – recyklát (bez dodávky recyklátu)	2 225 503,01
001: Zemní práce	631 281,20
002: Základy	104 256,04
006: Úpravy povrchu	310 310,84
099: Přesun hmot HSV	1 179 654,93
Celkem (bez DPH)	2 225 503,01
DPH	467 355,63
Celkem (včetně DPH)	2 692 858,64



Parkovací dům Cerhenice - změna zakládání

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Objekt										
Oddíl										
SO 05b: Násypy – recyk lát (bez dodávky recyk látu)										
001: Zemní práce										
189		131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1 184,393	150,00	177 659	21	37 308	214 967
základová deska										
((28,75+5,75)*4,5+(10,5*20,5))*0,67										
190		131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	1 184,393	19,00	22 503	21	4 726	27 229
191		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 184,393	100,00	118 439	21	24 872	143 311
192		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	11 843,925	16,00	189 503	21	39 796	229 298
194		171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	1 184,393	14,00	16 581	21	3 482	20 064
195		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2 131,907	50,00	106 595	21	22 385	128 980
Oddíl										
002: Základy										
R1	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	1 767,750	18,11	32 020	21	6 724	38 745
R2	H	69311014	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m	m ²	1 767,750	40,86	72 236	21	15 169	87 405
Oddíl										
006: Úpravy povrchu										
R3	SP		Rozproštění sypání vč. urovnání a zhutnění - recyk lát	m ³	1 184,393	262,00	310 311	21	65 165	375 476
Oddíl										
099: Přesun hmot HSV - zpětný dovoz recyk látu z mezískládky										
148	SP	998011002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	2 368,785	150,00	355 318	21	74 617	429 934
149	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo mezískládku do 1 km se složením	t	2 368,785	150,0	355 318	21	74 617	429 934
150	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	52 113,270	9,0	469 019	21	98 494	567 514

§222odst. 7



odst. 5	Dodatečné změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)				vícepráce	méněpráce	50%	20 652 256,81 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;	XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok		
odst. 6	Nepředvídané změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)				vícepráce	méněpráce	50%	20 652 256,81 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	ZL 1	XX.XX.XXXX	2 225 503,01 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok	
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
		XX.XX.XXXX	0,00 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
	Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněprací)			vícepráce	méněpráce	30%	12 391 354,08 Kč	
odst. 9	Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.	XX.XX.XXXX	2 225 503,01 Kč	0,00 Kč	2 225 503,01 Kč	ok		
odst. 3	Podstatná změna (limit nerelevantní)							
		Podstatná změna: stačí, že naplněna pouze jedna podmínka						
			vícepráce	méněpráce				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				
	XX.XX.XXXX			0,00 Kč				

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno

