

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Smluvní strany

1. Objednatel: **OBEC POŘÍČANY**
sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
zastoupený: Mgr. Hana Teršová – starostka obce
IČ: 00239666
DIČ: CZ00239666
bank. spojení: KB, a. s.
č. účtu: 3221191/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: V. P. Procházka s.r.o.
sídlo: Nebovidy 134, 280 02 Kolín
jednající: Tomášem Procházkou, jednatelem společnosti
IČ: 26184745
DIČ: CZ26184745
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 255493492/0300
společnost zapsaná v: OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby provádění díla v čl. IV. Smlouvy, uzavřené dne 15.10.2013. Důvodem je požadavek objednatele na provádění dílčích prací až po ukončení provozu školy (pokládka dlažby na terasy před hlavním vstupem školy, osazení dveří do spojovací chodby mezi budovou ZŠ a školní jídelnou a související úprava schodiště). V termínu uvedeném v čl. 2 tohoto dodatku budou dále provedeny některé další dokončovací práce (osazení balkonového zábradlí, uložení obrubníku, nátěr soklu).

II.

Doba provádění díla

1. Na základě výše uvedeného se upravuje **čl. V. Smlouvy** „Doba provádění díla“. Nově dohodnutá doba realizace je tato:

Termín zahájení stavby: **24. 2. 2014**

Termín dokončení stavby: **20.7. 2014**

2. Tímto dodatkem se dále mění i příloha č. 2 Smlouvy – **Harmonogram projektu.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram projektu ze dne 23.6.2014

Schváleno zastupitelstvem obce Poříčany dne 23.6.2014, usnesením č. 9/7/2014.

V Poříčanech, dne 24.6.2014:

V Nebovidech, dne: 24.6.2014


Objednatel:

Mgr. Hana Teršová, starostka



Zhotovitel:

Tomáš Procházka, jednatel společnosti



M.

