

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Jenišovice
Sídlo:	468 33 Jenišovice 67
IČ:	00262366
jednající:	Bohumil Bradáč - starosta obce
telefon:	737 487 981
email:	ou@jenisovice.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	EVOSA spol. s r.o.
se sídlem:	Frýdštejn 72, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou
zapsán v OR:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507
zastoupený:	Ing. Leošem Šmejdou, jednatel
IČ:	18384501
DIČ:	CZ18384501
Bankovní spojení:	ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:	257196301/0300
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají, v rámci realizace díla: **„Prodloužení vodovodu Steblík“** (dále jen „zakázka“),
tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2020
(dále jen „dodatek“)

II. Předmět dodatku


1. Předmětem dodatku je změna termínu realizace „zakázky“.
2. Na základě prodloužení investora s vyřízením stavebního povolení z důvodu insolvenčního řízení se obě strany dohodly na změně termínů realizace stavebních prací, čímž se upravuje čl. VI, odst. 1 takto:

Datum předání staveniště:	28.8.2020
Datum zahájení plnění:	31.8.2020
Datum dokončení prací na komunikaci LK:	31.10.2020
Datum dokončení realizace	05.11.2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jenišovicích, dne 22. 7. 2020



Bohumil Bradáč
starosta obce Jenišovice



Ing. Leoš Šmejda
jednatel společnosti

EVOSA
EKOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY

EVOSA spol. s r.o.

Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice

② IČO: 183 84 501, DIČ: CZ18384501