

O: P48
f: UTA
OEA

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
dne 9. 3. 2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„SLOUP, ZEMSPOL – ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace**
Sídlo: Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup v Moravském krasu
Zastoupený: Ing. Martin Mikulášek, jednatel Svazku
Stanislav Šindelka, jednatel Svazku
Technicky oprávněn jednat: Ing. Martin Mikulášek, jednatel Svazku
Stanislav Šindelka, jednatel Svazku
IČO: 71160388
DIČ: CZ71160388
Zápis v registru:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1363540369/0800

a

Zhotovitel

Název: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat: Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice
p. Pavel Fiala, stavbyvedoucí, vedoucí provozu 48 SMČ
IČO: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Číslo účtu: 19 - 4870110287/0100
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vl. 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„SLOUP, ZEMSPOL – ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU A PRODLOUŽENÍ KANALIZACE“

- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení díla.

lwz

2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo a týkající se díla „**Sloup, ZEMSPOL – Zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace**“:

1.

Článek 3. Doba a místo plnění, odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„3.2. Termín předání dokončeného díla:

SO 301 a SO 302 do **31. 10. 2020**

Následovat bude realizace vodovodních a kanalizačních přípojek investora Zemspol, a.s., kterou řeší Zemspol, a.s. samostatně mimo tuto Smlouvu.

SO 303 bude realizován do 60 dní od dokončení přípojek.

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby a zejména SO 303 přiměřeně prodloužena o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Sloupě dne: **10. 8. 2020**


V Boskovicích dne: **29. 5. 2020**

Svazek obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.**


.....
za objednatele

Ing. Martin Mikulášek **Stanislav Šindelka**
jednatel Svazku jednatel Svazku


.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

Svazek obcí
SLOUP, ŠOŠŮVKA - ČOV A KANALIZACE
679 13 Sloup 1, IČO: 71160388
TEL./FAX: 516 435 237