



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY BRADLEC“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Bradlec

Adresa: Bezděžská 9, 293 06 Kosmonosy - Bradlec
zastoupený: Marie Horáková, starostka obce

IČ: 00508888
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 483207339/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavotrans, s.r.o.
adresa: Černá Silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Stanislav Dumek, jednatel společnosti
ve věcech smlouvy: Stanislav Dumek, jednatel společnosti
ve věcech stavby: Libor Dumek
IČ: 26160781
DIČ: CZ26160781
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 7334322001/2700

(dále jen zhotovitel)

spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je úprava předmětu smlouvy a s tím související změna ceny díla, a to v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 8.0) článek 2.13.4, kdy se změna závazku ze smlouvy na zakázku nepovažuje změna:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu zakázky;

„Polopodzemní kontejnery Bradlec – Dodatek ke smlouvě č. 2“



c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Rovněž dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 (verze 8.0) článku 2.13.6 celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

- 1.2 Předmětem dodatku je rozšíření veškerých stavebních prací a dodávek polopodzemních kontejnerů u LOKALITY 7 – ul. Západní, parc. č. 306/2, k. ú. Bradlec. Tato lokalita nahrazuje původní lokalitu č. 1 v ulici Sportovní, která byla obsažena v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Polopodzemní kontejnery Bradlec“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká rozšíření stavebních prací souvisejících s Lokalitou 7 – ul. Západní.

2. Cena za dílo

- 2.1 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

2.2 Cena za dílo dle dodatku č. 1:

1 968 001,36 Kč bez DPH

21 % DPH

413 280,29 Kč DPH

2 381 281,65 Kč včetně DPH

2.3 Nová cena za dílo:

2 457 422,07 Kč bez DPH

21 % DPH

516 058,63 Kč DPH

2 973 480,70 Kč včetně DPH

3. Termín plnění

Termín dokončení prací na LOKALITĚ 7 – ul. Západní, parc. č. 306/2, k. ú. Bradlec je stanoven na 90 dnů od předání písemné výzvy k zahájení prací na LOKALITĚ 7.



4. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.05.2020 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1: Výkazy výměr Lokality 7 – ul. Západní

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Bradlec, dne: 17.8.2020

V Bradlci, dne 28.8.2020

Marie Horáková
starostka obce

OBEC BRADLEC
IČ: 00 50 88 88
Bezděžská 9
293 06 BRADLEC

V Mnichově Hradišti, dne 28.8.2020

Stanislav Dimek
jednatel společnosti

STAVOTRANS, s.r.o.
Černá silnice 369
295 01 Mn. Hradiště ②
IČ 26160781 DIČ CZ26160781
Tel.: 326 772 551