

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
dne 11. 9. 2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„ČERNÁ HORA, UL. PIVOVARSKÁ – ČS SPLAŠKOVÝCH VOD A KANALIZAČNÍ VÝTLAK“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Městys Černá Hora
Sídlo:	nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora
Zastoupený:	Ing. Ondřejem Měšťanem, starostou městyse
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Měšťan, starosta městyse
IČ:	00280097
DIČ:	CZ00280097
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pob. Blansko
Číslo účtu:	4127631/0100

a

Zhotovitel

Název:	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlo:	Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Petrem Fialou, ředitelem divize Boskovice na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice p. Igor Potocký, stavbyvedoucí, vedoucí provozu 48 SMČ
IČ:	49455842
DIČ:	CZ49455842
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pob. Boskovice
Číslo účtu:	19 - 4870110287/0100
Korespondenční a doručovací adresa:	divize Boskovice, 17. Listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vl. 1181

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Zhotovitel se Smlouvou o dílo uzavřenou dne 11. 9. 2015 zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„ČERNÁ HORA, UL. PIVOVARSKÁ – ČS SPLAŠKOVÝCH VOD A KANALIZAČNÍ VÝTLAK“

- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla „ČERNÁ HORA, UL. PIVOVARSKÁ – ČS SPLAŠKOVÝCH VOD A KANALIZAČNÍ VÝTLAK“, neboť během realizace vyvstala na straně objednatele

potřeba dodatečných víceprací a současně bylo dohodnuto některé práce nerealizovat. Uvedené vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 – Rekapitulace objektů stavby tohoto dodatku.

Realizací specifikovaných víceprací a neprovedením specifikovaných méněprací dojde ke snížení ceny díla o **104.421,85 Kč bez DPH**. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 9. 2015 a týkající se díla „ČERNÁ HORA, UL. PIVOVARSKÁ – ČS SPLAŠKOVÝCH VOD A KANALIZAČNÍ VÝTLAK“:

1.

Článek 4. Cena odst. 4.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

1.605.367,01,- Kč bez DPH

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:

Příloha č. 1 – Rekapitulace objektů stavby

V Černé Hoře dne: 20.5.2016

Městys Černá Hora



.....
za objednatele

Ing. Ondřej Měšťan
starosta městyse

V Boskovicích dne: 20.5.2016

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.**

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

Soupis provedených prací

Kód: 14_027

Stavba: ČERNÁ HORA, ul. Pivovarská - ČS splaškových vod a kanalizační výtlač

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Vodárenská akciová, a.s., Soběšická 156, Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 605 367,01

0,00

Cena bez DPH

1 605 367,01

DPH základní

21,00%

ze

337 127,07

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 942 494,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

27.5.2016



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-

27.5.

2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 14_027

Stavba: ČERNÁ HORA, ul. Pivovarská - ČS splaškových vod a kanalizační výtlak

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant: Vodárenská akciová, a.s., Sot

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 605 367,01	1 942 494,00
14_027	ČERNÁ HORA, ul. Pivovarská - ČS splaškových vod a kanalizační výtlak	0,00	0,00
01	SO 01a - Gravitační kanalizace	505 494,62	
02	SO 01b - Čerpací stanice - stavební část	104 514,63	
03	SO 01c - Výtlak	226 197,76	
04	PS 01 - Čerpací stanice - technologická část	627 760,37	
05	PS 02 - Čerpací stanice - přenos dat	141 399,63	
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 605 367,01	1 942 494,00

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-40-