

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 29. 1. 2020
UZAVŘENÝ PODLE § 2079 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Kupující:

Název: **Obec Obruby**
Sídlo: Obruby 15, 294 03 Obruby
Zastoupená: Miroslav Dufek, starosta
IČ: 00238384
Bankovní účet: Komerční banka, a.s., 5924181/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Dufek, Tel. + 420 602323933,
E-mail: O.Obruby@seznam.cz
(dále jen „Kupující“)

Prodávající:

Název: **NÁBYTEK HONZA s.r.o.**
zapsaná v: OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 103832
Sídlo: Masarykovo náměstí 701, 29501 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Mgr. Janem Nohýnkem, jednatelem společnosti
IČ: 27198821
DIČ: CZ27198821
Číslo bankovního účtu: 35-3524530217/0100
Odpovědná osoba: Mgr. Jan Nohýnek
kontaktní údaje: telefon: 731583952, e-mail: reditel@nabytek-honza.cz
(dále jen „Prodávající“)

1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku jsou změny v dodávce vybavení původně sjednaného kupní smlouvou ze dne 29. 1. 2020 k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zvýšení kapacity Mateřské školy v obci Obruby - vybavení“. Změny vznikly v reakci na stav vzniklý po úplném dokončení souvisejících stavebních prací, které předcházely této předmětné dodávce.
Jedná se o nepodstatnou změnu kupní smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona o ZVZ.

2.

Vyjádření více a méně dodávek

Předmětné související změny prací a více i méně dodávky jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Změnový list č. 1.

3.

Doba plnění

Realizace dodávek a prací sjednaných tímto Dodatkem budou zahajovány a realizovány průběžně dle potřeby realizace původních prací a dodávek v původně sjednaném termínu.

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn více dodávek představuje:
 - 59 574,-- Kč bez DPH
 - 12 51,54 Kč DPH 21%
 - 72 084,54 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méně dodávek představuje:

68 213,-- Kč bez DPH

14 324,73 Kč DPH 21%

82 537,73 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto Dodatkem činí:

1 021 720,-- Kč bez DPH

214 561,20 Kč DPH 21%

1 236 281,20 Kč včetně DPH.

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Kupní smlouvy se nemění

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v e dvou písemných originálních vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Kupní smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo Zastupitelstvo obce Obruby usnesením č. 4/2020 ze dne 12. 8. 2020.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Obrubách dne 18. 8. 2020

za Kupujícího
Miroslav Dufek, starosta

V Mnichově Hradišti dne 18. 8. 2020

za Prodávajícího
Mgr. Jan Nohýnek, jednatel společnosti


MÁBYTEK KONZA s.r.o.
sídlo: Masarykovo náměstí 701
295 01 Mnichovo Hradiště
jedenatel: Mgr. Jan Nohýnek
IČ: 271 98 521

Změnový list č. 1

[illegible]

	Cena díla bez DPH SoD	1 030 359,00	
	DPH 21%	216 375,39	
	Cena díla včetně DPH	1 246 734,39	
	Cena díla bez DPH ZBV1	1 021 720,00	Rozdíl a odpochy bez DPH
	DPH 21%	214 591,20	DPH 21%
	Cena díla včetně DPH	1 236 281,20	Rozdíl včetně DPH
			-8 639,00
			-1 814,19
			-10 453,19


Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
NÁBYTEK HONZA s.r.o. MÁBYTEK HONZA s.r.o. sídlo: Masarykovo náměstí 701 Mgr. Jan Nohýnek 295 01 Mnichovo Hradiště jedinatel: Mgr. Jan Nohýnek IČ: 271 90 621		18.8.20

Schválil:

IDI	Podpis	Datum

Projektant	Podpis	Datum

Objednatel	Podpis	Datum
Obec Obruby, Miroslav Dufek, starosta		18.8.20



Změnový list č. 1		18.08.2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr Kupní smlouvy		
Zvýšení kapacity mateřské školy v obci Obruby - vybavení MŠ CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110//0009889		
Akce :		


Popis změny	Vybavení šatny : došlo k úpravě rozměrů skříněk do šatny, protože původní rozměrově nevyhovovaly. Vybavení sociálek : neprovedení dodávky a montáže příček mezi záchody. Vybavení kuchyně : záměna plastové skříně za kovovou.
Specifikace změny	
Zdůvodnění změny	Vzhledem k tomu, že šatna je vybavena unikovým východem, tak musel dodavatel vybavení upravit rozměry šatních skříněk. Stěny sociálek jsou ze sádkartonu, což je pro pevné a bezpečné ukotvení těchto příček problematické. Bylo zjištěno, že plastová skříň nevyhovuje požadavkům personálu MŠ.

Zařazení změny	
----------------	--


Vypracoval : Ing. Martin Jonáš

Datum : 18.08.2020

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis:	datum
NÁBYTEK HONZA s.r.o., Mgr. Jan Nohýnek	 Město: Masarykovo náměstí 701 295 01 Mníchovo Hradiště Jednatel: Mgr. Jan Nohýnek IČ: 271 90 921	18.8.2020

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Obec Obruby, Dufek, starosta	 Obec Obruby	18.8.2020

