

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „ČOV pro bytové domy v Dívčím Hradě“

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Dívčí Hrad

se sídlem:	Dívčí Hrad 64, PSČ 793 99 OSOBLAHA
zastoupený:	Mgr. Janem Bezděkem, starostou obce
IČO:	005 76 115
DIČ:	CZ 005 76 115
E-mail:	starosta@divcihrad.cz
profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00576115
<i>dále jen objednatel</i>	

2. METAL MB s.r.o.

se sídlem:	Fučíkova 172, PSČ 742 45 FULNEK
zastoupené:	Antonínem Muchou, jednatelem
IČO:	25869795
DIČ:	CZ25869795
číslo účtu:	2701186337/2020
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Telefon:	+420 778 703 933
<i>dále jen zhotovitel</i>	

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

„ČOV pro bytové domy v Dívčím radě“

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo dne **7. 10. 2019**, se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změnách této původní smlouvy v následujícím znění a po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 2 v tomto rozsahu:

Na základě schválení více a méně prací, které vyvstaly během realizace předmětu díla, se ruší odstavec 3. Článku VII. Cena díla a nahrazuje se novým zněním:

3. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí (*doplní dodavatel*)

<i>Cena celkem bez DPH</i>	3.609.962,21 Kč
----------------------------	-----------------

Platba za provedení díla bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet reflektující další provedené změny na základě odsouhlasené změny projektové dokumentace před dokončením stavby dle změnové PD Ing. Petra Elknera.

Zhotovitel prohlašuje, že příložený položkový rozpočet je v souladu s ustanovením článku VII. odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2019.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Starosta obce je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě schválení Zastupitelstvem obce Dívčí Hrad usnesením č. 11/11 - 2020 ze dne 9. září 2020.

V Dívčím Hradě dne 11. září 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Obec Dívčí Hrad
Mgr. Jan Bezděk
starosta obce

OBEC DÍVČÍ HRAD
793 99 OSOBLAHA
Tel. 554 650 013-4
IČ: 00576115
-2-



Antonín Mucha
jednatel, METAL MB s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČOV Dívčí Hrad - skutečné provedení víceprací - Dodatek č. 2

JKSO:
Místo: Dívčí hrad

CC-CZ:
Datum: 11.09.2020

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	407 440,22
Ostatní náklady	9 012,00

Cena bez DPH	416 452,22
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	416 452,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČOV Dívčí Hrad - skutečné provedení víceprací - Dodatek č. 2

Místo: Dívčí hrad

Datum: 11.09.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	407 440,22
HSV - Práce a dodávky HSV	407 440,22
1 - Zemní práce	22 578,89
2 - Kanalizace - ČOV	301 591,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 452,00
997 - Přesun sutě	66 297,60
998 - Přesun hmot	2 520,73
2) Ostatní náklady <small>dopravné</small>	9 012,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	416 452,22

ROZPOČET

Stavba: ČOV Dívčí Hrad - skutečné provedení víceprací - Dodatek č. 2

Místo: Dívčí hrad

Datum: 11.09.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

407 440,22

HSV - Práce a dodávky HSV

407 440,22

1 - Zemní práce

22 578,89

50	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva tl do 200 mm	m2	30,000	134,00	4 020,00
30				30,000			
5	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	30,000	266,00	7 980,00
30*0,1				3,000			
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	6,000	27,60	165,60
12/2				6,000			
26	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,260	1 260,00	1 587,60
21*0,3*0,2				1,260			
27	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,630	246,00	154,98
1,26/2				0,630			
28	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,260	227,00	3 010,02
1,26+12				13,260			
29	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,260	160,00	2 121,60
1,26+12				13,260			
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,260	14,90	197,57
31	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,868	140,00	3 341,52
13,26*1,8				23,868			

2 - Kanalizace - ČOV-dokončení

301 591,00

101	K	R001	Přípojka NN vč. elektroměrného rozvaděče	soubor	1,000	39 191,00	39 191,00
102	K	R002	Elektorcentrála - náhradní zdroj	soubor	1,000	39 000,00	39 000,00
103	K	R003	Zřízení kalové nádrže rekonstrukcí šachty	soubor	1,000	59 000,00	59 000,00
104	K	R004	Dmychadlo pro provzdušnění kalové nádrže	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
105	K	R005	Nerezová nádstavba šachty u č. p. 103	soubor	1,000	36 600,00	36 600,00
106	K	R006	Zhotovení šachty pro přepojení potrubí	soubor	1,000	16 400,00	16 400,00
107	K	R007	Česle vč. nátokového žlabu	soubor	1,000	42 000,00	42 000,00
108	K	R008	Šachta pro odběr vzorků	soubor	1,000	25 600,00	25 600,00
109	K	R009	Bourání stávajících betonových konstrukcí pro výstavbu ČOV	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 452,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl do 300 mm	m2	30,000	254,00	7 620,00
25	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	49,20	492,00
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	225,00	2 250,00
16	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	10,000	143,00	1 430,00

20*1,05 21,000

20*0,3*0,4 2,400

54	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	20,000	133,00	2 660,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

66 297,60

44	K	997002511	vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	115,100	94,30	10 853,93
45	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	2 302,000	10,50	24 171,00

odvoz na skládku do 20 km

115,10*20 2 302,000

46	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	115,100	91,70	10 554,67
47	K	997221825	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,100	180,00	20 718,00

115,10 115,100

998 - Přesun hmot

2 520,73

58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,652	59,10	2 520,73
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------