

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2020

stavba: **Rekonstrukce předsíní soc. zař., ZŠ polská na ul. Těrlické v Horní Suché**

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Obec Horní Suchá

Na adrese: Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá
oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Lipner, starosta obce
IČ: 005 75 917
DIČ: CZ 005 75 917
kontaktní osoba ve věcech technických: Mária Sládečková
E-mail: sekretariat@hornisucha.cz
Telefon, fax: +420 596 425 645, +420 596 425 467

dále jen objednatel

2. ZHOTOVITEL

REMAX-stav s.r.o.

se sídlem: Na Františku 1521/5a, 735 35 Horní Suchá
jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivo Jančar
jednající ve věcech technických: Tomáš Gálet
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454
číslo účtu: 86-6064670297/0100
bankovní spojení: KB Havířov
telefon, fax, e-mail: + 420 602 733 353, +420 724 794 507, remax@remax-stav.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění a doplňují tyto články smlouvy:

Mění se Článek III. Předmět smlouvy odst. 1

Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o více práce:

- II.NP - zakrytí nerovnosti dělicí zdi parapetní deskou plastovou 2 ks za cenu **5 310,00** Kč bez DPH
- I NP, II NP a I.PP – provedení 21,36 m soklu keramického za cenu **7 281,92** Kč bez DPH
- II. NP - provedení 1 ks přechodové lišty hliníkové za cenu **499,40** Kč bez DPH
- I.PP provedení 0,61 m2 keramického obkladu / sprchový kout I PP/ za cenu **1308,55** Kč bez DPH

Zbývající odstavce článku III. zůstávají v původním znění.

Mění se článek VII. Cena díla odstavec č. 2 :

Cena díla se zvyšuje o cenu více prací:

	Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Rekonstrukce předsíní soc. zař	408 936,28	85 876,62	494 812,90
Více práce dodatek č.1	100 676,32	21 142,03	121 818,35
Více práce	14 399, 87	3 023,97	17 423,84
Cena díla celkem	524 012,47	110 042,62	634 055,09

Zbývající odstavce článku VII.. zůstávají v původním znění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy č.1 je vyhotoven **ve čtyřech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě.
2. Dodatkem č.1 nekomentované články smlouvy zůstávají v původním znění.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Dodatek smlouvy č.1 byl schválen Radou Obce Horní Suchá dne **20.8.2020**

V Horní Suché dne 21.8.2020


za objednatele


.....
Ing. Jan Lipner
starosta obce



V Horní Suché dne 21.8.2020

za zhotovitele


.....
REMAX - stav s.r.o.
Na Františku 1521/5a
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454
Ing. Ivo Jančar
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby: ZŠ Horní Suchá - Keramický sokl, parapetní desky, lišta

Datum: 19.8.2020

Zhotovitel: REMAX-stav s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Celkem (Kč)
---	-----	----------------	------	----------	-----------------	-------------

1. Zděné oplocení v areálu-sanace

Obklady(u sprchovacího koutu)						1 308,55
1	R	Odstanění malby	m2	0,61	20	12,20
2	R	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,61	18,00	10,98
3	R	Izolace pod obklad nátěrem ve dvou vrstvách	m2	0,61	398,00	242,78
4	R	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl. 3mm	m2	0,61	108,00	65,88
5	R	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1mm	m2	0,61	5,00	3,05
6	R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých	m2	0,61	570,00	347,70
7	R	Obklad keramický hladký	m2	0,61	294,00	179,34
8	R	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických	m2	0,61	42,00	25,62
9	R	Plastové profily rohové	m	5,00	53,40	267,00
10	R	Řezání pracnější rovné	ks	7,00	22,00	154,00
Parapetní desky						5 310,00
11	R	Montáž parapetních desek	ks	2,00	809,00	1 618,00
12	R	Parapetní deska	m	6,00	469,00	2 814,00
13	R	Krytka parapetní - levá, pravá	ks	4,00	92,00	368,00
14	R	Začištění pod parapetní deskou	m	6,00	85,00	510,00
Keramický sokl						7 281,92
15	R	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,14	18,00	38,52
16	R	Obklad soklíků keramických rovných, tmel, výška 10 cm	m	21,36	206,00	4 400,16
17	R	Dlažba keramická slinutá	m2	3,24	348,00	1 127,52
18	R	Izolace pod sokl nátěrem ve dvou vrstvách	m2	2,14	398,00	851,72
19	R	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	ks	36,00	24,00	864,00

Přechodová lišta dlažba-dlažba 1.NP

20	R	Montáž přechodové lišty	1,00	187,40	187,40
21	R	Přechodová lišta hliník	1,00	312,00	312,00

Celkem bez DPH:	14 399,87
DPH 21%	3 023,97
	<u>17 423,84</u>

Celkem s DPH /Kč/: 17 423,84

REMAX - stav s.r.o.
Na Františku 1521/5a
73535 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 25839454
DIČ: CZ25839454

