

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **15UL31013**

NÁZEV AKCE:

„Vypracování projektové dokumentace – Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Horáček
Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl.118,
email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz
Zástupce ve věcech technických: Radka Kamberská tel. 412372241 kl.163, mob. 606250071 email: radka.kamberska@varnsdorf.cz

IČ: 00261718

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Varnsdorf,
č.ú. 19-0921388329/0800

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Sídlo: Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

Zastoupený: Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03
Ústí nad Labem, Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem
střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne
09.02.2015

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Drašar

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch Veronika Hajnalová

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5048650267/5500

Registrace: Krajský soud v Ústí n. L., sp. zn.: C 4487

II. PŘEDMĚT DÍLA

- Na základě požadavku objednatele bude zpracována nová projektová dokumentace pro stavební povolení (změna stavby před dokončením) zahrnující veškeré změny v řešení areálu sběrného dvora a všech stavebních objektů, kterých se změna týká. Zadáním na dopracování projektové dokumentace je schválená koordinační situace předaná dne 13.3.2017 a schválená dne 15.3.2017.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

DSP:	do 31.5.2017
IČ DSP (do podání žádosti):	do 30 kalendářních dnů od předání DSP
DPS:	do 30 kalendářních dnů od pravomocného stavebního povolení
ZDS:	do 30 kalendářních dnů od schválení DPS

IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je upravena na základě skutečného rozsahu projektové dokumentace takto:

Projektová dokumentace změny stavby před dokončením	169 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání nového stavebního povolení	30 000,- Kč
Cena dodatečných prací celkem:	199 000,- Kč

K ceně bude připočteno 21% DPH.

Ostatní dosud nevyfakturované položky uvedené v čl. IV, odst. 1 základní smlouvy zůstávají beze změn (DPS, ZDS, AD).

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Varnsdorfu, dne 11. 04. 2017

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Valbek


Valbek, spol. s r.o.
 středisko Ústí
 Děčínská 717/21
 400 03 Ústí n. L.
 IČ 48286230
 dič CZ48286230

01

Ing. Stanislav Horáček
 starosta města

Ing. Jaromír Drašar
 Ředitel střediska Ústí nad Labem
 Valbek, spol. s r.o.



Město Varnsdorf
 (3)