

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2020 mezi
níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva o dílo“)

Městys Vrchotovy Janovice

se sídlem Vrchotovy Janovice č.p. 2, 257 53 Vrchotovy Janovice
identifikační číslo: 002 33 005
zastoupen: Marcelou Čedíkovou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

a

HOSS a.s.

se sídlem Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 262 11 726
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6845
zastoupen Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany po vzájemně dohodě uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. ve spojení s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Článku XV. odst. 4 smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení „Revitalizace Základní školy Vrchotovy Janovice“ ze dne 30. 9. 2020.
2. Smluvní strany se dohodly, že se **zrušují** tato ustanovení smlouvy o dílo:
 - Článek III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4: *Zhotovitel je povinen vzhledem k podmínkám dotace Ministerstva financí ČR do 30. 11. 2020 „prostavět“ a vyfakturovat částku v celkové výši 20 000 000 Kč včetně DPH.*
 - Článek III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5: ve větě první text: „...vzhledem k tomu nastavuje 20 000 000 Kč s DPH jako strop s tím, že...“ a dále celá věta druhá.
V odst. 5 zůstává text:
Zadavatel v tuto chvíli nezná skutečnou výši přiznané dotace, Zadavatel očekává po ukončení zadávacího řízení, uzavření smlouvy a následném bezodkladném předání podkladů poskytovateli dotace – Ministerstvu financí ČR vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a stanovení skutečné výše dotace.
 - Článek III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 8: část textu za slovem vliv na: „...termín dílčího plnění dle odst. 5 tohoto článku s nepřekročitelným milníkem 30.11.2020 a...“
Zůstává text:
Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a překážky na straně poddodavatelů zhotovitele,

nebudou mít vliv na celkové ukončení plnění do 8 měsíců od předání a převzetí staveniště a dílo bude dokončeno ve sjednaných termínech dle této smlouvy.

- Článek IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 10: Zhotovitel se zavazuje, že provede a vyfakturuje práce, dodávky a služby v celkové hodnotě plnění dle podmínek poskytovatele dotace a dle ustanovení čl. III. Odstavce 5 z rozpočtu 2a_Revitalizace ZŠ V_Janovice_způsobilé výdaje max. do 30. 11. 2020.
- Článek X PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ odst. 18: vypouští se slova „...nebo 4 nebo nesplní povinnost dle čl. IV. 21 této smlouvy...“

Zůstává text:


V případě, že vinou zhotovitele dojde ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z Ministerstva financí ČR, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na náhradu částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z Ministerstva financí ČR snížena, a to včetně příslušenství (sankčních odvodů). Toto ustanovení se uplatní i v případě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu dle čl. III. odstavce 3. Splatnost této částky náhrady škody je do 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.

Ostatní nedotčená ustanovení se přechísľují.

Článek II.


1. Ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Změna právních vztahů mezi smluvními stranami podle tohoto dodatku č. 1 byla ze strany objednatele schválena usnesením Rady městyse Vrchotovy Janovice č. 191/2020 ze dne 12.10.2020.
3. Objednatel výslovně prohlašuje, že změna závazku ve znění tohoto dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu tohoto dodatku.
5. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu. Pokud by některé ustanovení tohoto dodatku bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení dodatku. V takovém případě se použije ustanovení zákona, které se nejvíce blíží smyslu a účelu původního ustanovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují smluvní strany svým podpisem.

ve Vrch. Janovici dne 13. 10. 2020



Městys Vrchotovy Janovice
Marcela Čedíková, starostka
Objednatel

ve Vrch. Janovici dne 13. 10. 2020



HOSS a.s.
Ladislav Dvořák, předseda představenstva
Zhotovitel