

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

č. dodatku objednatele:

č. dodatku zhotovitele: 201221739D001

č. zakázky objednatele:

č. zakázky zhotovitele: 201221739

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Olešnice

Olešnice č.p. 44

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 213265344/0300

IČO:

00269263

zastoupený:

Pavlem Procházkou, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:

Pavel Procházka, starosta obce, tel: 737 630 533,

e-mail: urad@olesnice-nad-cidlinou.cz

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zastoupený:

Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Královéhradeckého

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:

Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Královéhradeckého, tel: 602 167 284,

e-mail: jan.neradilek@colas.cz

č.smlouvy: 201221739 „Dopravně bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků Olešnice“

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s.
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

Článek č. 2

PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1) Článek VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy, odst. 8.2.

Po dohodě objednatele a zhotovitele se mění celková cena díla takto:

Původní cena celkem bez DPH	5 784 900,00 Kč
Vícepráce	136 848,92 Kč
Nová cena celkem bez DPH	5 921 748,92 Kč
DPH 21%	1 243 567,27 Kč
Cena celkem s DPH	7 165 316,19 Kč

Článek č. 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3.2. Tento Dodatek společně se Smlouvou představuje úplnou dohodu mezi Stranami, která se váže k předmětu Smlouvy.

3.3. Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Olešnici

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pavel Procházka
starosta
Obec Olešnice

.....
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Královéhradeckého
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Příloha: Soupis prací a cen díla

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Olesnice_01

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Místo: Olešnice

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Zpracovatel: Kamil Hronovský

Kód	Popis	Cena dle SOD	ZVB č. 1	Celkem vč. ZVB 1
-----	-------	--------------	----------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 784 900,00 136 848,92 5 921 748,92

H	Hlavní aktivity - způsobilé výdaje	3 908 741,68	147 310,81	4 056 052,49
SO 101	Vjezdová brána, směr od Levína	1 312 252,62	234 361,68	1 546 614,30
SO 102	Úprava chodníků u Obecního úřadu	786 455,15	-75 441,06	711 014,09
SO 103	Rekonstrukce chodníků	1 275 849,21	-11 609,81	1 264 239,40
SO 401	Osvětlení vjezdové brány	237 920,00	0,00	237 920,00
SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu	139 954,75	0,00	139 954,75
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	156 309,95	0,00	156 309,95
N	Nezpůsobilé výdaje	1 876 158,32	-10 461,89	1 865 696,43
SO 101	Vjezdová brána, směr od Levína	81 363,96	26 521,11	107 885,07
SO 102	Úprava chodníků u Obecního úřadu	49 212,00	0,00	49 212,00
SO 103	Rekonstrukce chodníků	137 856,00	0,00	137 856,00
SO 302	Stavební úpravy dešťové kanalizace	1 570 476,97	-36 983,00	1 533 493,97
VON	Vedlejší rozpočtové náklady	37 249,39	0,00	37 249,39

Ceny bez DPH

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo: Olešnice

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 6. 10. 2017

Projektant: Kamil Hronovský

Zpracovatel: Kamil Hronovský

ZBV 1		Celkem SOD vč. ZBV	
Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem

Náklady soupisu celkem							1 312 252,62	234 361,68	1 546 614,30		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00				
D	HVP	Hlavní aktivity projektu					1 312 252,62				
D	1	Zemní práce					370 639,10				
1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	433,00	866,00	0,000	0,00	2,000	866,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	2					2,000				
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	585,00	1 170,00	0,000	0,00	2,000	1 170,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	2					2,000				
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,000	37,00	296,00	0,000	0,00	8,000	296,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	8					8,000				
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	68,000	56,00	3 808,00	0,000	0,00	68,000	3 808,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	68					68,000				
5	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	93,000	367,00	34 131,00	0,000	0,00	93,000	34 131,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	93					93,000				
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	68,000	98,00	6 664,00	0,000	0,00	68,000	6 664,00
	VV	"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
	VV	"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
	VV	68					68,000				
7	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	128,000	109,00	13 952,00	0,000	0,00	128,000	13 952,00

	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		128			128,000							
8	K	113154114	Frézování živičního krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	273,00	6 825,00	0,000	0,00	25,000	6 825,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		25			25,000							
115	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	9,000	73,00	657,00	0,000	0,00	9,000	657,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		9			9,000							
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	13,000	73,00	949,00	0,000	0,00	13,000	949,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		13			13,000							
10	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	64,650	77,00	4 978,05	0,000	0,00	64,650	4 978,05		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		431*0,15			64,650							
11	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	256,750	112,00	28 756,00	0,000	0,00	256,750	28 756,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		158			158,000							
	VV		Mezisoučet			158,000							
	VV		"výkop pro sanaci podloží pouze dle lokálních podmínek"										
	VV		395*0,25			98,750							
	VV		Mezisoučet			98,750							
	VV		Součet			256,750							
116	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	55,300	335,00	18 525,50	0,000	0,00	55,300	18 525,50		
	VV		158*0,35			55,300							
98	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,900	33,00	821,70	0,000	0,00	24,900	821,70		
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,750	39,00	926,25	0,000	0,00	23,750	926,25		
13	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	385,00	770,00	0,000	0,00	2,000	770,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		2			2,000							
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	766,00	1 532,00	0,000	0,00	2,000	1 532,00		
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	305,00	610,00	0,000	0,00	2,000	610,00		
16	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00	0,000	0,00	2,000	34,00		
17	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00	0,000	0,00	2,000	34,00		
18	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	17,00	34,00	0,000	0,00	2,000	34,00		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,050	114,00	17 789,70	100,700	11 479,80	256,750	29 269,50		
	VV		158-100,7			57,300							
	VV		Mezisoučet			57,300							
	VV		98,75			98,750							
	VV		Mezisoučet			98,750							
	VV		Součet			156,050							
99	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,900	45,00	1 120,50	0,000	0,00	24,900	1 120,50		

zaměřeno na stavbě dle skutečnosti

20	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	100,700	106,00	10 674,20	-100,700	-10 674,20	0,000	0,00
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		100,7		100,700						
21	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	98,750	99,00	9 776,25	0,000	0,00	98,750	9 776,25
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		"sanace podloží pouze dle lokálních podmínek"								
	VV		395*0,25		98,750						
	VV		Součet		98,750						
22	M	583442300	šterkodrt' frakce 0-125 MM	t	197,500	257,00	50 757,50	0,000	0,00	197,500	50 757,50
	VV		98,75*2 "Přepočtené koeficientem množství"		197,500						
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,050	15,00	2 340,75	100,700	1 510,50	256,750	3 851,25
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	280,890	294,00	82 581,66	181,260	53 290,44	462,150	135 872,10
	VV		156,05*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		280,890			zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
25	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	23,750	370,00	8 787,50	0,000	0,00	23,750	8 787,50
100	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	24,900	244,00	6 075,60	0,000	0,00	24,900	6 075,60
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		24,90		24,900						
101	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	116,00	17 516,00	0,000	0,00	151,000	17 516,00
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		151		151,000						
102	K	181111122	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	15,000	84,00	1 260,00	0,000	0,00	15,000	1 260,00
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		15		15,000						
103	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	151,000	20,00	3 020,00	0,000	0,00	151,000	3 020,00
26	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000	21,00	735,00	0,000	0,00	35,000	735,00
27	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	32,000	23,00	736,00	0,000	0,00	32,000	736,00
104	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	151,000	21,00	3 171,00	0,000	0,00	151,000	3 171,00
105	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,040	109,00	658,36	0,000	0,00	6,040	658,36
106	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	15,000	31,00	465,00	0,000	0,00	15,000	465,00
107	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,600	109,00	65,40	0,000	0,00	0,600	65,40
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	790,000	13,00	10 270,00	0,000	0,00	790,000	10 270,00
	VV		"výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		395		395,000						
	VV		Mezisoučet		395,000						
	VV		"sanace podloží pouze dle lokálních podmínek"								
	VV		395		395,000						
	VV		Mezisoučet		395,000						
	VV		Součet		790,000						
108	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	15,000	33,00	495,00	0,000	0,00	15,000	495,00
109	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	7,00	1 057,00	0,000	0,00	151,000	1 057,00

110	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	15,000	7,00	105,00	0,000	0,00	15,000	105,00
29	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	35,00	630,00	0,000	0,00	18,000	630,00
30	M	026520280	Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - mochna křovitá	kus	18,000	131,00	2 358,00	0,000	0,00	18,000	2 358,00
111	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	3,00	453,00	0,000	0,00	151,000	453,00
112	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	15,000	3,00	45,00	0,000	0,00	15,000	45,00
31	K	184818244	Ochrana kmene průměru do 900 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	3,000	231,00	693,00	0,000	0,00	3,000	693,00
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	178,00	5 696,00	0,000	0,00	32,000	5 696,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			32	32,000							
33	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	3,296	1 379,00	4 545,18	0,000	0,00	3,296	4 545,18
113	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	151,000	2,00	302,00	0,000	0,00	151,000	302,00
114	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	15,000	8,00	120,00	0,000	0,00	15,000	120,00
D			2	Zakládání							171,00
117	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,057	3 000,00	171,00	0,000	0,00	0,057	171,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			4*0,8*3,14*(0,075)^2			0,057					
D			3	Svislé a kompletní konstrukce							62 621,00
34	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	44,000	233,00	10 252,00	0,000	0,00	44,000	10 252,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			17+17+10	44,000							
35	M	592284140	Palisáda kruhová betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	17,000	314,00	5 338,00	0,000	0,00	17,000	5 338,00
36	M	592284150	Palisáda kruhová betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	10,000	375,00	3 750,00	0,000	0,00	10,000	3 750,00
37	M	592284160	Palisáda kruhová armovaná 17,5X20X150 cm	kus	17,000	673,00	11 441,00	0,000	0,00	17,000	11 441,00
38	K	339921114	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1,5 m	kus	16,000	567,00	9 072,00	-1,000	-567,00	15,000	8 505,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			16	16,000							
39	M	592284170	Palisáda kruhová armovaná 17,5X20X200 cm	kus	16,000	1 423,00	22 768,00	-1,000	-1 423,00	15,000	21 345,00
D			5	Komunikace pozemní							503 583,97
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	148,000	124,00	18 352,00	0,000	0,00	148,000	18 352,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			148	148,000							
41	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	173,000	175,00	30 275,00	0,000	0,00	173,000	30 275,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			173	173,000							
42	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	13,200	197,00	2 600,40	0,000	0,00	13,200	2 600,40
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			13,20	13,200							

zaměřeno na stavbě dle skutečnosti

zaměřeno na stavbě dle skutečnosti

43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	24,000	497,00	11 928,00	0,000	0,00	24,000	11 928,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		24		24,000						
44	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	173,000	716,00	123 868,00	0,000	0,00	173,000	123 868,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		173		173,000						
45	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	173,000	284,00	49 132,00	0,000	0,00	173,000	49 132,00
46	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	24,000	19,00	456,00	173,000	3 287,00	197,000	3 743,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		24		24,000						
47	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	476,000	16,00	7 616,00	343,490	5 495,84	819,490	13 111,84
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		476		476,000						
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	303,000	306,00	92 718,00	31,000	9 486,00	334,000	102 204,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		303		303,000						
49	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	173,000	433,00	74 909,00	0,000	0,00	173,000	74 909,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		173		173,000						
50	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	148,800	250,00	37 200,00	4,830	1 207,50	153,630	38 407,50
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		148,8		148,800						
51	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	133,900	228,00	30 529,20	0,000	0,00	133,900	30 529,20
	VV		130*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		133,900						
52	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,390	410,00	5 489,90	0,000	0,00	13,390	5 489,90
96	M	592452678	umělá vodící linie - dlažba s podélnými drážkami tl. 6 cm přírodní	m2	5,974	527,00	3 148,30	0,366	192,88	6,340	3 341,18
53	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	13,200	257,00	3 392,40	0,396	101,77	13,596	3 494,17
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		13,20		13,200						
54	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	10,815	278,00	3 006,57	0,000	0,00	10,815	3 006,57
55	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	2,781	444,00	1 234,76	0,000	0,00	2,781	1 234,76
56	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	11,700	264,00	3 088,80	1,830	483,12	13,530	3 571,92
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		11,7		11,700						
57	M	592453150	dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá	m2	12,051	385,00	4 639,64	1,479	569,42	13,530	5 209,05
	D	8	Trubní vedení				7 708,00	zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
62	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míře	kus	2,000	2 314,00	4 628,00	0,000	0,00	2,000	4 628,00

	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		2		2,000								
63	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	0,000	0,00	1,000	3 080,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		1		1,000								
64	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	1 950,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				310 852,91						
65	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	7,500	767,00	5 752,50	-0,250	-191,75	7,250	5 560,75		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		7,5		7,500								
66	M	553R110	ocelové třímadlové zábradlí, výška 1,1 m, průměr trubek 44,5 mm, kotveno do betonových patek	m	7,500	5 481,00	41 107,50	-0,250	-1 370,25	7,250	39 737,25		
67	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	380,00	2 660,00	0,000	0,00	7,000	2 660,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		7		7,000								
68	M	404442030	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 500 mm	kus	2,000	1 168,00	2 336,00	0,000	0,00	2,000	2 336,00		
69	M	404442370	značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	2,000	769,00	1 538,00	0,000	0,00	2,000	1 538,00		
70	M	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	3 948,00	3 948,00	0,000	0,00	1,000	3 948,00		
71	M	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000	4 935,00	9 870,00	-2,000	-9 870,00	0,000	0,00		
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	303,00	1 818,00	0,000	0,00	6,000	1 818,00		
73	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	6,000	2 120,00	12 720,00	0,000	0,00	6,000	12 720,00		
74	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	76,300	109,00	8 316,70	7,850	855,65	84,150	9 172,35		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		76,30		76,300								
75	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	76,300	327,00	24 950,10	7,850	2 566,95	84,150	27 517,05		
76	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	49,500	280,00	13 860,00	-0,400	-112,00	49,100	13 748,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		49,50		49,500								
77	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	10,471	3 125,00	32 721,88	-0,085	-265,63	10,386	32 456,25		
78	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	114,000	320,00	36 480,00	0,700	224,00	114,700	36 704,00		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
	VV		114		114,000								
79	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	66,660	130,00	8 665,80	0,000	0,00	66,660	8 665,80		
	VV		66*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		66,660								
80	M	592174920	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	48,480	178,00	8 629,44	-0,440	-78,32	48,040	8 551,12		
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu 20/25 XF3	m	125,000	320,00	40 000,00	13,890	4 444,80	138,890	44 444,80		
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					

VV		"Výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		125				125,000					
82	M	592174095	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	126,250	114,00	14 392,50	12,640	1 440,96	138,890	15 833,46
VV		125*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"				126,250				zaměřeno na stavbě dle skutečnosti	
83	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	434,510	49,00	21 290,99	739,567	36 238,78	1 174,077	57 529,77
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								zaměřeno na stavbě dle skutečnosti	
VV		"sanace podloží pouze dle lokálních podmínek"434,51				434,510					
84	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	77,500	39,00	3 022,50	0,000	0,00	77,500	3 022,50
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		77,5				77,500					
85	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	77,500	77,00	5 967,50	0,000	0,00	77,500	5 967,50
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		77,5				77,500					
86	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	343,00	686,00	0,000	0,00	2,000	686,00
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		2				2,000					
87	K	966006211	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	58,00	116,00	0,000	0,00	2,000	116,00
88	K	968R101	Půlená chránička HDPE DN 100 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	19,500	513,00	10 003,50	0,000	0,00	19,500	10 003,50
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		19,50				19,500					
D	997	Přesun sutě					43 252,68				
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	120,481	19,00	2 289,14	0,000	0,00	120,481	2 289,14
90	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 084,329	5,00	5 421,65	0,000	0,00	1 084,329	5 421,65
VV		120,481*9 "Přepočtené koeficientem množství"				1 084,329					
91	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	120,481	22,00	2 650,58	0,000	0,00	120,481	2 650,58
92	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	120,481	273,00	32 891,31	0,000	0,00	120,481	32 891,31
D	998	Přesun hmot					12 247,33				
93	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	314,034	39,00	12 247,33	0,000	0,00	314,034	12 247,33
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 176,63				
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					1 176,63				
94	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	6,700	70,00	469,00	0,000	0,00	6,700	469,00
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"									
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."									
VV		6,7				6,700					
95	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	6,492	109,00	707,63	0,000	0,00	6,492	707,63

Rozšíření sanace aktivní zóny vjezdové brány											
001		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3		45,00	0,00	75,425	3 394,13	75,425	3 394,13

výkopek z drenáží a prostoru rozšíření AZ										
002	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3		112,00	0,00	72,625	8 134,00	72,625	8 134,00
rozšíření hloubky sanace "4,15*70*0,25=72,625"										
003	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		294,00	0,00	135,765	39 914,91	135,765	39 914,91
výkopek z drenáží a AZ										
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		114,00	0,00	75,425	8 598,45	75,425	8 598,45
výkopek z drenáží a AZ										
21	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3		99,00	0,00	72,625	7 189,88	72,625	7 189,88
sanace "4,15*70*0,25=72,625"										
22	583442300	štěrkodrt frakce 0-125 MM			257,00	0,00	145,250	37 329,25	145,250	37 329,25
materiál do sanací										
006	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3		696,00	0,00	2,800	1 948,80	2,800	1 948,80
zemní práce pro drenáže "70*0,2*0,2=2,8"										
008	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	KUS		349,00	0,00	1,000	349,00	1,000	349,00
napojení drenáže do šachty										
009	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m		274,00	0,00	70,000	19 180,00	70,000	19 180,00
odvodnění parapláně							zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravné – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017
Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							786 455,15		-75 441,06	711 014,09	
D HSV Hlavní aktivity projektu							786 455,15				
D 1 Zemní práce							326 060,87				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	181,000	31,00	5 611,00	146,000	4 526,00	327,000	10 137,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		181		181,000						
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	13,000	37,00	481,00	0,000	0,00	13,000	481,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		13		13,000						
3	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	0,800	577,00	461,60	0,000	0,00	0,800	461,60
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		0,8		0,800						
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	38,000	56,00	2 128,00	0,000	0,00	38,000	2 128,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		38		38,000						
5	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	38,000	98,00	3 724,00	0,000	0,00	38,000	3 724,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		38		38,000						
77	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	144,500	109,00	15 750,50	0,000	0,00	144,500	15 750,50
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		144,5		144,500						
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	106,000	73,00	7 738,00	190,000	13 870,00	296,000	21 608,00

VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			106			106,000							
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	96,600	335,00	32 361,00	0,000	0,00	96,600	32 361,00		
VV			276*0,35 "Přepočtené koeficientem množství"			96,600							
8	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,100	77,00	161,70	0,000	0,00	2,100	161,70		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			14*0,15			2,100							
9	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	276,000	112,00	30 912,00	-75,896	-8 500,35	200,104	22 411,65		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			38			38,000							
VV			Mezisoučet			38,000							
VV			"Výkop pro sanaci podloží pouze dle lokálních podmínek"										
VV			238			238,000							
VV			Mezisoučet			238,000							
VV			Součet			276,000							
57	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,100	33,00	36,30	0,000	0,00	1,100	36,30		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			1,1			1,100							
10	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	39,00	39,00	0,000	0,00	1,000	39,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			1			1,000							
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	276,000	114,00	31 464,00	-75,896	-8 652,14	200,104	22 811,86		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			38			38,000							
VV			Mezisoučet			38,000							
VV			"Výkop pro sanaci podloží pouze dle lokálních podmínek"										
VV			238			238,000							
VV			Mezisoučet			238,000							
VV			Součet			276,000							
58	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,100	45,00	49,50	0,000	0,00	1,100	49,50		
12	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	4,000	106,00	424,00	-4,000	-424,00	0,000	0,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			4			4,000							
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	59,510	99,00	5 891,49	0,000	0,00	59,510	5 891,49		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			"sanace podloží pouze dle lokálních podmínek"										
VV			238,04*0,25			59,510							
14	M	583442300	šterkodrt frakce 0-125 MM	t	119,020	257,00	30 588,14	0,000	0,00	119,020	30 588,14		
VV			59,51*2 "Přepočtené koeficientem množství"			119,020							
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	276,000	15,00	4 140,00	-75,896	-1 138,44	200,104	3 001,56		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	496,800	294,00	146 059,20	-136,613	-40 164,22	360,187	105 894,98		
VV			276*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"			496,800							

17	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1,000	370,00	370,00	0,000	0,00	1,000	370,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			1		1,000						
59	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	1,100	244,00	268,40	0,000	0,00	1,100	268,40
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			1,1		1,100						
60	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	116,00	812,00	0,000	0,00	7,000	812,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
61	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,000	20,00	140,00	0,000	0,00	7,000	140,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
62	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	21,00	147,00	0,000	0,00	7,000	147,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
63	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,280	109,00	30,52	0,000	0,00	0,280	30,52
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	476,040	13,00	6 188,52	0,000	0,00	476,040	6 188,52
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			238,04+238		476,040						
64	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	7,00	49,00	0,000	0,00	7,000	49,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
65	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	3,00	21,00	0,000	0,00	7,000	21,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
66	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,000	2,00	14,00	0,000	0,00	7,000	14,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			7		7,000						
D	5		Komunikace pozemní				206 913,39				
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	184,800	124,00	22 915,20	0,000	0,00	184,800	22 915,20
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			184,8		184,800						
20	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	41,900	197,00	8 254,30	0,000	0,00	41,900	8 254,30
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			41,9		41,900						
70	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	144,500	18,00	2 601,00	-144,500	-2 601,00	0,000	0,00
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
VV			144,5		144,500						

zaměřeno na stavbě dle skutečnosti

zaměřeno na stavbě dle skutečnosti

71	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	144,500	382,00	55 199,00	-42,340	-16 173,88	102,160	39 025,12
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		"obnova živičného krytu"144,5		144,500						
21	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	184,800	250,00	46 200,00	-28,685	-7 171,25	156,115	39 028,75
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		162+9,6+13,2		184,800						
22	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	166,860	226,00	37 710,36	-29,240	-6 608,24	137,620	31 102,12
23	M	592452020	dlažba zámková barevná 19,6x16,1x6 cm	m2	9,888	370,00	3 658,56	-2,628	-972,36	7,260	2 686,20
24	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,596	410,00	5 574,36	-2,361	-968,01	11,235	4 606,35
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,900	257,00	10 768,30	21,015	5 400,86	62,915	16 169,16
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		11,9+30		41,900						
26	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	30,900	278,00	8 590,20	19,405	5 394,59	50,305	13 984,79
27	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	12,257	444,00	5 442,11	0,353	156,73	12,610	5 598,84
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							197 379,69				
34	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	380,00	1 520,00	-4,000	-1 520,00	0,000	0,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		4		4,000						
35	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000	1 168,00	1 168,00	-1,000	-1 168,00	0,000	0,00
36	M	404442120	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 700 mm	kus	2,000	1 423,00	2 846,00	0,000	0,00	2,000	2 846,00
37	M	404442370	značka svislá reflexní AL- NK 750 x 750 mm	kus	2,000	769,00	1 538,00	-2,000	-1 538,00	0,000	0,00
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	303,00	909,00	-3,000	-909,00	0,000	0,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		3		3,000						
39	M	404452355	sloupek dopravní značky (vč. betonového základu)	kus	3,000	2 120,00	6 360,00	-3,000	-6 360,00	0,000	0,00
40	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,300	109,00	4 719,70	0,000	0,00	43,300	4 719,70
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		43,3		43,300						
41	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	11,750	485,00	5 698,75	0,000	0,00	11,750	5 698,75
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		11,75		11,750						
42	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,300	327,00	14 159,10	0,000	0,00	43,300	14 159,10
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		43,3		43,300						
43	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	132,000	320,00	42 240,00	1,170	374,40	133,170	42 614,40
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								

VV		132	132,000												
44	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	105,040	130,00	13 655,20	0,000	0,00	105,040	13 655,20				
VV		104*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			105,040										
46	M	592175400	bezbariérový zastávkový obrubník přímý 40x29x100 cm šedý	kus	24,240	1 965,00	47 631,60	-0,150	-294,75	24,090	47 336,85				
VV		24*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			24,240										
47	M	592175460	bezbariérový zastávkový obrubník přechodový pravý(levý) 40x29-H25x100 cm šedý	kus	4,040	3 292,00	13 299,68	0,000	0,00	4,040	13 299,68				
VV		4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			4,040										
48	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	261,840	49,00	12 830,16	0,000	0,00	261,840	12 830,16				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"						zaměřeno na stavbě dle skutečnosti							
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		261,84			261,840										
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	127,500	59,00	7 522,50	0,000	0,00	127,500	7 522,50				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"													
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		127,5			127,500										
68	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením	m	132,000	77,00	10 164,00	0,000	0,00	132,000	10 164,00				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"													
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		132			132,000										
69	K	91973R225	Zalití spáry trvale pružnou zálivkou	m	127,500	77,00	9 817,50	0,000	0,00	127,500	9 817,50				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"													
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		127,5			127,500										
72	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	144,500	9,00	1 300,50	0,000	0,00	144,500	1 300,50				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"													
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		144,5			144,500										
D		997	Přesun sutě			43 633,22									
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	121,541	19,00	2 309,28	0,000	0,00	121,541	2 309,28				
51	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 093,869	5,00	5 469,35	0,000	0,00	1 093,869	5 469,35				
VV		121,541*9 'Přepočtené koeficientem množství			1 093,869										
52	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,541	22,00	2 673,90	0,000	0,00	121,541	2 673,90				
53	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	121,541	273,00	33 180,69	0,000	0,00	121,541	33 180,69				
D		998	Přesun hmot			8 077,45									
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	207,114	39,00	8 077,45	0,000	0,00	207,114	8 077,45				
D		PSV	Práce a dodávky PSV			4 390,53									
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			4 390,53									
55	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	25,000	70,00	1 750,00	0,000	0,00	25,000	1 750,00				
VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"													
VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."													
VV		25			25,000										
56	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	24,225	109,00	2 640,53	0,000	0,00	24,225	2 640,53				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							1 275 849,21		-11 609,81		1 264 239,40
D HSV Hlavní aktivity projektu							1 275 849,21				
D 1 Zemní práce							459 240,76				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	691,000	31,00	21 421,00	0,000	0,00	691,000	21 421,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		691		691,000						
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	22,000	37,00	814,00	0,000	0,00	22,000	814,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		22		22,000						
53	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	144,500	109,00	15 750,50	0,000	0,00	144,500	15 750,50
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		144,5		144,500						
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	349,000	73,00	25 477,00	0,000	0,00	349,000	25 477,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		349		349,000						
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	33,670	335,00	11 279,45	0,000	0,00	33,670	11 279,45
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,850	77,00	219,45	0,000	0,00	2,850	219,45
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		19*00,15		2,850						
6	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	336,700	112,00	37 710,40	0,000	0,00	336,700	37 710,40
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		156,9		156,900						
	VV		Mezisoučet		156,900						

VV			179,8		179,800								
VV			Mezisoučet		179,800								
VV			Součet		336,700								
42	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	33,00	29,70	0,000	0,00	0,900	29,70		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			0,9		0,900								
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,900	39,00	35,10	0,000	0,00	0,900	35,10		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	326,500	114,00	37 221,00	10,200	1 162,80	336,700	38 383,80		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			326,5		326,500								
43	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,900	45,00	40,50	0,000	0,00	0,900	40,50		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			0,9		0,900								
9	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	10,200	106,00	1 081,20	-10,200	-1 081,20	0,000	0,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			10,2		10,200								
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	179,760	99,00	17 796,24	20,959	2 074,94	200,719	19 871,18		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			719,04*0,25		179,760								
11	M	583442300	štěrkodrt' frakce 0-125 MM	t	359,520	257,00	92 396,64	41,918	10 772,93	401,438	103 169,57		
VV			179,76*2 'Přepočtené koeficientem množství		359,520								
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	326,500	15,00	4 897,50	10,200	153,00	336,700	5 050,50		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			326,50		326,500								
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	587,700	294,00	172 783,80	18,360	5 397,84	606,060	178 181,64		
VV			326,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		587,700								
14	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,900	370,00	333,00	0,000	0,00	0,900	333,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			0,9		0,900								
44	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	0,900	244,00	219,60	0,000	0,00	0,900	219,60		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			0,9		0,900								
45	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	116,00	696,00	0,000	0,00	6,000	696,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6		6,000								
46	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	20,00	120,00	0,000	0,00	6,000	120,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6		6,000								
47	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	21,00	126,00	0,000	0,00	6,000	126,00		

VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6			6,000							
48	M	005724100	osivo smés travní parková	kg	0,240	109,00	26,16	0,000	0,00	0,240	26,16		
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 438,040	13,00	18 694,52	167,754	2 180,80	1 605,794	20 875,32		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			719,04+719			1 438,040							
49	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	7,00	42,00	0,000	0,00	6,000	42,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6			6,000							
50	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	3,00	18,00	0,000	0,00	6,000	18,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6			6,000							
51	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	2,00	12,00	0,000	0,00	6,000	12,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			6			6,000							
D 5			Komunikace pozemní				563 467,55						
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	523,500	124,00	64 914,00	0,000	0,00	523,500	64 914,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			523,5			523,500							
17	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	161,300	197,00	31 776,10	26,250	5 171,25	187,550	36 947,35		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			161,30			161,300							
54	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	297,500	18,00	5 355,00	-297,500	-5 355,00	0,000	0,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			297,5			297,500							
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	297,500	382,00	113 645,00	-87,170	-33 298,94	210,330	80 346,06		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"obnova živichného krytu"297,5			297,500							
18	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	523,500	250,00	130 875,00	15,705	3 926,25	539,205	134 801,25		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			519+4,5			523,500							
19	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	534,570	226,00	120 812,82	0,000	0,00	534,570	120 812,82		
VV			519*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			534,570							
20	M	592451200	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,635	410,00	1 900,35	0,000	0,00	4,635	1 900,35		
VV			4,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			4,635							
21	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	161,300	257,00	41 454,10	4,839	1 243,62	166,139	42 697,72		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			123+38,3			161,300							
22	M	592452130	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	126,690	278,00	35 219,82	0,000	0,00	126,690	35 219,82		

VV			123*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		126,690								
23	M	592451310	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	39,449	444,00	17 515,36	0,000	0,00	39,449	17 515,36		
VV			38,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,449								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									214 719,19		
32	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	341,500	320,00	109 280,00	3,415	1 092,80	344,915	110 372,80		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			341,5		341,500								
33	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	344,915	130,00	44 838,95	0,000	0,00	344,915	44 838,95		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 20/25 XF3	m	41,000	320,00	13 120,00	0,410	131,20	41,410	13 251,20		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			41		41,000								
35	M	592174095	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	41,410	114,00	4 720,74	0,000	0,00	41,410	4 720,74		
60	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	353,500	39,00	13 786,50	0,000	0,00	353,500	13 786,50		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			353,5		353,500								
36	K	91973R221	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou záhlvkou s podrcením	m	341,500	77,00	26 295,50	-67,300	-5 182,10	274,200	21 113,40		
61	K	938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	297,500	9,00	2 677,50	0,000	0,00	297,500	2 677,50		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			297,5		297,500								
D	998	Přesun hmot									23 840,86		
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	611,304	39,00	23 840,86	0,000	0,00	611,304	23 840,86		
D	PSV	Práce a dodávky PSV									14 580,85		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									14 400,92		
38	K	711161304	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	82,000	70,00	5 740,00	0,000	0,00	82,000	5 740,00		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			82		82,000								
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	79,458	109,00	8 660,92	0,000	0,00	79,458	8 660,92		
D	783	Dokončovací práce - nátěry									179,93		
40	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,942	98,00	92,32	0,000	0,00	0,942	92,32		
VV			"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"										
VV			"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."										
VV			0,942		0,942								
41	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,942	93,00	87,61	0,000	0,00	0,942	87,61		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: SO 401 - Osvětlení vjezdové brány

Místo: OlešniceDatum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Kamil Hronovský

ZBV 1Celkem SOD vč. ZBV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							237 920,00		0,00		237 920,00
	D	M	Práce a dodávky M				237 920,00				
	D	21-M	Elektromontáže				237 920,00				
1	K	SO 401	Osvětlení vjezdové brány (dle samostatného soupisu prací)	Kč	1,000	237 920,00	237 920,00	0,000	0,00	1,000	237 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: **SO 402 - Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu**

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017
Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

ZBV 1 Celkem SOD vč. ZBV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							139 954,75		0,00		139 954,75
	D	M	Práce a dodávky M				139 954,75				
	D	21-M	Elektromontáže				139 954,75				
1	K	SO 402	Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu	Kč	1,000	139 954,75	139 954,75	0,000	0,00	1,000	139 954,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravné – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Objekt: H - Hlavní aktivity - způsobilé výdaje

Soupis: VON - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017
Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							156 309,95		0,00		156 309,95
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							156 309,95				
1	K	VRN.01	Průzkumné, geodetické a projektové práce (geodetické práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě, vytyčení tras podzemních sítí technické infrastruktury, dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení)	Kč	1,000	97 520,00	97 520,00	0,000	0,00	1,000	97 520,00
2	K	VRN.03	Inženýrská činnost	Kč	1,000	10 411,95	10 411,95	0,000	0,00	1,000	10 411,95
3	K	VRN.06	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	Kč	1,000	48 378,00	48 378,00	0,000	0,00	1,000	48 378,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravné – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 101 - Vjezdová brána, směr od Levína

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							81 363,96		26 521,11		107 885,07
D HVP Hlavní aktivity projektu							48 465,96				
D 5 Komunikace pozemní							28 518,66				
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,000	124,00	5 828,00	7,590	941,16	54,590	6 769,16
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		47		47,000						
2	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	47,000	250,00	11 750,00	1,410	352,50	48,410	12 102,50
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		47		47,000						
3	M	592452120	dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	48,410	226,00	10 940,66	0,000	0,00	48,410	10 940,66
	VV		47*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		48,410						
D 8 Trubní vedení							10 470,00				
4	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	2 661,00	2 661,00	3,000	7 983,00	4,000	10 644,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
5	M	592238215	vpust' betonová uliční DN 500, s košem na nečistoty a kalovým prostorem	kus	1,000	6 811,00	6 811,00	3,000	20 433,00	4,000	27 244,00
6	K	899.R101	Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	1,000	998,00	998,00	0,000	0,00	1,000	998,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 477,30				
7	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 20/25 XF3	m	21,000	320,00	6 720,00	-7,025	-2 248,00	13,975	4 472,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"					zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								

VV		21		21,000							
8	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	21,210	130,00	2 757,30	-7,235	-940,55	13,975	1 816,75
VV		21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		21,210		zaměřeno na stavbě dle skutečnosti					
D		VAP		Vedlejší aktivity projektu		32 898,00					
9	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00	0,000	0,00	1,000	32 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 102 - Úprava chodníků u Obecního úřadu

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							49 212,00		0,00		49 212,00
D HSV Hlavní aktivity projektu							16 314,00				
D 8 Trubní vedení							16 314,00				
1	K	89481R261	Jádrový odvrť šachty pro napojení přípojky DN 150 s dotěsněním	kus	1,000	450,00	450,00	0,000	0,00	1,000	450,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
2	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	2 661,00	2 661,00	0,000	0,00	1,000	2 661,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
3	M	592238219	uliční vpust DN 450, skladba viz Vzorové řezy, litinová mříž obrušnickové vpusti zkosená - s bočním vtokem, třída zatížení B 125	kus	1,000	6 811,00	6 811,00	0,000	0,00	1,000	6 811,00
4	K	899.R101	Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	1,000	998,00	998,00	0,000	0,00	1,000	998,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 314,00	2 314,00	0,000	0,00	1,000	2 314,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	0,000	0,00	1,000	3 080,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		1		1,000						
D VAP Vedlejší aktivity projektu							32 898,00				
7	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00	0,000	0,00	1,000	32 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 103 - Rekonstrukce chodníků

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							137 856,00		0,00		137 856,00
D HSV Hlavní aktivity projektu							104 958,00				
D 8 Trubní vedení							104 958,00				
1	K	89481R261	Jádrový odvrť šachty pro napojení přípojky DN 150 s dotěsněním	kus	7,000	450,00	3 150,00	0,000	0,00	7,000	3 150,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		7		7,000						
2	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	7,000	2 661,00	18 627,00	0,000	0,00	7,000	18 627,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		7		7,000						
3	M	592238219	uliční vpust DN 450, skladba viz Vzorové řezy, litinová mříž obrušnickové vpusti zkosená - s bočním vtokem, třída zatížení B 125	kus	7,000	6 811,00	47 677,00	0,000	0,00	7,000	47 677,00
4	K	899.R101	Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)	m	7,000	998,00	6 986,00	0,000	0,00	7,000	6 986,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		7		7,000						
5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	2 314,00	16 198,00	0,000	0,00	7,000	16 198,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		7		7,000						
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	3 080,00	12 320,00	0,000	0,00	4,000	12 320,00
	VV		"výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů"								
	VV		"výkresy PD přílohy C.1.1.- C.1.18."								
	VV		4		4,000						
D VAP Vedlejší aktivity projektu							32 898,00				
7	K	VRN.05	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	32 898,00	32 898,00	0,000	0,00	1,000	32 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravné – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků

Objekt: N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 302 - Stavební úpravy dešťové kanalizace

Místo: Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							1 570 476,97		-36 983,00	1 533 493,97	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 567 976,97				
D 1 Zemní práce							5 246,40				
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,000	174,00	522,00	0,000	0,00	3,000	522,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	114,00	342,00	0,000	0,00	3,000	342,00
3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,400	294,00	1 587,60	0,000	0,00	5,400	1 587,60
VV 3*1,8					5,400						
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,000	15,00	45,00	0,000	0,00	3,000	45,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	112,00	336,00	0,000	0,00	3,000	336,00
6	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	5,400	447,00	2 413,80	0,000	0,00	5,400	2 413,80
VV 3*1,8					5,400						
D 4 Vodorovné konstrukce							5 950,00				
10	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	17,000	150,00	2 550,00	-1,000	-150,00	16,000	2 400,00
11	M	59224185	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	17,000	200,00	3 400,00	-1,000	-200,00	16,000	3 200,00
D 8 Trubní vedení							107 202,00	zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
14	K	5922	Sanace stávajícího šachtového dna	ks	17,000	450,00	7 650,00	-1,000	-450,00	16,000	7 200,00
12	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	17,000	907,00	15 419,00	-12,000	-10 884,00	5,000	4 535,00
13	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	17,000	1 850,00	31 450,00	-12,000	-22 200,00	5,000	9 250,00
15	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	907,00	15 419,00	-1,000	-907,00	16,000	14 512,00
16	M	28666	poklop šachtový vč. rámu D 400 s odvětrání	ks	17,000	2 192,00	37 264,00	-1,000	-2 192,00	16,000	35 072,00

D 8.1			SANACE					1 402 178,00		zaměřeno na stavbě dle skutečnosti			
17	K	1.01	Práce kanalizačním robotem - odstranění betonu ze dna a kořenů	hod	20,000	4 850,00	97 000,00	0,000	0,00	20,000	97 000,00		
18	K	1.02	Sanace kanalizace - DN 300, sanačním rukávec vrstvy 5,1 mm vč. pohotovostního čerpání, dopravy rukávce, čištění a monitoringu	m	170,000	6 200,00	1 054 000,00	0,000	0,00	170,000	1 054 000,00		
19	K	1.03	Sanace kanalizace - DN 300, sanační pryskyřicová vložka	m	40,000	6 200,00	248 000,00	0,000	0,00	40,000	248 000,00		
20	K	1.04	Odfrézování a zapravení stávajících přípojek	ks	7,000	209,00	1 463,00	0,000	0,00	7,000	1 463,00		
21	K	1.05	Oprava napojení přípojek kloboukovací jednotkou nebo injektáží	ks	7,000	245,00	1 715,00	0,000	0,00	7,000	1 715,00		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					42 031,29					
22	K	9772111111	Řezání šachet cca v. 40 cm	m	66,191	635,00	42 031,29	0,000	0,00	66,191	42 031,29		
VV			3,14*1,24*17		66,191								
D 997			Přesun sutě					5 369,28					
23	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,720	39,00	106,08	0,000	0,00	2,720	106,08		
VV			0,4*0,4*17		2,720								
24	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,080	114,00	4 341,12	0,000	0,00	38,080	4 341,12		
VV			14*2,720		38,080								
25	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,720	45,00	122,40	0,000	0,00	2,720	122,40		
26	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,720	294,00	799,68	0,000	0,00	2,720	799,68		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					2 500,00					
27	K	1111	Dopravní značení - zabezpečení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olešnice - Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků
Objekt: N - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **VON - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Olešnice Datum: 6. 10. 2017
Zadavatel: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Projektant: Kamil Hronovský
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kamil Hronovský

ZBV 1 Celkem SOD vč. ZBV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							37 249,39		0,00		37 249,39
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							37 249,39				
2	K	VRN.02	Zařízení staveniště	Kč	1,000	32 252,00	32 252,00	0,000	0,00	1,000	32 252,00
4	K	VRN.04	Provozní vlivy	Kč	1,000	4 997,39	4 997,39	0,000	0,00	1,000	4 997,39