



## Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20. 4. 2020

### I. Smluvní strany

**Název subjektu:** Obec Adamov (okres České Budějovice)

Sídlo: V Chalupách 47, 373 71 Adamov

Zastoupený: Petrem Schickerem, starostou

IČO: 005 81 160

DIČ: --

Číslo účtu: 104005666/0300

Kontaktní osoba: Petr Schicker

Telefon: 774 240 463

Email: starosta@adamovcb.eu

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**Název subjektu:** Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Sídlo: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

Zastoupený: Janem Matourkem a Ing. Janem Bouchalem, jednatelem

IČO: 25168002

DIČ: CZ25168002

Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7410

Číslo účtu: 61301544/0600

Kontaktní osoba: Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal

Telefon: 602 445 763

Email: info@stavitelstvimatourek.cz

**(dále jen „Zhotovitel“)**

Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení díla „*Obnova místní komunikace v obci Adamov*“.  
V souladu s ustanovením čl. VIII. *Cena díla* se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020 (dále jen jako Dodatek č. 3), na základě, kterého se mění smlouva o dílo a dále také Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2020, který byl podepsán 28. 8. 2020 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2020, který byl podepsán 19. 10. 2020.

## II. Předmět změny smlouvy

1. Na základě požadavku objednatele dochází k dohodě obou smluvních stran ohledně nerealizace položek uvedených ve změnovém listě č. 3.

**Méněpráce dle ZL č. 3 ve výši 78 378,01 Kč bez DPH**

(po započtení víceprací ve výši 0,00 Kč bez DPH a započtení méněprací ve výši 78 378,01 Kč bez DPH).

2. Změna čl. VIII Cena díla, odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2020

### **Původní znění:**

Cena díla celkem je stanovena takto:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH    | 4 617 092,88 Kč |
| DPH (sazba 21 %)       | 969 589,50 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH | 5 586 682,38 Kč |

### **Znění dle Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020:**

Cena díla celkem je stanovena takto:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH    | 4 612 185,48 Kč |
| DPH (sazba 21 %)       | 968 558,95 Kč   |
| Cena celkem včetně DPH | 5 580 744,43 Kč |

### **Znění dle Dodatku č. 2 ze dne 19. 10. 2020:**

Cena díla celkem je stanovena takto:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH    | 5 415 134,57 Kč |
| DPH (sazba 21 %)       | 1 137 178,26 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 6 552 312,83 Kč |

### **Znění dle Dodatku č. 3:**

Cena díla celkem je stanovena takto:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH    | 5 336 756,56 Kč |
| DPH (sazba 21 %)       | 1 120 718,88 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 6 457 475,44 Kč |

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Přílohy Dodatku č. 3:

Změnový list č. 3

26-10-2020


V Adamově, dne: .....

V Rudolfově, dne: ..... 26.10.2020


Za objednatele:

O B E C


Za zhotovitele:

  
Petr Schicker  
starosta

ADAMOŮ

  
Jan Matourek, Ing. Jan Bouchal  
jednatelé společnosti

## Změnový list č.: 3

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Akce                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |              |
| <b>„Obnova místní komunikace v obci Adamov“</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                            |              |
| Předmět:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |              |
| Méněpráce obsažené v příloženém soupisu                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |              |
| Vypracoval-jméno:                                                                                                                                                                                                                                            | Společnost                                                 | Datum        |
| Jan Matourek                                                                                                                                                                                                                                                 | Stavatelství Matourek s.r.o., dopravní a inženýrské stavby | 19. 10. 2020 |
| Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                            |              |
| Položkový rozpočet předán: <b>ano</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |              |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Méněpráce obsažené v příloženém soupisu vznikly z důvodu neprovedení výsadby zeleně uvedené v položkovém rozpočtu (komunikace „A“, komunikace „B“ a komunikace „C“).</li></ul>                                         |                                                            |              |
| Dopad na cenu: <del>ano/ne</del>                                                                                                                                                                                                                             | Změna ceny (ve výši): - 78 378,01 Kč bez DPH               |              |
| Dopad na termín: <del>ano/ne</del>                                                                                                                                                                                                                           | Změna termínu: -----                                       |              |
| Dopad na kvalitu: <del>ano/ne</del>                                                                                                                                                                                                                          | Popis změny kvality:                                       |              |
| Schválil za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                     | Společnost:                                                | Datum:       |
| TDS David Johaník                                                                                                                                                                                                                                            | OTRUBA & PARTNER, s.r.o.                                   | 19. 10. 2020 |
| Podpis                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |              |
|    |                                                            |              |

List obsahuje:

1) Souhrnný list stavby

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Ročník:

72/2018

**Stavba:**

**Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice**

IKSO:

822

Město:

Adamov

19.10.2020

Objednatel:

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Stavba číslo:

2568002

Stavatelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňsk

CZ 25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, HL. Hora

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Poznamánka:

Náklady z rozpočtů

-78 378,01

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**-78 378,01**

DPH - 21%

16 410,39

**Celkem**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-94 837,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

*Am*

Zhotovitel

*(Signature)*

Datum a podpis:

19.10.2020

Razítko

Datum a podpis:

19.10.2020

Razítko

*SCHEFFERS TDE*



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Objekt: 72/2018

**Stavba: Pěší zóny v obci Adamov - Horní ulice**

Místo: Adamov

Objektová: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudo

Projekt: Ing Pavel Lukš, Kodetl

Projektová: Stavitelství Matourek s.r.o dopravní a inženýrs

Němcová Dagmar

| Kód                                           | Objekt                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                       | <b>-78 378,01</b>  | <b>-94 837,39</b> |
| 72-1/2018                                     | Adamov, Horní ulice -<br>Komunikace A | -15 675,59         | -18 967,46        |
| 72-1.1/2018                                   | Komunikace A                          | -15 675,59         | -18 967,46        |
| 72-2/2018                                     | Adamov, Horní ulice -<br>Komunikace B | -47 026,95         | -56 902,61        |
| 72-2.1/2017                                   | Komunikace B                          | -47 026,95         | -56 902,61        |
| 110-3/2017                                    | Adamov, Horní ulice -<br>Komunikace C | -15 675,47         | -18 967,32        |
| 110-3.1/2017                                  | Komunikace C                          | -15 675,47         | -18 967,32        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Ostatní náklady                               |                                       | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                                       | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                                       | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastní                                 |                                       | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                       | <b>-78 378,01</b>  | <b>-94 837,39</b> |

List obsahuje: **1) Krycí list rozpočtu** 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet  
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

Zpět na list:

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce a výměna střešní konstrukce**

Objekt: **Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov**

**Část: 72-1.1/2018 - Komunikace A**

JKSČ: **822**

Místní: **Adamov**

Datum: **19.10.2020**

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Objekt: **2568002**

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská620, Rudolfov CZ 25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, Hl. Hora

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Projektant:

Náklady z rozpočtu -15 675,59

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -15 675,59**

Náklady z rozpočtu -15 675,59

Ostatní náklady 0,00

**Cena s DPH v CZK -18 967,46**

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Objednatel

Objednavatel

*Handwritten signature*

OBEC

Zhotovitel

19-10-2020

Datum: 19.10.2020

Datum: 19.10.2020

*Handwritten signature*



19.10.2020

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

**Část: 72-1.1/2018 - Komunikace A**

Místo:

Adamov

19.10.2020

Číslo stavby:

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Sevač

Stavbu provádí:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní

Němcová Dagmar

| Kód - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>-15 675,59</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | -15 675,59        |
| 1 - Zemní práce                            | -15 675,59        |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | -15 675,59        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| Projektové práce                           | 0,00              |
| Územní vlivy                               | 0,00              |
| Provozní vlivy                             | 0,00              |
| Jiné VRN                                   | 0,00              |
| Kompletační činnost                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>   | <b>-15 675,59</b> |



# ROZPOČET

Obvlastněn: Ing. Pavel Lukš, Kódetka - Sevnice  
 Objekt: Všeobecná údržba a opravy zeleně - Sevnice

**Část: 72-1.1/2018 - Komunikace A**

Stavba: Adamov Datum: 19.10.2020

Objekt: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373  
 Stavitelství: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní Ing. Pavel Lukš, Kódetka - Sevnice  
 Náměstkyně: Němcová Dagmar

| P<br>Č                    | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |         |           |                                                                              |          |              | <b>-15 675,59</b> |
|                           |         |           | HSV - Práce a dodávky HSV                                                    |          |              | -15 675,59        |
|                           |         |           | 1 - Zemní práce                                                              |          |              | -15 675,59        |
|                           |         |           | 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                   |          |              | -15 675,59        |
| 26                        | K       | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | -2,000   | 2 575,00     | -5 150,00         |
| 27                        | M       | 026504050 | Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB                                   | -2,000   | 4 850,00     | -9 700,00         |
| 28                        | K       | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m                     | -2,000   | 405,50       | -811,00           |
| 29                        | M       | 052171180 | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m                                            | -0,222   | 65,70        | -14,59            |
|                           |         |           | 2*3 kůly - v. 1,50 m (5% na prořez)                                          |          |              |                   |
|                           |         |           | 6*1,5*3,14*0,05*0,05*1,05                                                    | 0,074    |              |                   |

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Objednatel: Obec Adamov, Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Objekt: 72-2.1/2017 - Komunikace B

**Část: 72-2.1/2017 - Komunikace B**

Průběh: 822

Místo: Adamov

19.10.2020

Objednatel:

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Stavba:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620,

2568002

CZ 25168002

Projektant:

Ing. Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, HL. Hora

Němcová Dagmar

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

-47 026,95

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH****-47 026,95**

DPH (včetně)

**Cena s DPH****v CZK****-56 902,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednavatel



Zhotovitel

19-10-2020

Datum a podpis:


Razítko:



Datum a podpis:

19.10.2020

Razítko:



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v Adamově

Objekt: 72-2.1/2017 - Komunikace B

**Část: 72-2.1/2017 - Komunikace B**

Stavba: Adamov Datum: 19.10.2020

Objekt: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov Projektant: Ing Pavel Lukš, Kodetka - Sever

Stavba: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýr Projektant: Němcová Dagmar

| Kód - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>-47 026,95</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | -47 026,95        |
| 1 - Zemní práce                            | -47 026,95        |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terenu | -47 026,95        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| Projektové práce                           | 0,00              |
| Územní vlivy                               | 0,00              |
| Provozní vlivy                             | 0,00              |
| Jiné VRN                                   | 0,00              |
| Kompletační činnost                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>   | <b>-47 026,95</b> |

# ROZPOČET

Adresy: Adamov, 27. 10. 2020  
 Objekt: 72-2.1/2017 - Adamov - 1. etapa - 1. projekt

**Část: 72-2.1/2017 - Komunikace B**

Místo: Adamov Datum: 19.10.2020

Objednatel: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov Ing Pavel Lukš, Kodetka - Sever  
 Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýr Němcová Dagmar

| PČ                        | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|---------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |         |           |                                                                                                        |     |          |                 | <b>-47 026,95</b>    |
|                           |         |           | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                              |     |          |                 | -47 026,95           |
|                           |         |           | 1 - Zemní práce                                                                                        |     |          |                 | -47 026,95           |
|                           |         |           | 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                             |     |          |                 | -47 026,95           |
| 26                        | K       | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m<br>do jamky se zalitím v rovině a                                     | kus | -6,000   | 2 575,00        | -15 450,00           |
| 27                        | M       | 026504050 | Javor mlet / Acer platanoides / 250-300cm<br>7R                                                        | kus | -6,000   | 4 850,00        | -29 100,00           |
| 28                        | K       | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly<br>D do 0,1 m délky do 2 m                                            | kus | -6,000   | 405,50          | -2 433,00            |
| 29                        | M       | 052171180 | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m<br>6*3 kůly - v. 1,50 m (5% na přežít)<br>18*1,5*3,14*0,05*0,05*1,05 | m3  | -0,669   | 65,70           | -43,95               |
|                           |         |           |                                                                                                        |     | 0,223    |                 |                      |

List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu    2) Rekapitulace rozpočtu    3) Rozpočet Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 na výšku

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba v obci Adamov - Přístavba

Objekt: Přístavba v obci Adamov - Přístavba

**Část: 110-3.1/2017 - Komunikace C**

Průběh: 822

Místo: Adamov

19.10.2020

Obec: Adamov

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Stavitel: St.

2568002

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská620, Rudolfov CZ 25168002

Projektant:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Severní 125, Hl. Hora

Průběh

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Náklady:

Náklady z rozpočtu -15 675,47

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -15 675,47**

DPH (21%) -3 281,87

**Cena s DPH -18 967,32**

**Cena s DPH v CZK -18 967,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Revize

Datum a podpis

Revize

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

19-10-2020

Revize

Datum a podpis

19.10.2020

Revize

SCHEIDT, D.

✓

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 110-3.1/2017 - Komunikace C

Str. 2/2

**Část: 110-3.1/2017 - Komunikace C**

Místo: Adamov

Termín:

19.10.2020

Objekt: Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Kam:

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Sev.

Stavitelství: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrsk

Pro:

Němcová Dagmar

| Kód - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>-15 675,47</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | -15 675,47        |
| 1 - Zemní práce                            | -15 675,47        |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terenu | -15 675,47        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                        | 0,00              |
| Projektové práce                           | 0,00              |
| Územní vlivy                               | 0,00              |
| Provozní vlivy                             | 0,00              |
| Jiné VRN                                   | 0,00              |
| Kompletační činnost                        | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>   | <b>-15 675,47</b> |

## ROZPOČET

**Část: 110-3.1/2017 - Komunikace C**

Adamov

19.10.2020

Obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Rudolfov

Ing Pavel Lukš, Kodetka - Sevi

Staviteľství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrski Němcová Dagmar

| P<br>Č                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |           |                                                                                                        |     |          |                 | <b>-15 675,47</b> |
|                           |     |           | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                              |     |          |                 | -15 675,47        |
|                           |     |           | 1 - Zemní práce                                                                                        |     |          |                 | -15 675,47        |
|                           |     |           | 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                             |     |          |                 | -15 675,47        |
| 23                        | K   | 184102117 | Výsadba dřeviny s balem D do 1 m<br>do jamky se zalitím v rovině a svahu                               | kus | -2,000   | 2 575,00        | -5 150,00         |
| 24                        | M   | 026504050 | Javor ilm / Acer platanoides: 200 - 500 cm,<br>zemní bal                                               | kus | -2,000   | 4 850,00        | -9 700,00         |
| 25                        | K   | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D<br>do 0,1 m délky do 2 m                                            | kus | -2,000   | 405,50          | -811,00           |
| 26                        | M   | 052171180 | tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm<br>2*3 kůly - v. 1,50 m (5% na prořez)<br>6*1,5*3, 14*0,05*0,05*1,05 | m3  | -0,222   | 65,20           | -14,47            |
|                           |     |           |                                                                                                        |     | 0,074    |                 |                   |