

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 28.04.2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednatel: | Obec Luleč |
| sídlo: | Luleč 33, 683 03 Luleč |
| statutární zástupce: | Ing. Adam Majchrak, starosta obce |
| IČ: | 00373184 |
| DIČ: | CZ00373184 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| č. účtu: | 18128731/0100 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 1.2. Zhotovitel: | EDMA s.r.o. |
| sídlo: | Drnovice 708, 683 04 Drnovice |
| zapsaný v obchodním rejstříku | u KS v Brně, oddíl C, vložka 33471 |
| zastoupený: | Leoš Filip, jednatel |
| osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: | Leoš Filip, jednatel. Michal Běták, stavbyvedoucí |
| telefon: | +420 720 022 702 / +420 724 273 822 |
| IČ: | 25558391 |
| DIČ: | CZ25558391 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| č. účtu: | 8997900217/0100 |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.04.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby
„Luleč - rekonstrukce místní komunikace Kopeček, 5. - 6. etapa“

Na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č.1 - ochrana stávajících inženýrských sítí a č.2 - statické zajištění nemovitosti č.p. 132, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla uvedeného v článku 4.4. smlouvy o dílo.

Článek 4.4. se nahrazuje tímto novým zněním.

4. Termíny a místo plnění

- 4.4 Sjednaný termín dokončení celého díla je 31.08.2020. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončením celého díla.

Ostatní ujednání

- a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- d) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- e) Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Luleč na 16. zasedání konaném dne 18. 6. 2020 usnesením č. 8

V Lulči dne 19.6. 2020


683 04 Drnovice 708
IČO: 063 73 784
Ing. Adam Majchrak
starosta obce
objednatel

V Drnovicích dne 19.6. 2020


EDMA ②
683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz
Leoš Filip, jednatel
EDMA s.r.o.
zhotovitel