

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Dolní Habartice – chodník podél III/26223 (k vlakovému nádraží)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Dolní Habartice**
Se sídlem: **Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín 2**
IČ: **00555924**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **15126431/0100**
Zastoupený: **Petrem Petrovickým, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Petr Petrovický, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Petr Podrazil, výkonný ředitel**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Petr Kapic, vedoucí závodu 01, následně jmenovaný stavbyvedoucí**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Dolní Habartice – chodník podél III/26223 (k vlakovému nádraží)“ v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1. V průběhu realizace díla došlo ke změnám rozsahu prací. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a méněpráce, vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem, technickým dozorem stavby a projektantem. Rozsah prací je dán Změnovým listem č. 1, který je součástí tohoto dodatku.

článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

SoD cena bez DPH	913.577,03 Kč
vícepráce bez DPH	87.489,23 Kč
méněpráce bez DPH	- 41.410,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	959.656,26Kč
DPH 21%:	201.527,81 Kč
Cena včetně DPH	1.161.184,07Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

21

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Příloha:


Změnový list č. 1 ze dne 22.10.2020

V Děčíně, dne 22.10.2020

V Dolních Habarticích, dne 22.10.2020

za zhotovitele:

za objednatele:



Petr Podrazil
výkonný ředitel

Obec
Dolní Habartice 178
405 02 Děčín
IČ 00555924
tel. 412585015



Petr Petrovický
starosta obce

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Číslo	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
/ba: 320016 - Dolní Habartice - chodník podél III-26223								
02 - DODATEK Č. 1								
001 - Změnový list č.1								
001 - Vjezd čp. 277								
001 - méněpráce								
003	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-6,000	M	200,00	-1 200,00	21%	-1 452,00
004	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	-6,000	M	150,00	-900,00	21%	-1 089,00
Součet za 001 - méněpráce					-2 100,00		-2 541,00	
002 - vícepráce								
001	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné	1,495	M3	235,00	351,33	21%	425,10
002	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	1,495	M3	320,00	478,40	21%	578,86
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	1,495	M3	190,00	284,05	21%	343,70
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,495	M3	20,00	29,90	21%	36,18
005	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	2,990	T	220,00	657,80	21%	795,94
006	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	6,500	M2	135,00	877,50	21%	1 061,78
007	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	3,000	M	210,00	630,00	21%	762,30
008	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	3,000	M	110,00	330,00	21%	399,30
009	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	6,500	M2	310,00	2 015,00	21%	2 438,15
010	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	6,500	M2	300,00	1 950,00	21%	2 359,50
Součet za 002 - vícepráce					7 603,98		9 200,81	
Celkem 001 - Vjezd čp. 277					5 503,98		6 659,81	

002 - Vjezd čp. 236

001 - méněpráce								
003	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-6,000	M	200,00	-1 200,00	21%	-1 452,00
004	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	-6,000	M	150,00	-900,00	21%	-1 089,00
Součet za 001 - méněpráce						-2 100,00		-2 541,00
002 - vícepráce								
001	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	0,575	M3	235,00	135,13	21%	163,50
002	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	0,575	M3	320,00	184,00	21%	222,64
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	0,575	M3	190,00	109,25	21%	132,19
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	0,575	M3	20,00	11,50	21%	13,92
005	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	1,150	T	220,00	253,00	21%	306,13
006	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	2,500	M2	135,00	337,50	21%	408,38
007	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	1,000	M	210,00	210,00	21%	254,10

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Č. úd	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	1,000	M	110,00	110,00	21%	133,10
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	2,500	M2	310,00	775,00	21%	937,75
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	2,500	M2	300,00	750,00	21%	907,50
Součet za 002 - vícepráce					2 875,38		3 479,20
Celkem	002 - Vjezd čp. 236				775,38		938,20

003 - Vjezd čp.140

001 - vícepráce

001	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	1,495	M3	235,00	351,33	21%	425,10
002	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	1,495	M3	320,00	478,40	21%	578,86
003	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	1,495	M3	190,00	284,05	21%	343,70
004	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,495	M3	20,00	29,90	21%	36,18
005	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	2,990	T	220,00	657,80	21%	795,94
006	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	6,500	M2	135,00	877,50	21%	1 061,78
007	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	6,500	M	265,00	1 722,50	21%	2 084,23
008	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	7,000	M	180,00	1 260,00	21%	1 524,60
009	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	6,500	M2	310,00	2 015,00	21%	2 438,15
010	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	6,500	M2	300,00	1 950,00	21%	2 359,50
Součet za 001 - vícepráce						9 626,48		11 648,03
Celkem		003 - Vjezd čp.140				9 626,48		11 648,03

004 - stavba

001 - vícepráce - kamenná dlažba

001	113106342	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z kamenných dlaždic strojně pl do 15 m2	22,000	M2	50,00	1 100,00	21%	1 331,00
002	n460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebráných dlažeb	22,000	M2	45,00	990,00	21%	1 197,90
003	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	4,840	M3	235,00	1 137,40	21%	1 376,25
004	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	4,840	M3	190,00	919,60	21%	1 112,72
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	4,840	M3	20,00	96,80	21%	117,13
006	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	9,680	T	220,00	2 129,60	21%	2 576,82
007	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	22,000	M2	135,00	2 970,00	21%	3 593,70
008	59766111R	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4 - bez dodávky kostek	22,000	M2	780,00	17 160,00	21%	20 763,60
009	n899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	1,000	KUS	1 380,00	1 380,00	21%	1 669,80
Součet za 001 - vícepráce - kamenná dlažba						27 883,40		33 738,91

002 - vícepráce - horská vpust

001	8959311R2	Dodávka a montáž vpustí kanalizační horská monolitická, vč. mříže - 1500x1200 mm - beton C 30/37 - XF4, výztuž KARI 150/150/80, mříž do rámu rozm. 1100x800 mm	1,000	KUS	39 500,00	39 500,00	21%	47 795,00
-----	-----------	--	-------	-----	-----------	-----------	-----	-----------

76

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Součet za 002 - vícepráce - horská vpust				39 500,00		47 795,00
003 - méněpráce						
J1 56493151R Podklad z R-materiálu tl 200 mm	-21,400	M2	150,00	3 210,00	21%	3 884,10
J02 89481250R Revizní a čistící šachta betonová DN 800, kompletní provedení	-2,000	kpl	17 000,00	-34 000,00	21%	-41 140,00
Součet za 003 - méněpráce				-37 210,00		-45 024,10
Celkem 004 - stavba				30 173,40		36 509,81
Celkem 001 - Změnový list č.1				46 079,23		55 755,86
CELKEM 02 - DODATEK C. 1				46 079,23		55 755,86

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
základní sazba	21%	46 079,23	9 676,64	55 755,86	46
CELKEM		46 079,23	9 676,64	55 755,86	

21
21