

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 28. 5. 2020

uzavřený dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olší, Olší 28, 59261 Doubravník

Zastoupená Ing. Martinem Pavlíčkem - starostou

IČ: 00294977

DIČ:

Bank.spojení: KB, č. ú. 10622751/0100

E-mail: obec@olsi.cz

Zhotovitel:

VM REKOSTAV, s.r.o. se sídlem Nádražní 27/530, 594 01 Velké Meziříčí,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7329

zastoupený Ing. Josefem Bednářem, jednatelem společnosti

IČ: 46971971,

DIČ: CZ46971971,

Bank. spojení: KB Velké Meziříčí, č. ú. 8000509-751/0100

tel: 566 524 016 E-mail: rekostav@rekostav.eu

Článek 3. Doba plnění

Původní termín dokončení díla do 30. 9. 2020 se mění na nový termín do **11. 11. 2020**

Zdůvodnění:

Přizpůsobení harmonogramu stavby díla termínu dokončení souběžné stavby E.on – obnova vedení NN.

Článek 4. Cena díla

Upřesnění ceny díla dle skutečnosti na základě Smlouvy o dílo č. 4/2020 , dle přiloženého rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

ZÁKLAD DANĚ	SAZBA DANĚ	DANĚ	CELKEM
1069005,-	21 %	224491,-	1293495,-

Celková cena	1 293 495,- Kč
---------------------	-----------------------

Článek 10 Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 30. 10. 2020

Ve Velkém Meziříčí, dne 12. 11. 2020

Zhotovitel:



VM REKOSTAV, s.r.o.
Ing. Josef Bednář, jednatel společnosti

Objednatel:

Obec Olší
Ing. Martin Pavlíček, starosta Olší

OBEC OLŠÍ
IČO: 002 94 977
Olší 28
592 61 Doubravník