

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele OS202005 uzavřené dne 29.04.2020 mezi dále uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Obec Jenišovice
Sídlo: Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice
Zastoupený: Bohumil Bradáč, starosta obce
IČ: 00262366

a

Zhotovitel: HB INPOL, s.r.o.
Sídlo: Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
Zastoupený: Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti
IČ: 63148218
DIČ: CZ63148218

Uzavírají na základě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“)

Úvodní ustanovení tohoto dodatku č. 1

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 sjednávají dále uvedené změny Smlouvy o dílo:

Článek VI. Doba provádění díla, bod 1.

se mění takto

Vzhledem k nepředpokládaným vícepracím, dodatečnému podchycení nosného zdiva, nutného k řádnému dokončení díla se prodlužuje termín dokončení díla o 10 dní.

Datum dokončení realizace: 09.11.2020

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.


Závěrečná ustanovení tohoto dodatku č. 1

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Liberci dne 29.10.2020

Dodavatel


HB INPOL, s.r.o.
Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15
IČ: 631 48 218, DIČ: CZ63148218

HB INPOL, s.r.o.
Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti

V Jenišovicích dne 29.10.2020

Objednatel



Obec Jenišovice
Bohumil Bradáč, starosta obce

