

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2019

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami na stavbu:

Novostavba víceúčelové budovy ve Vavřinci, Suchdole - novostavba pěší komunikace, zpevněných ploch a parkovacích stání (dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Obec Vavřinec**
Vavřinec 92, 67913 Sloup
IČ: 00281204
DIČ: CZ00281204
Bankovní spojení: ČS, a.s. Blansko
[redacted]
zastoupen Petr Nečas, starosta
Pavel Kunc, místostarosta
2. Zhotovitel: **KORA-VODOSTAVING s.r.o.**
Zbraslavecká 492
Kunštát 67972
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C,
vložka 24559
zastoupen:
IČ: 25311883
DIČ: CZ25311883
Bankovní spojení: KB Boskovice
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání dohodly na této změně oproti smlouvě o dílo uzavřené dne 13.5.2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební práce na stavbě: Novostavba víceúčelové budovy ve Vavřinci, Suchdole - novostavba pěší komunikace, zpevněných ploch a parkovacích stání.
- 2.2 **Předmětem dodatku č.1 je posunutí termínu realizace díla z důvodů posunutí termínu předání staveniště.** Předpokládané předání staveniště se uskuteční 26.10.2020. Vzhledem k nutnosti přerušit práce v zimním období se termín ukončení posouvá na 30.6.2021
- 2.3 Článek III. Termín plnění, odstavec 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Zahájení prací: Po předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v říjnu 2020. Předpokládané předání staveniště se uskuteční **26.10.2020.**
- 2.4 Článek III. Termín plnění, odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Ukončení prací: **do 30.6.2021**. Objednatel si vyhrazuje právo především z finančních důvodů snížit rozsah plnění veřejné zakázky uzavřením dodatku nebo rozdělit na dílčí plnění s upravením předmětu plnění a časovým plněním.

III. Předmět dodatku smlouvy

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Vavřinci, dne: 23.10.2020



Za objednatele:
Petr Nečas
starosta



ING s.r.o.
679 72 Kunštát
462 142

9

Za zhotovitele:
Vladimír Konopáč
jednatel