

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2019

Objednatel: **Objednatel: Obec Olší**
Olší 28
59261 Doubravník
IČ:00294977

Zastoupená starostou: Ing. Martin Pavlíček
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KUBIKO s.r.o.
se sídlem Brumov 103, PSČ 679 23
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53740
IČO: 27710637, DIČ: CZ27710637
jednající: Josef Kubíček, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1.“ nebo „účastníci Dodatku č. 1.“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2019

„Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Sever – I. etapa“
(dále i jako „dílo“)

Z důvodu nepříznivých podmínek výskytu viru COVID - 19 v České republice, souběhu s dalšími stavbami prováděných zhotovitelem, se objednatel se zhotovitelem domluvili na posunutí termínu dokončení díla, a to do 30. 6. 2021.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1. nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1. je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olší, dne 16. 11. 2020

V Brumově, dne 16. 11. 2020


.....
objednatel
Obec Olší
Ing. Martin Pavlíček

OBEC OLŠÍ
IČO: 00294977
Olší 28
592 61 Doubravník


.....
zhotovitel
Josef Kubíček
jednatel
KUBIKO s.r.o.

KUBIKO s.r.o.
Brumov 103, 679 23
IČO: 27710637, DIČ: CZ27710637
Tel.: 603 843 958