

DODATEK č. 2/2020 ke smlouvě o dílo :

Název díla: Realizace environmentální zahrady u školy v Mladějovicích

Uzavřená mezi

Obecní úřad Mladějovice	
Došlo dne:	24.11.2020
Č. j.	795/2020
Počet příl.	
Předchozí č. j.	
Ukládací znak:	

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Mladějovice

785 01 Mladějovice 24

IČ: 00635308

Pro smluvní jednání je oprávněn: Ing. Josef Pelikán

Pro odborná jednání je oprávněn: Mgr. Olga Blatná

Zhotovitel: Ing. Michal Šťastný

Tučapy 487

783 75 Dub nad Moravou

IČ: 669 65 551

DIČ: CZ 6701010965

Bankovní spojení: ČS Olomouc 1806616319/0800

Změna v čl. V.

1. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo. Celková částka za dílo se mění dle přílohy dodatku č.2 o méněpráce bez DPH -25.022,- Kč a vícepráce bez DPH v hodnotě +4.425,- Kč. Konečná částka za dílo je 516.593,10 Kč bez DPH. Včetně DPH 21% cena za dílo 625.077,65 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech.


V Mladějovicích dne 23.11.2020

Objednatel:


Ing. Josef Pelikán

Zhotovitel:

Ing. Michal Šťastný



Soupis prací:

Méněpráce:

-odstranění 2 ks vrb s pařezy	- 5 979,- Kč
-výsadba Katalpa	- 3 778,- Kč
-hmyzí hotel s instalací	- 5 070,- Kč
-sloup s barometrem a teploměrem vč. instalace	- 2 430,- Kč
-tabule s instalací	- 5 365,- Kč
-sloup s ukazateli vč. Instalace	-2 400,- Kč

Celkem méně práce : -25 022,- Kč

Vícepráce:

-průklest 2 ks vrb	+ 525,- Kč
-zabetonování jiné tabule	+ 750,- Kč
-zabetonování hrazdy	+1 000,- Kč
-instalace dlážděné plochy z velkých stávajících dlaždic ve štěrku	+2 150,- Kč

Celkem vícepráce: +4 425,- Kč

Propočet změn v cenách:

Rozpočet bez DPH	537 190,10 Kč
Méněpráce bez DPH	-25 022,- Kč
Vícepráce bez DPH	+ 4 425,- Kč
Celkem konečná částka bez DPH	516 593,10 Kč
Cena s DPH 21%	625 077,65 Kč