

Změnový list „Obnova místních komunikací – ke hřišti a za obecním úřadem v Potěhách

Důvody změny výměr a cen - komunikace Ke hřišti

Po skutečném zaměření ploch geodetem došlo k úpravě výměr asfaltových ploch.

Při opravě komunikace došlo k rekonstrukci 2 ks uličních vpustí.

Pro odtok dešťové vody z 2 ks vjezdů byly použity odvodňovací žlaby.

Po ustanovení dopravního značení došlo ke změně.

Změny jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu u dodatku č. 1

Důvody změny výměr a cen - komunikace za obecním úřadem

Po skutečném zaměření ploch geodetem došlo k úpravě výměr asfaltových ploch.

Při opravě komunikace došlo k rekonstrukci 2 ks uličních vpustí.

Po skutečném zaměření ploch geodetem byla upřesněna výměra zámkové dlažby, obrub 15x15x1000, obrub 8x25x1000, přídlažby.

Z důvodu najíždění těžké techniky do čp. 5, došlo k zesílení vjezdu. Před domem a odstavné plochy ze zatravnovacích dlaždic z betonu KSC

Po odkrytí 3 ks šachet dešťové kanalizace došlo k výměně konusu za zákrytovou desku a 40 t poklopy

Změny jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu u dodatku č. 1

OBEC POTĚHY
okr. Kutná Hora
IČ: 00236365

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.
Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou
IČ: 076 78 452, DIČ: CZ07678452
Tel.: +420 724 964 195

souhlasím

24.11.2020