

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2020 na realizaci prací na zhotovení díla
"Sportovní areál Polouvsí",

uzavřené podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

1.

Obec Jeseník nad Odrou

se sídlem 742 33 Jeseník nad Odrou 256,
zastoupená Mgr. Tomášem Machýčkem
kontakt: tel. č. 558 846 934, 724 180 667
e-mail: starosta@jeseniknadodrou.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Miroslav Martinát

se sídlem Polouvsí 34, 741 01 Nový Jičín
zastoupená Miroslavem Martinátem
kontakt: tel. č. 739 296 396
e-mail: zednictvi.martinat@centrum.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. XII., bod 1. výše uvedené Smlouvy, vzhledem ke krajně nepříznivým klimatickým podmínkám (záplavy) a dalším požadavkům investora, se smluvní strany dohodly na změně uzavřené Smlouvy o dílo. Předmětem úprav Dodatku č. 1 jsou změny v článku II., bod 1. Smlouvy – Doba plnění a čl. III – Cena za dílo.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujícím termínu:
➤ **termín dokončení stavby: 28. 2. 2021**

III.

Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena v Kč bez DPH: 1 348 549,97 Kč
Slovy: Jedenmiliondvěstědevatenáctosmsetsedmdesátšestkorun,osmdesátšest haléřů

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

1. fotodokumentace
2. položkový rozpočet

V Jeseníku nad Odrou,
dne 27. října 2020

Objednatel:



V Jeseníku nad Odrou,
dne 27. října 2020

Zhotovitel:

ZEDNICTVÍ
Miroslav MARTINÁT
741 01 Polouvsí č.34, Jeseník nad Odrou
IČ: 673 29 900, DIČ: CZ5701260015
tel.: 739 296 396





















Název stavby	Petangové hřiště Polouvsí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	OBEC JESENÍK NAD ODROU 742 33 Jeseník nad Odrou 256 IČ: 00297976	IČ	DIČ
Projektant	 ZEDNICTVÍ Miroslav MARTINÁT 741 01 Polouvsí č. 34, Jeseník nad Odrou IČ: 673 29 900, DIČ: CZ5701260015 tel.: 739 296 396		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		11.10.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 985,12	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	94 515,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	560,24	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	611,76	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		128 673,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 128 673,11			
 ZEDNICTVÍ Miroslav MARTINÁT 741 01 Polouvsí č. 34, Jeseník nad Odrou IČ: 673 29 900, DIČ: CZ5701260015 tel.: 739 296 396				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	128 673,11	27 021,35
				Cena s DPH			155 694,46
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Petangové hřiště Polouvsí

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Miroslav Martinát

Datum: 11. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				128 673,11	53,403
1		Zemní práce				82 122,89	23,750
1	131201201	Hloubení jam zapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,250	646,00	7 913,50	0,000
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v homině tř. 3	m3	12,250	42,90	525,53	0,000
3	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,550	667,00	32 382,85	0,000
4	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	m3	48,550	189,00	9 175,95	0,000
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	57,550	88,70	5 104,69	0,000
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	26,650	71,10	1 894,82	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	24,300	95,00	2 308,50	0,000
8	174101102	Zásyp vsakovací jímky kamenivem 64/125	m3	9,900	577,00	5 712,30	0,000
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	21,000	402,00	8 442,00	0,000
10	58344121	šterkodrt frakce 0/8	t	7,350	237,00	1 741,95	7,350
11	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	16,400	422,00	6 920,80	16,400
2		Zakládání				26 584,50	27,228
12	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trátiřů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	120,000	25,20	3 024,00	0,020
13	69311007	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 25kN/m	m2	120,000	20,40	2 448,00	0,019
14	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	150,000	4,75	712,50	0,000
15	212752212	Trátiř z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	120,000	170,00	20 400,00	27,188
5		Komunikace pozemní				4 290,00	1,614
16	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,500	313,00	2 347,50	0,632
17	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	7,500	259,00	1 942,50	0,983
		přírodní, hladký					
8		Trubní vedení				10 288,80	0,034
18	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 20 x 3,0 mm	m	112,000	45,90	5 140,80	0,000
19	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 20x3,0 d 12m	m	112,000	35,50	3 976,00	0,031
20	891142211	Montáž závitového ventilu G 1/2 v šachtě	kus	4,000	293,00	1 172,00	0,002
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 921,20	0,777
21	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	152,00	912,00	0,576
22	59217008	obrubník betonový parkový 1000x60x200mm	m	6,000	101,00	606,00	0,201

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petangové hřiště Polouvsí
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Miroslav Martinát

Datum: 11. 10. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	33 545,36	95 127,75	128 673,11	53,403	0,000
1	Zemní práce	8 662,75	73 460,14	82 122,89	23,750	0,000
2	Zakládání	16 859,70	9 724,80	26 584,50	27,228	0,000
5	Komunikace pozemní	2 267,55	2 022,45	4 290,00	1,614	0,000
8	Trubní vedení	4 536,24	5 752,56	10 288,80	0,034	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 219,12	702,08	1 921,20	0,777	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 465,72	3 465,72	0,000	0,000
	Celkem	33 545,36	95 127,75	128 673,11	53,403	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,200	126,00	403,20	0,000

998 Přesun hmot 3 465,72 0,000

24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,401	64,90	3 465,72	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 128 673,11 53,403

