

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 11.03.2020

na provedení stavby
„Vestavba dvou bytů v čp. 35, Všešary“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem: Všešary 35, 503 12 Všešary
Zastoupený: Ing. Michal Derner, starostou města
IČ: 00269760
DIČ: CZ00269760
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080773349/0800
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

OBEC VŠEŠARY

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: Štolbova 272, 503 15 Nechanice
Zastoupený: Milan Dostálek - jednatel společnosti
IČ: 25974149
DIČ: CZ25974149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-8887730237/0100
na straně jedné jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

REKOS-S+D s.r.o.

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II. Předmět díla

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 11-03-2020 se doplňuje dohodnutý předmět smlouvy dle čl. II smlouvy o dílo o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 01 - 03 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL 01 – Zařizovací předměty ZTI
- ZL 02 – Podlahová krytina
- ZL 03 – Dlažby a obklady – vyúčtování

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Termín a místo plnění.

Smluvní strany tímto konstatují, že doba termín plnění se tímto nemění.

V. Cena díla

Tímto dodatkem se upravuje čl. V, odst 2.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2020 a tohoto Dodatku č. 1 ke SOD uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	1 875 299,83 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	84 453,69 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	1 959 753,52 Kč
DPH ve výši 15% z částky	293 963,03 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	2 253 716,55 Kč

XIII. Ostatní ujednání smlouvy

Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje čl. XIII.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá smluvní ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že dodatek ke SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Příloha č.2 ... soupis prací ZL01-03

Ve Všeštarech, dne: 25.11.2020

V Nechanicích dne: 20.11.2020


za Objednatele
Ing. Michal Derner
starosta obce

Obec Všešтары
Všešтары 35
503 12 Všešтары
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760


za Zhotovitele
Milan Dostálek
Jednatel společnosti

REKOS - S+D s.r.o.
Jitřbova 272, Nechanice ③
PSČ 503 15 • tel.: 777 560 991
IČ: 259 74 149 • DIČ: CZ25974149
Reg. KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 18292

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Vestavba 2 podkrovních bytů v čp. 35 Všešary Reg.č. projektu 298D223001262	
Zhotovitel:	REKOS-S+D s.r.o. Se sídlem: Štolbova 272, 503 15 Nechanice IČ 25974149, DIČ CZ25974149	
Objednatel:	Obec Všešary se sídlem: Všešary čp. 35, 503 12 Všešary IČ 00269760	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef – TDS	
Datum:	14.11.2020	
Předmět změny: ZL 01 – Zařizovací předměty ZTI Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtové části projektové dokumentace nebylo řešeno vybavení bytů zařizovacími předměty ZTI. Změnový list řeší vybavením dle výkresové části PD. (závěsné klobouky, umývadla se skříňkami, zástěnou ke sprchovému koutu). Vybavení nutné k uvedení stavby do provozu. Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: -20 190,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 73 989,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 53 799,38 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Obec Všešary Všešary 35 503 12 Všešary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 20. 11. 2020	Za zhotovitele:  REKOS - S+D s.r.o. Štolbova 272, Nechanice PSC 506 13, tel. 777 560 991 IČ: 259 74 139, DIČ: CZ25974139 Reg. KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 18292 Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2020.11.20 10:34:43 +01'00' Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Vestavba 2 podkrovních bytů v čp. 35 Všešary Reg.č. projektu 298D223001262	
Zhotovitel:	REKOS-S+D s.r.o. Se sídlem: Štolbova 272, 503 15 Nechanice IČ 25974149, DIČ CZ25974149	
Objednatel:	Obec Všešary se sídlem: Všešary čp. 35, 503 12 Všešary IČ 00269760	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef – TDS	
Datum:	14.11.2020	
Předmět změny: ZL 02 – Podlahová krytina Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtové části projektové dokumentace není řešeno vyrovnaní podkladu pod podlahu z vinylových dílců. Ze strany zhotovitele byl investor upozorněn na prokreslení spár lehké plovoucí podlahy do podlahové krytiny, pokud nebude použita vyrovnávací stěrka nebo dílce s podložkou. Změnový list řeší záměnu materiálu rozpočtem specifikované vinylové podlahy za vinylovou podlahovinu s podložkou. Cena použité vinylové podlahoviny s podložkou doložena odkazem na link: https://www.fatrafloor.cz/produkty/plovouci-vinylove-podlahy/rs-click/ Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: -32 521,44 Kč	Cena víceprací bez DPH: 52 915,09 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 393,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Obec Všešary Všešary 35 503 12 Všešary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 20. 11. 2020	Za zhotovitele:  REKOS - S+D s.r.o. Školbova 272, Nechanice P.O. Box 503, IČ: 259 74 149 • DIČ: CZ25974149 Reg. KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19292 Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2020.11.20 10:35:52 +01'00' Datum:



fatrafloor

Plovoucí vinylové podlahy > RS-click


RS-CLICK

Nejoblíbenější vzory z řad lepených vinylových dílců Thermofix byly upraveny do podoby plovoucích podlah a daly tak vzniknout novince s názvem RS-click.

Tyto vzory dokonale imitují dřeviny z celého světa a dodávají tak jakémukoli interiéru zcela originální atmosféru.

Vinylová podlaha RS-Click se snadno a rychle pokládá, a to zcela bez lepení. Vyniká vysokou hodnotou zvukové izolace a je možné ji pokládat na podlahové topení.

Podlaha RS-click je tedy tím pravým doplňkem pro všechny, kteří se chtějí spolehnout na kvalitní provedení.



VÝHODY PRODUKTU

- dokonalý design imitující přírodní materiály
- rychlá a snadná pokládka bez lepení
- vynikající zvuková izolace
- antibakteriální povrchová úprava
- možnost pokládky na podlahové topení
- zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- záruka 10 let

OBLASTI POUŽITÍ



Luxusní a
designové
podlahy



Podlahy pro
domácnosti




Podlahy pro
komerční a
kanceláře



Podlahy pro
školy a školky



SPECIFIKACE

- odolnost proti vlivu kolečkové židle
- vhodnost pro podlahové topení
- protikluznost
- stálobarevnost při umělém osvětlení
- odolnost proti bakteriím
- reakce výrobku na oheň Bfl-s1
- plošná hmotnost 9 300 g/m²



POPIS A NÁVOD

Vinylová plovoucí podlaha RS-click je vybavena zámkovým spojem a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během montáže a ihned po ní. Montáž podlahoviny se provádí na PE fólii, která slouží jako parozábrana, kluzná podložka. Více informací o způsobu pokládky naleznete v kladečském předpisu.




ŘEZ PRODUKTEM

Tato vinylová podlaha je složena ze tří základních vrstev.
 Pomyslný střed podlahy tvoří HDF deska se zvýšenou odolností proti vlhkosti, která je ve spodní části opatřena zvukově izolační vrstvou korku. Na vrchní část je využito PVC materiálu s polyuretanovou úpravou a nášlapnou vrstvou.

1. PUR ochranná vrstva
2. Vinylová vrstva s dekorační fólií
3. HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti

4. Spojovací systém pro jednoduchou a rychlou montáž

5. Korková vrstva zajišťující zvukovou izolaci




ROZMĚRY

Rozměr (mm)	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)
1205 x 210	9,5	0,40


CENÍK

Rozměr (mm)	Počet kusů v kartonu	Cena bez DPH (Kč/m2)
1205 x 210	6	781,-


KOLEKCE VZORŮ



RS-click, Borovice bílá – rustikal, 30108-1



RS-click, Buk – rustikal, 30109-1




RS-click, Habr masiv, 30113-2

[Zobrazit více obrázků](#)

FOTOGALERIE



RS-click, Buk rustikal, 30109-1



RS-click, Borovice bílá – rustikal, 30108-1



RS-click, Jasan brick, 30142-1

VIRTUÁLNÍ SHOWROOM PODLAHOVIN

Jaký zvolit vzor podlahy? Vyzkoušejte si, jak bude podlaha vypadat přímo v interiéru. Při výběru je nutné myslet nejen na vhodné sladení vzoru podlahy s ostatním vybavením bytu, ale i na sladení s barevností stěn a nábytku. Navíc si můžete spočítat spotřebu materiálu a cenu, včetně

vyhledání nejbližšího prodejce ve Vašem kraji. Nebojte se dát prostor svým designerským nápadům.

SHOWROOM



KONTAKT NA PRODEJCE

MALOOBCHOD

Kraj

Tel.: +420 577 502 289
Mobil: +420 724 405 507

Jaroslav Laciga
prodejce

Lukáš Vavruša
prodejce

Tel.: +420 577 503 304
Mobil: +420 724 405 938

Jiří Zálesák

technik podlahových krytin

Tel.: +420 577 503 323
Mobil: +420 724 405 642
E-mail: jiri.zalesak@fatra.cz

RS-click



E-mail:



jaroslav.laciga@fatra.cz

E-mail:

lukas.vavrusa@fatra.cz

Vyhledat

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Vestavba 2 podkrovních bytů v čp. 35 Všešary Reg.č. projektu 298D223001262	
Zhotovitel:	REKOS-S+D s.r.o. Se sídlem: Štolbova 272, 503 15 Nechanice IČ 25974149, DIČ CZ25974149	
Objednatel:	Obec Všešary se sídlem: Všešary čp. 35, 503 12 Všešary IČ 00269760	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef – TDS	
Datum:	14.11.2020	
Předmět změny: ZL 03 – Dlažby, obklady - vyúčtování Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší opravu výměr obkladů v koupelně B.3.02. AD upřesnil výkaz výměr na základě vypracované dokumentace spárořezu obkladů v koupelnách. Upřesnění dlažby na vstupním schodišti ve 3.NP Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: -785,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 11 046,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 10 260,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Obec Všečtary Všečtary 35 503 12 Všečtary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 20. 11. 2020	Za zhotovitele:  REKOS S+D s.r.o. Školbova 278, Nechanice PSČ 503 15, tel. 777 560 991 IČ: 249 731 49, DIČ: CZ25974149 Reg. KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 18292 Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka: Ing. Josef Novotný Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2020.11.20 10:37:11 +01'00' Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD	JKSO	
		EČO	
		Místo	Všestary
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Všestary, čp. 35, 503 12 Všestary	00269760	CZ00269760
Projektant	H-H project s.r.o., Všestary 199, 503 12 Všestary	06457452	CZ06457452
Zhotovitel	REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice	25974149	CZ25974149
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	19.11.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1 HSV	Dodávky 59 211,88	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 280 355,86	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 285 486,94	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 1 176 282,84	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 158 416,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 959 753,52	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Obec Všestary Všestary 35 REKOS-S+D s.r.o. 503 12 Všestary Štolbova 272, Nechanice 503 15 • tel.: 777 560 991 IČ: 269 74 149 • DIČ: CZ25974149 Reg. KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 18292				D Celkem bez DPH 1 959 753,52 <table border="1"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>1 959 753,52</td> <td>293 963,03</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>2 253 716,55</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	1 959 753,52	293 963,03	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			2 253 716,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	1 959 753,52	293 963,03																				
základní	21,0	0,00	0,00																				
Cena s DPH			2 253 716,55																				
E Přípočty a odpočty <table border="1"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00	Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný Datum: 2020.11.20 10:39:23 +01'00'													
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD
Objednatel: Obec Všešary, čp. 35, 503 12 Všešary
Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice
Místo: Všešary

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 19.11.2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
IMPORT	Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD	1 959 753,52	293 963,03	0,00	2 253 716,55
01	01_Vestavba stav. cast	1 393 049,83	208 957,47	0,00	1 602 007,30
02	02_Zdravotní technika-vodovod	50 764,00	7 614,60	0,00	58 378,60
03	03_Kanalizace vnitřní	39 540,00	5 931,00	0,00	45 471,00
04	04_Vnitřní plynovod	35 590,00	5 338,50	0,00	40 928,50
05	05_Přípojka plynu	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06_Vytápění objektu	195 140,00	29 271,00	0,00	224 411,00
07	07_Elektro-silnoproud + slaboproud	139 226,00	20 883,90	0,00	160 109,90
08	08_Vzduchotechnika	21 990,00	3 298,50	0,00	25 288,50
Dodatek 1	D1_Vestavba bytu Všešary	84 453,69	12 668,06	0,00	97 121,74
ZL 01	ZL 01 Zařizovací předměty ZTI	53 799,38	8 069,91	0,00	61 869,29
ZL 02	ZL 02 Podlahová krytina	20 393,65	3 059,05	0,00	23 452,70
ZL 03	ZL 03 Podlahové krytiny, obklady- vyúčtování	10 260,66	1 539,10	0,00	11 799,76
Celkem		1 959 753,52	293 963,03	0,00	2 253 716,55

Ing. Josef
 Digitálně podepsal
 Ing. Josef Novotný
 Datum: 2020.11.20
 10:39:39 +01'00'

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD	JKSO	
		EČO	
		Místo	Všestary
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Všestary, čp. 35, 503 12 Všestary	00269760	CZ00269760
Projektant	H-H project s.r.o., Všestary 199, 503 12 Všestary	06457452	CZ06457452
Zhotovitel	REKOS-S+D s.r.o., Štěrbova 272, 503 15 Nechanice	25974149	CZ25974149
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	14.11.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	56 281,88	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště		0,00	
2	Montáž	7 433,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00	
3 PSV	Dodávky	32 199,50	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00	
4	Montáž	-10 727,19	11	0,00	16 Provozní vlivy		0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00	
6	Montáž	-2 800,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (ř. 1-6)		82 387,69	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 82 387,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	82 387,69	12 358,15
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 94 745,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Ing. Josef Novotný
Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný
Datum: 2020.11.20 10:39:57 +01'00'

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD

Objednatel: Obec Všetaty, čp. 35, 503 12 Všetaty

Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice

Místo: Všetaty

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 14.11.2020

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Dodatek 1	D1_ Vestavba bytu Všetaty	84 453,69	12 668,05	0,00	97 121,74
ZL_01	ZL_01_Zařizovací předměty ZTI	53 799,38	8 069,91	0,00	61 869,29
ZL_02	ZL_02_Podlahová krytina	20 393,65	3 059,05	0,00	23 452,70
ZL_03	ZL_03_Dlažby, obklady- vyúčtování	10 260,66	1 539,10	0,00	11 799,76

Celkem

12 668,05

0,00

97 121,74

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-53 496,84	137 950,53
-20 190,00	73 989,38
-32 521,44	52 915,09
-785,40	11 046,06

-53 496,84

137 950,53

kontrol, Součet

84 453,69

absolutní hodnota změny

191 447,37

cena díla dle SOD

1 875 299,83

% změny

10,21

Ing. Josef Novotný
Digitálně podepsal Ing. Josef Novotný
Datum: 2020.11.20 10:40:19 +01'00'

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD

Objekt: D1_Vestavba bytu Všešary

Část: ZL_01_Zařizovací předměty ZTI

Objednatel: Obec Všešary, čp. 35, 503 12 Všešary

Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 14. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-17 390,00 73 989,38

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00 1 610,00

1	721	722262212	Vodoměr závitový jednoúhlový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	2,000	805,00	1 610,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-17 390,00

2	R	Pol137	Sifon dřezový s výpustí s přípojkou A446P s nerezovou mřížkou 115 x 50/40mm	kpl	-2,000	395,00	-790,00
3	R	Pol3	Dřezová baterie včetně napojovacích hadic	kpl	-2,000	2 500,00	-5 000,00
4	R	Pol6	Montážní prvek pro závěsné WC do sádrokartonu včetně laticka splachování	kpl	-2,000	5 800,00	-11 600,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00 72 379,38

5	721	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	2,000	4 332,00	8 664,00
6	721	725212211	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 500 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami	soub or	2,000	16 020,00	32 040,00
7	721	725241213	Vaníčka sprchová z lehkého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soub or	2,000	7 056,00	14 112,00
8	721	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soub or	2,000	8 694,00	17 388,00
9	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	797,200	0,22	175,38

M Práce a dodávky M

-2 800,00 0,00

21-M Elektromontáže

-2 800,00 0,00

10	R	Pol40	LED pásek pod skříňkou vč. trať a hliníkového profilu (D=2m)	kpl	-2,000	1 400,00	-2 800,00
----	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

Celkem

-20 190,00 73 989,38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD

Objekt: D1_Vestavba bytu Všešary

Část: ZL_01_Zařizovací předměty ZTI

Objednatel: Obec Všešary, čp. 35, 503 12 Všešary

Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 14. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

kontrolní součet 53 799,38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD

Objekt: D1_Vestavba bytu Všešary

Část: ZL_02_Podlahová krytina

Objednatel: Obec Všešary, čp. 35, 503 12 Všešary

Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.

Datum: 14. 11. 2020

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-32 521,44

52 915,09

775 Podlahy skládané

-32 521,44

52 915,09

1 284	28411050	dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řtálátů	m2	-67,753	480,00	-32 521,44
2 284	28411057 R	dílce vinylové samoležící tl 9,5mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 1205/210 mm	m2	67,753	781,00	52 915,09

cena dle nabídky zhotovitele doložená ceníkem

<https://www.fatrafloor.cz/produkty/plovouci-vinylove-podlahy/rs-click/>

67,753

67,753

Celkem

20 393,65

-32 521,44

52 915,09

kontrol. Součet

20 393,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vestavba bytu cenová nabídka REKOS SD
 Objekt: D1_Vestavba bytu Všešary
 část: ZL_03_Dlažby, obklady- vyúčtování
 Objednatel: Obec Všešary, čp. 35, 503 12 Všešary
 Zhotovitel: REKOS-S+D s.r.o., Štolbova 272, 503 15 Nechanice
 Místo: Všešary

Zpracoval: Ing. Novotný J.
 Datum: 14. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce	Cena celkem
"odpočet dveří"-1,40										
					-1,400					
"stěna k obývacímu pokoji"4,6					4,600					
"šikmá stěna+svíslá část"7,10					7,100					
"ostění stří. okna"0,83					0,830					
"parapet střeš. okna"1,13					1,130					
Součet					8,003					
7	R	781121011	Náter penetrační na stěnu	m2	8,003	48,00	384,14			384,14
8,003					8,003					
Součet										
8,003					8,003					
8	R	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,003	450,00	3 601,35			3 601,35
8,003					8,003					
Součet										
8,003					8,003					
9	LSS	LSS.WR1V4000.2	obkládačka 598 x 298 x 10 mm	m2	9,203	400,00	3 681,20			3 681,20
8,003*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					9,203					
Součet										
8,003					9,203					
10	R	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	8,003	51,00	408,15			408,15
8,003					8,003					
Součet										
8,003					8,003					
11	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,500	455,00	682,50			682,50

Celkem

10 260,66

-785,40 11 046,06

kontrol. Součet 10 260,66