

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“), dále jen Dodatek

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 21020

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Jívka

Se sídlem:

Jívka 42, 542 13 Jívka

Zastoupený:

Jiřím Gangurem, starostou

Telefon:

+420 499 897 931

IČ:

0027 7983

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1303684379/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

MOVIS Hronov, s.r.o.

Se sídlem:

náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov

Zastoupený:

Ing. Karel Jára, jednatel společnosti

Telefon:

+420725577327

Fax:

není

IČO:

25983181

DIČ:

CZ25983181

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. pobočka Náchod

Číslo účtu

217759106/0300

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Karel Jára a Ing. Václav Podstata

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 18552

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran se mění nebo doplňují následující články smlouvy o dílo č.21020 ze dne 7.9.2020

II.

Předmět a účel smlouvy

Mění se odst.

Do čl.II předmět a účel smlouvy se vkládá odstavec 2.10., který zní:

2.10. Předmět díla se upravuje o položky, jejichž změna byla předmětem ujednání mezi smluvními stranami v průběhu provádění stavebních prací. Tyto položky jsou specifikovány a oceněny v příloze č.1 (Oceněné soupisy stavebních prací – Změnové listy) tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

III.

Doba a místo plnění

Mění se odst.

3.2 Termín dokončení díla: 15.3.2021

Důvodem prodloužení termínu plnění je navýšený požadovaný rozsah prací nad rámec původní SoD a požadavek úklidu staveniště v době do předání a převzetí dokončeného díla.

IV.

Cena díla

Mění se odst.

4.3 Celková cena za provedení díla dle této smlouvy

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 7.9.2020	1 924 246,31 Kč
Dodatek č.1 SoD bez DPH	116 066,16 Kč
Cena díla po zahrnutí dodatku č.1 SoD bez DPH	2 040 312,47 Kč
Samostatně DPH	428 465,62 Kč
.....	
Cena celkem včetně DPH	2 468 778,09 Kč

XV.
Závěrečná ujednání

Vypouští se odst. 15.9

Odstavce 15.1 až 15.8 zůstávají beze změny


Přílohy:

1) Oceněné soupisy stavebních prací – Změnové listy

V Jívce dne 11.12. 2020

Objednatel:

Obec Jívka



OPEC JÍVKA
542 13 Jívka
IČO: 00277983
DIČ: CZ00277983

.....
Zastoupený Jiřím Gangurem, starostou

V Hronově dne 11.12. 2020

Zhotovitel:

MOVIS Hronov, s.r.o.



Hronov, s.r.o. tel. 491 482 630
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ 243-2598318

.....
Zastoupený Ing. Karlem Járrou, jednatelem společnosti

Příloha č.1 Dodatku smlouvy o dílo

Rekapitulace změnových listů:

Vícepráce:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Odbytový rozpočet č.5239/1 Změnový list výplně otvorů | 27.268,- Kč |
| 2. Odbytový rozpočet č.5239/2 Změnový list Klempířské konstrukce .. | 56.789,- Kč |
| 3. Odbytový rozpočet č.5239/3 Změnový list oprava komínu | 29.991,- Kč |
| 4. Odbytový rozpočet č.5239/4 Změnový list přístřešek hlav.vstupu | 42.718,- Kč |
| 5. Odbytový rozpočet č.5239/5 Změnový list stav.úpravy přístavby | 28.002,- Kč |
| 6. Odbytový rozpočet č.5239/6 Změnový list drobné stav.práce | 13.537,- Kč |

Vícepráce bez DPH celkem 198.305,- Kč

Méněpráce:

- | | |
|--|--------------|
| 1. 627-02 Vnější ocelové schodiště | 82.238,84 Kč |
|--|--------------|

Méněpráce bez DPH celkem 82.238,84 Kč

Rekapitulace dodatku č.1

Vícepráce 198.305,- Kč

Méněpráce -82.238,84 Kč

Dodatek č.1 bez DPH celkem 116.066,16 Kč


MOVIS
Hronov, s.r.o. tel. 491 482 630
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ 243-25983181