

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 09. 2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Oprava komunikace a chodníku ul. U Gumovky“

mezi

Město Hrádek nad Nisou

sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 00262854

právní forma: Obec

zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM

tel.: +420 482 411 460

e-mail: palas@muhradek.cz

(dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“)

A

Obchodní firma: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn. C 6208

zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel společnosti

telefon: +420 482 729 011

e-mail: info@1jhs.cz

zastoupení ve věcech technických: Petr Löffler, výrobní ředitel

telefon: 728 120 058

e-mail: loffler@1jhs.cz

(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „Oprava komunikace a chodníku ul. U Gumovky“.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s touto skutečností též upravují celkovou cenu díla.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222, odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Podrobný popis změn závazku je obsažen v níže uvedené článku III. Cena díla.
3. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

III. Cena díla

1. Celková cena s DPH za provedení stavebních prací v rozsahu uvedeném ve smlouvě se nemění. Dodatkem č.1 dojde k narovnání DPH na jednu sazbu a to 21%. Tímto narovnáním jsou dotčené stavební oddíly SO 000 VRN – 2) Ostatní náklady a SO 421 – Oprava V.O. 2) Ostatní náklady v obou případech dojde tímto k navýšení o 0,30 Kč bez DPH celkem to činí o 0,60 Kč bez DPH.
2. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. V. odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>15% DPH</i>	<i>21 % DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Původní celková cena díla dle Smlouvy	2 353 341,00 Kč		494.201,61 Kč	2.847.542,61 Kč
	12,00 Kč	1,80 Kč		13,80 Kč
Cena celkem dle SOD	2.353.353,00 Kč	1,80 Kč	494.201,61 Kč	2.847.556,41 Kč
Celková cena díla ve znění tohoto dodatku	2.353.353,00 Kč		494.204,13 Kč	2.847.557,13Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hrádek nad Nisou dne 9.12.2020, č. usnesení: 32/896/RM/20.

V Hrádku nad Nisou, dne 10.12. 2020

V Hrádku nad Nisou, dne 10.12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Josef Horinka
starosta
město Hrádek nad Nisou



.....
Tomáš Pasecký
jednatel
1. jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o.



Za správnost

.....
Přezkoumal:
Ing. Josef Bouda