

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „**Bukovany – chodníky podél silnice II/106**“

č. objednatele:

č. zhotovitele: 202025

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 23.7.2020

I.

SMLUVNÍ STRANY

Obec Bukovany, Bukovany 154, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00508381, DIČ: CZ 00508381

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 33622121/0100

Zastoupená: Miroslavem Šiškou

Jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213, DIČ: CZ28143213

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 239567

Číslo účtu: Oberbank AG, 2051108504/8040

Zastoupená: jednatelem Michalem Jakubcem

Jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Bukovany – chodníky podél silnice II/106**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

1.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené přílohou č. 2 (Kalkulace ceny - položkový rozpočet) se mění tak, že se připočítávají vícepráce dle soupisu doplněných prací připojeného k tomuto dodatku jako příloha č. 1 a odečítají méněpráce jako příloha č. 2.

2.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy se mění:

Základní cena dle SoD bez DPH	5.482.846,63 Kč
Méněpráce bez DPH (příloha č. 2)	- 298.106,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH (příloha č. 1)</u>	<u>+ 666.247,26 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH	5.850.987,99 Kč
<u>21 % DPH</u>	<u>1.228.707,46 Kč</u>
Nová cena díla celkem včetně DPH	7.079.695,35 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1_Soupis víceprací

Příloha č. 2_Soupis méněprací

V Bukovanech dne.....

V Praze dne.....

.....
Miroslav Šiška, starosta

.....
Michal Jakubec, jednatel
HES stavební s.r.o.