



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: 179/2019

Číslo zhotovitele: 573/2019

na zhotovení díla:

“VRBOVÁ LHOTA – VODOVOD”

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

Obec Vrbová Lhota

se sídlem:

Poděbradská 25, Vrbová Lhota 28911

IČ:

00239933

DIČ:

není plátce DPH

Zastoupené:

Jiří Vojtěch, Starosta

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu zadavatele:

7425191/0100

Tel. / fax spojení:

+420 321785306

e-mail:

ou@vrbova-lhota.cz

Adresa profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-vrbova-lhota>

dále jen: **objednatel**,

Zhotovitel:

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 47534 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

se sídlem:

Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

Statutární zástupce:

Petr Řehoř, jednatel společnosti

IČ:

25075543

DIČ:

CZ25075543

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.; č.ú. 180948295/0300

Tel./fax. spojení:

+420 251 641 448

e-mail:

info@stavitelstvirehor.cz

dále jen **zhotovitel**,

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:



smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo č. objednatele 179/2019, č. zhotovitele 573/2019 ze dne 25. 6. 2019 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s rozdělením celkové ceny na uznatelné a neuznatelné náklady ve vztahu k poskytovateli dotace, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají tento dodatek č. 2 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě požadavku poskytovatele dotace se celková cena díla dělí na uznatelné a neuznatelné náklady.

Z výše uvedených důvodů se mění článek IV. Cena za dílo, odstavec 4.1. tak, že namísto dosavadního znění smlouvy nově zní:

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	35 256 834,84 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně	7 403 935,32 Kč
Celková cena s DPH 21%	42 660 770,16 Kč

z toho

a) uznatelné náklady	31 215 880,84 Kč bez DPH
b) neuznatelné náklady	4 040 954,00 Kč bez DPH

Specifikace neuznatelných nákladů je součástí příloh tohoto dodatku č. 2.

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. II, bod 2.4. této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen:

Dne 7. 12. 2020 usnesením č. 18 Zastupitelstvem obce Vrbová Lhota.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Obci Vrbová Lhota dne:

15.12.2020

V Černošicích dne: 8. 12. 2020

Obec Vrbová Lhota
Jiří Vojtěch,
starosta obce



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř
jednatel společnosti



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 23 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)