

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo dodatku dle smlouvy zhotovitele: 2-VYR-034-2-14

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: Obec Stanoviště

Se sídlem: Stanoviště č. 13, 664 84 Zastávka

Zastoupený ve věcech smluvních: Lubomír Smutný, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2029014309/0800

IČ: 00488330

DIČ: CZ00488330

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s.

Se sídlem Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Pavel Holub, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov

číslo účtu: 8996330267/0100

IČ: 25549464

DIČ: CZ25549464

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Preambule

1. Dne 28. 08. 2014 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Stanoviště - kanalizace a ČOV“, dne 25. 08. 2015 uzavřely smluvní strany ke smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění byly splněny tyto zákonem stanovené podmínky:
 - dodatečné stavební práce jsou zadány témuž zhotoviteli,
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 - celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

4. Stavební práce - vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou zadány v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo, který stanoví, že (i) cenu díla je možné změnit při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností a (ii) čerpání ve smlouvě uvedené rezervy je možné pouze v případě výskytu objektivně nepředpokládaných víceprací v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
5. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno.
6. **Dodatečné stavební práce jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4 a 7 a spočívají v:**
Změnový list č. 4: Stoka B (II. část), A-1 a A-2 Změna poměru těžitelnosti zeminy v hodnotě ve výši 260 469,77 Kč,
Změnový list č. 7: Vícepráce při výkopech a montážích domovních přípojek v hodnotě ve výši 118 835,00 Kč.
7. **Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:**

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	:	36 316 231,28 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 2	:	+ 379 304,77 Kč
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2	:	36 695 536,05 Kč

Slovy: třicet šest milionů šest set devadesát pět tisíc pět set třicet šest korun českých a pět haléřů.
8. Vícepráce jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4 a 7, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
9. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. V. „Fakturace a platební podmínky“ smlouvy o dílo.


III.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne 30. 09. 2015.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Změnový list č. 4, 7


6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Stanoviště na jeho zasedání konaném dne 19. 10. 2015 jako usnesení pod bodem č. 120/2015/Z09.

Ve Stanovišti dne 20.10.2015


.....
Objednatel: Obec Stanoviště
Lubomír Smutný, starosta



Ve Vyškově dne 20.10.2015


.....
Zhotovitel: TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva

TRASKO
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 107/3
682 01 Vyškov
www.trasko.cz
tel: 517 343 380
fax: 517 343 994
dic: CZ28549484
ic: 255 8414