

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.7.2020

**k provedení stavby „Stavební úpravy stávající gravitační kanalizační sítě v obci
Dobříň - IO 02“**

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Obec Dobříň

K Přívozu 55, 413 01 Dobříň

zastoupena starostkou: **Šárkou Mrázkovou**

IČO : 00526461

DIČ : neplátce DPH

(dále jen "objednatel")

A

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876

IČ: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

Tel.: 315 671 164

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: 0490056399/0800

Zastoupená: Petr Neumann, jednatel společnosti

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **„Stavební úpravy stávající gravitační kanalizační sítě v obci Dobříň - IO 02“**

Místo stavby: **Obec Dobříň**

II.

PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a následně ceny díla. Změna rozsahu prací spočívá v objednatelům požadovaných vícepracích a méněpracích. Tyto práce a dodávky jsou specifikovány v rozpočtu č. 20-058-VP souhrnný (vícepráce) a v zůstatkovém rozpočtu č. 20-058 (méněpráce), tyto rozpočty jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na této konečné výši ceny za dílo:

Navýšení ceny o vícepráce uvedené v rozpočtu č. 20-058-VP a snížení ceny o méněpráce uvedené v zůstatkovém rozpočtu č. 20-058 se cena díla mění takto.

Původní cena díla		2 299 696,93	482 936,36	DPH 21%	2.782 633,29	vč.DPH
Cena víceprací	+	606 052,-	127 270,92	DPH 21%	733 322,92	vč.DPH
Cena méněprací	-	52 380,58	10 999,93	DPH 21%	63 380,51	vč.DPH
Cena konečná		2 853.368,35	599.207,35	DPH 21 %	3 452 575,70	vč.DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatkem smlouvy neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací č. 20-058-VP souhrn

Příloha č. 2: Rozpočet méněprací č. 20-058 zůstatkový rozpočet


V Dobříni, dne 15.12.2020

V Mělníku, dne 15.12.2020



Šárka Mrázková
starostka obce





Petr Neumann
jedenatel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DiČ: CZ28177851

②