

Dodatek ke Smlouvě o dílo č.1

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Společenství vlastníků jednotek Klosova 486, 487 a 488

Sídlo: Klosova 486, 549 01 Nové Město nad Metují
 IČ: 25964267
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 78-8836420247/0100
 Zastoupený: Jitka Šimerdová, předseda výboru
 Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: Jitka Šimerdová, předseda výboru,
 tel. 777 770901, e-mail: simerdova@mybox.cz

ve věcech technických: Ing. Milan Slavík, tel. 737 474 412, e-mail:
 mila.slavik@tiscali.cz

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: STATING s.r.o.
 Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864
 DIČ: CZ25963864
 Zastoupený: Zbyněk Černý, prokurista
 Tomáš Hudec, prokurista
 Bankovní spojení: KB, a.s.
 Číslo účtu: 27-0816540237/0100

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Zbyněk Černý, Tomáš Hudec

ve věcech technických: Tomáš Hudec

dále jen „zhotovitel“

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 12. 2019 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení IV. **Cena díla** a VI. **Harmonogram plnění** se mění následujícím způsobem a zní takto:

4.1. Cena díla dle SOD	4 355 135,00 Kč bez DPH
Změnový list č.1	492 441,77 Kč bez DPH
Změnový list č.2	4 950,00 Kč bez DPH
Celková cena díla	4 852 526,77 Kč bez DPH

6.1. Předpokládané ukončení stavebních prací dle tohoto dodatku je k **30. 10. 2020.**

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 19. 12. 2019, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 : Změnové listy č.1 a č.2.


V Nové město nad Metují dne 19.6.2020



za objednatele
Jitka Šimerdová, předseda výboru

Společenství vlastníků jednotek
Klosova 486, 487 a 488
Klosova 486
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 25 96 42 67

V Kostelci nad Orlicí dne 12.6.2020



za zhotovitele
Tomáš Hudec, prokurista

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
4 517 41 Kostelec nad Orlicí

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č. 1/2385 jako součást SOD č.: 2385/2019 ze dne 19.12.2019Stavba: **Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488**

Objekt:

Název změny: Změny a upřesnění provedení

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
investor, stavba

Popis změny :

Upřesnění provedení oken a dveří po zaměření

Oprava výměr lešení

Úprava materiálu izolantů podle PBŘ

Změna hrubosti omítky z 2mm na 1,5mm

Změna rozsahu a provedení dodatečné hydroizolace

Upřesnění provedení zábradlí

Zmenšení rozsahu hydroizolací, zateplení soklu z XPS, odpočet neprováděných prací

Nutné úpravy střechy a klempířské prvky pro provedení zateplení

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	4 355 135,00 Kč		SOD
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	492 441,77 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	492 441,77 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	4 847 576,77 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	1 měsíc
---	---------

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 4.6.20
	dne:	 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká Lhota 100 41 517 41 Kostelec nad Orlicí	dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rekapitulace, rozpočty	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2385R
Stavba: Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SVJ Klosova 486-488

Zhotovitel:
STATING s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			492 441,77
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	492 441,77	73 866,27
Cena s DPH v CZK			566 308,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

~~STATING s.r.o.~~
~~Peroutická 861/759 • 500 04 Přelouč Králové~~
~~IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864~~
~~Provozovna: Kostecká 100~~
~~111 517 41 Kostelec nad Čáslaví~~

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9. 6. 20

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2385R

Stavba: Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Místo: Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		492 441,77	566 308,04
1	ZL1 Upřesnění výplní otvorů	35 318,70	40 616,51
2	ZL2 Výměra lešení	109 542,50	125 973,88
3	ZL3 Úprava zateplení fasády dle PBŘ	87 539,61	100 670,55
4	ZL4 Změna hrubosti omítky	-24 577,92	-28 264,61
5	ZL5 Sanace zdiva - podřezání, injektáž	-2 751,00	-3 163,65
6	ZL6 Zábradlí - upřesnění projektant	32 049,60	36 857,04
7	ZL7 Změny a upřesnění	-104 937,72	-120 678,38
8	ZL8 Úpravy střechy a klempířských konstrukcí	360 258,00	414 296,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

1 - ZL1 Upřesnění výplní otvorů

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 318,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				35 318,70
D	766		Konstrukce truhlářské				35 318,70
1	K	76601	Změna prosklení na ornamentní sklo kůra CL u všech dveří	kpl	1,000	2 366,00	2 366,00
2	K	76602	D+M centrální vložka	kus	5,000	395,00	1 975,00
3	K	76603	Změna v kování na el. vrátného	kus	4,000	350,00	1 400,00
4	K	76604	D+M samozavírač	kus	4,000	2 550,00	10 200,00
5	K	76605	Úprava členění dveří ozn.2	kpl	1,000	5 536,00	5 536,00
6	K	76606	D+M vnitřní parapet š. 400 mm, vč. krytek	m	15,500	605,00	9 377,50
7	K	76607	Příplatek za vyřezání ocelových zárubní dveří	m	68,680	65,00	4 464,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

2 - ZL2 Výměra lešení

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel:

SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 542,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 542,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 542,50

1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	509,500	65,00	33 117,50
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	1 528,500	35,00	53 497,50
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m ²	509,500	45,00	22 927,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

3 - ZL3 Úprava zateplení fasády dle PBŘ

Místo:

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 539,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 539,61

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 539,61

1	K	622405228	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 30 mm	m2	-189,660	820,00	-155 521,20
3	K	6224052281	KZS Capatect MW tl. 30 mm	m2	189,660	950,00	180 177,00
2	K	622405306	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 160 mm	m2	-135,234	1 270,00	-171 747,18
4	K	6224053061	KZS Capatect MW tl. 160 mm - požární pruh š. 900mm	m2	135,234	1 735,00	234 630,99

SOUPIS PRACÍ

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

4 - ZL4 Změna hrubosti omítky

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 577,92

D HSV Práce a dodávky HSV

-24 577,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-24 577,92

1	K	622405228	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 30 mm - změna hrubosti omítky na 1,5	m2	189,660	-16,00	-3 034,56
2	K	622405248	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 50 mm - změna hrubosti omítky na 1,5	m2	69,450	-16,00	-1 111,20
3	K	622405306	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 160 mm - změna hrubosti omítky na 1,5	m2	1 260,250	-16,00	-20 164,00
4	K	o1	KZS Capatect Kooltherm 100 mm - změna hrubosti omítky na 1,5	m2	16,760	-16,00	-268,16

POPIS PRACÍ

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

5 - ZL5 Sanace zdiva - podřezání, injektáž

Místo:

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 751,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 751,00
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 751,00
1	K	319231113	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	-24,500	1 605,00	-39 322,50
2	K	3192311131	Dodatečná izolace infuzní clona Remers	m2	11,610	3 150,00	36 571,50

PRACÍ

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

6 - ZL6 Zábradlí - upřesnění projektant

Dávavatel: SVJ Klosova 486-488
Zhotovitel: STATING s.r.o.

Datum: 15. 4. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 049,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 049,60
D	767		Konstrukce zámečnické				32 049,60
1	K	767990010	d+m atyp zámeč kčí 50-100kg - navýšení výměry po upřesnění projektantem	kg	173,000	182,00	31 486,00
2	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	314,860	1,79	563,60

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

7 - ZL7 Změny a upřesnění

Místo:

Zadavatel: SVJ Klosova 486-488

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Datum: 15. 4. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-104 937,72

D HSV Práce a dodávky HSV 5 937,88

D 1 Zemní práce -36 454,77

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-16,925	609,00	-10 307,33
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-16,925	2,50	-42,31
3	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-16,925	197,00	-3 334,23
4	K	171101000	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	-16,925	90,40	-1 530,02
5	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	m3	-16,925	700,00	-11 847,50
6	K	171201201.T1	Uložení sypaniny na sklačky včetně popíatku za skládku	m3	-16,925	555,00	-9 393,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 655,20

9	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-99,000	296,00	-29 304,00
10	K	6223311211	Vyrovnání podkladu tmelem s perlínkou	m2	99,000	230,00	22 770,00
11	K	622405304	KZS Capatect Dalmatin EPS tl. 140 mm BEZ omítky	m2	-219,160	750,00	-164 370,00
12	K	622405304a	KZS Capatect XPS tl. 140 mm BEZ omítky	m2	219,160	970,00	212 585,20
13	K	622405912	KZS soklová lišta	m	-146,000	180,00	-26 280,00
14	K	6224059121	KZS rohová lišta s okapnicí (místo soklové)	m	146,000	70,00	10 220,00
15	K	622405932	KZS rohová lišta	m	135,600	15,00	2 034,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 737,45

16	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 865,500	5,00	9 327,50
17	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	#####	0,01	1 678,95
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 865,500	2,00	3 731,00

D PSV Práce a dodávky PSV -110 875,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -35 701,47

19	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-99,000	20,00	-1 980,00
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-99,000	100,00	-9 900,00
21	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	-0,020	53 200,00	-1 064,00
22	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	-113,850	138,00	-15 711,30
23	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm. tl do 0,6 mm	m2	-49,500	121,00	-5 989,50
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-346,448	3,05	-1 056,67

D 712 Povlakové krytiny -62 469,76

25	K	712461705	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	-78,380	152,00	-11 913,76
26	K	776990111	vyrovnávací samonivelační stěrka 3mm	m2	-78,380	300,00	-23 514,00
27	M	27245102	folie fatrafol 814	m2	-90,140	300,00	-27 042,00

D 713 Izolace tepelné -12 704,37

33	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-39,572	200,00	-7 914,40
34	M	28376338	dekperimetr 140	m2	-39,572	300,00	-11 871,60
28	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených	m2	-62,050	350,00	-21 717,50
29	K	7625112169	Podlahové kce - cementový potěr balkonový	m2	62,050	680,00	42 194,00
30	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-31,025	200,00	-6 205,00
31	M	283763660	xps 50 mm	m2	-63,910	150,00	-9 586,50

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28 M	2837636601	xps 20 mm	m2	31,955	75,00	2 396,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

8 - ZL8 Úpravy střechy a klempířských konstrukcí

Místo:

Datum:

15. 4. 2020

Zadavatel:

SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							360 258,00
D PSV Práce a dodávky PSV							360 258,00
D 764 Konstrukce klempířské							360 258,00
1	K	76401	Lindab hák 150	kus	187,000	96,00	17 952,00
2	K	76402	Lindab roh 150	kus	6,000	965,00	5 790,00
3	K	76403	Lindab kout 150	kus	2,000	573,00	1 146,00
4	K	76404	Žlab. spojka 150	kus	28,000	133,00	3 724,00
5	K	76405	Koleno lis. 120	kus	14,000	326,00	4 564,00
6	K	76406	Objímka 120/200	kus	32,000	268,00	8 576,00
7	K	76407	Kotlík 150	kus	8,000	274,00	2 192,00
8	K	76408	Oplec. římsa	kus	22,000	1 819,00	40 018,00
9	K	76409	Plech. žlabový okap	kus	17,000	1 638,00	27 846,00
10	K	76410	D+M latě	m	800,000	68,00	54 400,00
11	K	76411	Demontáž konstrukcí	kpl	1,000	57 950,00	57 950,00
12	K	76412	Zpětná montáž	kpl	1,000	74 450,00	74 450,00
13	K	76413	Montáž římsy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
14	K	76414	Přesuny hmot, režie, ostatní náklady	kpl	1,000	26 650,00	26 650,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2/2385

jako součást SOD č.: 2385/2019 ze dne 19.12.2019

Stavba: Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

Název změny: Posun potrubí z kotelny

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:
investor, stavbaPopis změny :
Při stavbě bylo zjištěno plynové potrubí y kotelny, je nutné jeho přeložení na zateplenou fasádu
Cena 4.950 Kč

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodník					
Stavbyvedoucí					
Profesní vedoucí					
Příprava stavby					
Obchodní manažer					
Manažer projektu					

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	4 355 135,00 Kč		SOD
Předchozí změny celkem (bez DPH)	492 441,77 Kč		ZL1
Cena změny	- Kč		
Odpočet (bez DPH)	4 950,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)	4 950,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	4 950,00 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	4 852 526,77 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

nezměněn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
 Provozovna: Kostecká Lhota 100
 41 517 41 Kostelec nad Orlicí

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt:

ZL2 Posun potrubí z kotelny

Místo:

Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: SVJ Klosova 486-488

Projektant:

Zhotovitel: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **4 950,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 950,00

1	K	1	Posun potrubí z kotelny	kus	1,000	4 950,00	4 950,00
---	---	---	-------------------------	-----	-------	----------	----------