



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO-DODATEK Č.2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV“

I.

1. Objednatel: Smluvní strany

Obec Hořesedly

se sídlem: Hořesedly č.p. 92, 270 04 Hořesedly
IČO: 00243710

DIČ: CZ00243710

Zastoupená: Jiřina Milerová, starostka

Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy: Jiřina Milerová, starostka
Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Jiřina Milerová, starostka
- ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 540599309/0800

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Společnost RISL - STAVOKOMPLET (vedoucí společník RISL s.r.o.)
se sídlem: U vodárny 461, Hostivice 253 01

Statutární zástupce:

Ing. Rudolf Coufal, jednatel RISL s.r.o.

Zmocněná osoba:

Ivan Husník, jednatel RISL s.r.o.

Ing. Rudolf Coufal, jednatel RISL s.r.o.

Ivan Husník, jednatel RISL s.r.o.

45310653

IČ: 45310653
DIČ: CZ45310653

zapsán v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C vložka 8650

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Coufal

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Martin Fučík,
Ing. Karel Sochor, Ing. Rudolf Coufal

Bankovní spojení:

KB

Číslo účtu:

748046041/0100

(dále jen zhotovitel)



Článek 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 1.2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2019 (dále jen Smlouva o dílo), jehož účelem je úprava rozsahu prací, služeb a dodávek k předmetné veřejné zakázce vedené pod názvem „**Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV**“. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je definice rozsahu změn stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s předmětem Smlouvy o dílo a změna konečné ceny díla stanovená v čl. V, odst. 1,2 Smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku v souladu s důvody uvedenými v § 222 odst. 5 písm. a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“).

Článek 2 Předmět Dodatku č.2 Změna rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, spočívající v nutnosti změny než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tato změna v souladu s § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu těchto prací, služeb a její hodnota nepřesahuje 50% původní hodnoty zakázky. Podrobná specifikace Smlouvy o dílo je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č.1.

Tento Dodatek č. 2 upravuje dále i rozsah méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a oceněny dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Tímto Dodatkem č. 2 je upravena záměna technologie na objektu 1.02. Tato záměna položek je plně v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona o ZVZ, jelikož

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně finanční hodnoty stanovené způsobem stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srovnatelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací, je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1.

Objekt 2.01-2.14 Splašková kanalizace – gravitační řady :
Tato změna je vyvolána drobnou změnou v celkové délce řadů (viz příložená tabulka)

Objekt : Splaškové kanalizační přípojky :
Tato změna je vyvolána změnou v celkové délce přípojek (viz příložená tabulka) a počtem domovních čerpacích šachet vč. tlakových přípojek (z 15 ks na 4 ks), které byly nahrazeny gravitačními kanál. přípojkami.

Článek 3 Cena díla

S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek uvedenou v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2 se mění odst. V čl. 2 Smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 činí:

46 329 928,14 Kč bez DPH
9 729 284,91 Kč DPH 21%
56 059 213,05 Kč včetně DPH

Celkový souhrn méněprací a víceprací dle Soupisu ke změnovému listu č.1 představuje:

37 931,94 Kč bez DPH
7 965,71 Kč DPH 21%
45 897,65 Kč včetně DPH

Dodatek č. 2 zvyšuje ke dni jeho podpisu celkovou cenu díla stanovenou ve Smlouvě o dílo o celkem:

46 367 860,08 Kč bez DPH
9 737 250,62 Kč DPH 21%
56 105 110,70 Kč včetně DPH"

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu tohoto Dodatku č.2 oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1
Příloha č. 2 - Rozpočet ke Změnovému listu č.1
Příloha č. 3 - Vyjádření projektanta
Příloha č. 4 - Tabulka délek řadů

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č.2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní články SoD ze dne 16.1.2018 zůstávají v platnosti

V Hořesedlech dne

30.6.2020

Za Objednatele:


Jitřina Milerová
Starostka


Za zhotovitele:


Ing. Rudolf Coufal
jednatel

RISL s.r.o.
U vodárny 461
253 01 HOŘESEDLE
tel./fax: 220 980 049/53