

Objednatel:
Obec Poříčany
Lipová 235, 289 14 Poříčany

Zhotovitel:
HALKO stavební společnost s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2

Po schválení tohoto změnového listu objednatel bude mezi smluvními stranami sepsán Dodatek k SoD.

datum předložení objednateli ke schválení:

ZMĚNOVÝ LIST Č.:

1

Název stavby: Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - sever
Objekt: SO 101 - 1.Etapa - Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - sever
Název ZL: Komunikace - méněpráce č.1 a vícepráce č.1, č.2, č.3, č.4, č.5
Smlouva o dílo (číslo, ze dne): č. zhotovitele: 23/20, ze dne 9. 9. 2020

STAV PŘED TÍMTO ZMĚNOVÝM LISTEM:

	Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
Celková cena dle původní SoD:	3 907 783,16	820 634,46	4 728 417,62
Změny schválené před tímto ZL:			
ze dne:		0,00	0,00
ZL č.2:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ZL č.3:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ZL č.4:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ZL č.5:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
ZL č.6:		0,00	0,00
ze dne:		0,00	0,00
Aktuální SMLUVNÍ cena před schválením tohoto ZL:	3 907 783,16	820 634,46	4 728 417,62
Rozdíl v ceně proti původní SoD:	0,00	0,00	0,00

Stručný popis změny
viz. řádek 18

sazba DPH: 21%

Termín dokončení dle původní SoD č. zhotovitele: 23/20

12.1.2021

Aktuální termín dokončení dle uzavřeného dodatku č.:

NÁVRH ZMĚNY:

SoD
po změně

POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A OCENĚNÍ DLE SoD

komunikace - méněpráce č.1
odpočet rozdílu stavebních prací mezi SOD a skutečností

komunikace - vícepráce č.1
dopočet rozdílu stavebních prací mezi SOD a skutečností

komunikace - vícepráce č.2
změna obrub 1000/150/250 za obruby 1000/100/250

komunikace - vícepráce č.3
zřízení 3 kusů uličních vpustí včetně napojení potrubím PVC DN 200 v délce 9 m

komunikace - vícepráce č.4
chodník z betonové zámkové dlažby v délce 13 m a šířce 2 m

komunikace - vícepráce č.5
osazení stožárového pouzdra, chránička plastová DN50 v délce 20m včetně uzemnění a rezervní plastová chránička DN 150 kabelu CETIN v délce 5 m

Celková cena stavby po schválení tohoto
ZL - změna smluvní ceny:**

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
komunikace 1.etapa	komunikace - méněpráce č.1	-245 370,28	-51 527,76	-296 898,04
komunikace 1.etapa	komunikace - vícepráce č.1	101 443,49	21 303,13	122 746,62
komunikace 1.etapa	komunikace - vícepráce č.2	58 573,94	12 300,53	70 874,47
komunikace 1.etapa	komunikace - vícepráce č.3	44 899,00	9 428,79	54 327,79
komunikace 1.etapa	komunikace - vícepráce č.4	24 345,85	5 112,63	29 458,48
komunikace 1.etapa	komunikace - vícepráce č.5	6 976,00	1 464,96	8 440,96
CELKEM návrh ZL (Kč):		-9 132,00	-1 917,72	-11 049,72

Kč bez DPH	DPH (Kč)	Kč CELKEM
-245 370,28	-51 527,76	-296 898,04
-143 926,79	-30 224,63	-174 151,42
-85 352,85	-17 924,10	-103 276,95
-40 453,85	-8 495,31	-48 949,16
-16 108,00	-3 382,68	-19 490,68
-9 132,00	-1 917,72	-11 049,72
3 898 651,16	818 716,74	4 717 367,90

Celková změna % ceny proti původní SoD po schválení tohoto ZL: %:

-0,23%

-9 132,00

-1 917,72

-11 049,72

Přílohy Změnového listu:

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	SO 101 Komunikace 1.etapa - méněpráce č.1 - oceněný soupis méněprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021
2	SO 101 Komunikace 1.etapa - vícepráce č.1 - oceněný soupis víceprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021
3	SO 101 Komunikace 1.etapa - vícepráce č.2 - oceněný soupis víceprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021
4	SO 101 Komunikace 1.etapa - vícepráce č.3 - oceněný soupis víceprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021
5	SO 101 Komunikace 1.etapa - vícepráce č.4 - oceněný soupis víceprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021
6	SO 101 Komunikace 1.etapa - vícepráce č.5 - oceněný soupis víceprací	Ing. Petra Černetová	18.1.2021

Vliv na termín dokončení: NE

Nový termín dokončení (návrh):

Za zhotovitele: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Kontrola správnosti za objednatele: obec Poříčany

Ing. Jana Friedrichová, jednatel společnosti

dne: 18.1.2021

podpis

dne:

podpis

dne:

podpis