



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**„Sociální bydlení ve Vavřinci v rámci novostavby víceúčelové budovy ve Vavřinci,  
Suchdole“**

mezi:

**objednatel:**  
**se sídlem**

**zastoupený ve věcech smluvních:**

**Obec Vavřinec**

Vavřinec 92, 67913 Sloup

Petr Nečas, starosta

Pavel Kunc, místostarosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

INGSTEP s.r.o., Sloup, IČ: 29377340

Ing. Pavel Štěpán, jednatel, TDI

Pavel Kunc, místostarosta, za obec Vavřinec

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

00281204

CZ00281204

*dále jen objednatel – na straně jedné*

**a**

**zhotovitelem:**  
**se sídlem**

**zastoupeným**

**IČ:**

**DIČ:**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*



uzavřený na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. VI. Změna závazku ze smlouvy odst. 6.7 a XVI. Závěrečná ustanovení 16.4 Smlouvy o dílo ze dne 03.04.2019 na provedení stavby „Sociální bydlení ve Vavřinci v rámci novostavby víceúčelové budovy ve Vavřinci, Suchdole“.

## I.

### Předmět díla

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla na základě dohodnutých úprav a rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních a instalačních prací.

## II.

### Změna cena díla

- 2.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, výkazem výměr víceprací a méněprací ze dne 01.10.2020 odsouhlaseným objednatelem a činí:

**Cena bez DPH: 18.155.764,35 Kč**

Objednatel tímto čestně prohlašuje, že:

- je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty v ČR,
- přijaté plnění ve formě uvedených stavebních prací částečně použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani.

Cena za dílo uvedená v bodu 2.1. tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyplývá z cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který v podrobnostech tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Cena díla po dohodnutých změnách obsahuje tyto údaje:

- |                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| a) cena dle SOD bez DPH činí:               | 17.457.972,-- Kč |
| b) cena víceprací / méněprací bez DPH činí: | 697.792,35 Kč    |
| c) cena díla celkem bez DPH činí:           | 18.155.764,35 Kč |

## III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.



3.3 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha:  
1 – položkové rozpočty víceprací a méněprací včetně rekapitulace

3.5 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Vavřinec dne 01.10.2020 na svém 30. zasedání usnesením číslo RO č.11/RO30-2020.

Ve Vavřinci dne 05.10.2020

V Boskovicích dne 05.10.2020



Petr Nečas  
starosta



Ing. Petr Vyskočil  
jednatel společnosti