



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek ke smlouvě

Č. 54/1125/2013
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00, Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25986

IČO: 29115850

DIČ: CZ 29115850

Zastoupena: Tomáš Hradecký – jednatel

dále jen „Zhotovitel“,

a

Obec Štěnovice

Čižická 133

332 09 Štěnovice

IČ: 00257303

DIČ: CZ00257303

zastoupena Janem Novým – starostou obce tel. 377916202

dále jen „Objednatel“,

Tento projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP)

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že se mění cena díla a to na základě výběrového řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, to pokud jde o tzv. dodatečné práce, které nebyly součástí původní veřejné zakázky.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy** 208/100/2013 uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem dne 19.9.2013 (dále jen "smlouva") následovně:

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku smlouvy o dílo jsou vícepráce na zakázce **Snížení energetické náročnosti ZŠ Štěnovice** oproti původní smlouvě. Objednatel se dohodl se zhotovitelem o rozšíření realizovaného projektu, jedná se o následující práce

Stavební práce a úpravy sociálních zařízení - dle přiložené cenové nabídky.

**Článek II.
Cena**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následovně:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	18.614.772,- Kč
Vícepráce bez DPH	1.903.730,- Kč
Cena včetně víceprací bez DPH	20.518.502,- Kč
DPH 21%	4.308.885,42,- Kč
Celková cena	24.827.387,42,- Kč

**Článek III.
Termín plnění**

Zahájení dodatečných prací do 14 dnů od podepsání dodatku.
Dokončení prací pavilon U, MVD do 31.8.2014.
Ostatní termíny beze změn.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatku zůstávají beze změny

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dne:

17. 3. 2014



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
M: 604 205 842
T: 377 241 297 F: 377 241 280
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz



podpis

Ing. Jana Jarochová v zastoupení
zhotovitel T. Hradecíků

OBEC ŠTĚNOVICE

Čížická 133, 332 09 Štěnovice
IČ: 00257 303, DIČ: CZ00257303

podpis

objednatel