

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2020050S

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek č.1

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Obec Radkova Lhota**
Adresa: Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice
Zastoupený: Bc. Ladislavem Pospíšilem, starostou obce
IČO: 00636509

1.2. ZHOTOVITEL : **VODIS Olomouc s.r.o.**
Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
Zastoupený: Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Pavel Brtník
IČ: 25835815
DIČ: CZ25835815

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20568

V souladu s čl. 11.1 SOD 2020050S a po dohodě obou smluvních stran byl z důvodu obtíží při návrhu tras splaškové kanalizace způsobené nezaviněným prodlením při získání souhlasů soukromých vlastníků dotčených pozemků vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2020050S na zpracování projektové dokumentace

KANALIZACE A ČOV RADKOVA LHOTA

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel předá jednotlivé části díla objednateli v těchto termínech a lhůtách:
- Studie odvádění a likvidace splaškových odpadních vod (čl.3 odst. 3.3): **do 30. 04. 2021**
 - Podklady a průzkumy (čl. 3. odst. 3.4.): **do 31. 01. 2021**
 - kompletní DSP v rozsahu a provedení dle čl. 3. odst. 3.5. a souvisejících ustanovení této smlouvy: **do 31. 10. 2021**

- Výkon inženýrské činnosti ve smyslu a rozsahu dle čl. 3. odst. 3.6. a souvisejících ustanovení této smlouvy a do podání žádosti o stavební povolení: **do 31. 10. 2021** za předpokladu, že se podaří uzavřít veškeré smlouvy o právu provést stavbu (souhlasy) a získat všechna kladná stanoviska dotčených orgánů a organizací.
- Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a provedení dle čl. 3 odst. 3.7 - **do 4 měsíců** od podání žádosti o stavební povolení.
- Výkon autorského dozoru – termín bude upřesněn podle termínů realizace stavby – předpoklad 2022 – 2024, délka realizace 15 měsíců.

ČI. 12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.8. Tento dodatek č.1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Radkové Lhotě, dne *18.2.2021*

V Olomouci, dne *15.2.2021*

Objednatel:



obec
RADKOVA LHOTA
okres Přerov

.....
Bc. Ladislav Pospíšil
starosta obce Radkova Lhota

Zhotovitel:



[Handwritten signature]
.....
Ing. Josef Vychodil
jednatel společnosti