

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOSTELA V KOSTELNÍ LHOTĚ DO RETENČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO NÁVESNÍHO RYBNÍKA“

mezi:

Objednatel:	Obec Kostelní Lhota
Se sídlem	Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Zastoupený ve věcech smluvních:	Tomáš Drobný, starosta obce
IČ:	00239267
DIČ:	není plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Tomáš Drobný, starosta Václav Plaček

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
-------------	---

Se sídlem	Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 <u>Korespondenční adresa:</u> <i>SWIETELSKY stavební s.r.o.</i> <i>Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.</i> <i>odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín</i> <i>Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV</i>
-----------	---

Společnost je zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
------------------------	---

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín a Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín - oprávnění jednat za společnost na základě plné moci
---------------------------------	---

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	0169818406/0600

IČ:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599

Tel./fax:	+420 321 712 832
e-mail:	office-kolin@swietelsky.cz

Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Milan Štěrba
---	-------------------

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)

Článek IV. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Původní cena dle SOD bez DPH:	725 628,36 Kč
DPH:	152 381,96 Kč
Cena s DPH:	878 010,32 Kč
Cena Změnového listu č.1:	-12 166,47 Kč
DPH:	-2 554,96 Kč
Cena s DPH:	-14 721,43 Kč
Nová cena dle Změnového listu č. 1:	713 461,89 Kč
DPH:	149 827,00 Kč
Cena s DPH:	863 288,89 Kč

4.2 Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Změna ceny díla je z důvodu provedení prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohod na jejich provedení (vyvolané vícepráce).

4.3 Ve změně ceny díla jsou započteny i práce, dodávky nebo služby, které byly zahrnuty v předmětu díla, a které zhotovitel neprovedl na základě požadavku objednatele, souvisejícího se změnou stavebně-technického řešení stavby (vyvolané méněpráce).

4.4 Provedené změny nemají vliv na kompletnost díla a nemění charakter stavby.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.2 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

14.3 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.5 Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů

Přílohy:

PŘÍLOHA Dodatku č. 1 Změnový list č.1

V Kostelní Lhotě dne 10.5.2020

.....
Tomáš Drobný, starosta





V Kolíně dne 12.5.2020

za zhotovitele:



.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Milan Štěřba
ředitel oblasti Kolín
- oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Jana Balšánková
vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
- oprávněna jednat za společnost na základě plné moci

		OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST	
Změnový list - č. 1		Oznámení změny	
ČÍSLO:	1	ZE DNE:	10.05.2020
OBJEDNATEL:			
Název:	Obec Kostelní Lhota		
Zastoupený:	Tomáš Drobný, starosta obce		
ZHOTOVITEL:			
Název:	Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED		
STAVBA:			
Název:	Odvedení dešťových vod z kostela v Kostelní Lhotě do retenční nádrže s přepadem do návesního rybníka		
DŮVOD ZMĚNY:			
„Nálezová situace, změna vyplývající z požadavku investora“.			
pozice			
Odvedení dešťových vod z kostela v Kostelní Lhotě do retenční nádrže s přepadem do návesního rybníka		Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny závazku ze smlouvy, (b) nižší než (2.) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Popis změny: Nálezové situace - z důvodu výskytu inženýrských sítí v trase navrhované kanalizace a dalších podzemních objektů (základové pasy kostela, základové pasy ohradní zdi), bylo upuštěno od realizace dvou revizních šachet a dále byla upravena trasa kanalizace a změna dimenze potrubí. Tato změna respektuje normové požadavky a nemá vliv na funkci stavby. Dále nebyly realizovány lapače střešních naplavenin. Tyto lapače byly realizovány jako součást jiné epapy opravy kostela. Dále bylo doplněno čerpání vody v souladu se skutečností na stavbě (některé práce probíhaly pod úrovní hladiny přilehlého rybníka, kam je odveden havarijní přepad). Na základě požadavku investora, byl vyměněn navrhovaný poklop retenční nádrže za pojezdový s třídou pojezdu D400 a uzamykacím mechanismem. Dále doplnění potrubí pro využití zadržované vody do výkopu trasy svodné kanalizace. Zároveň se jedná o nezbytné práce, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách.	
Oznámení vydává:		Swietelsky stavební s.r.o.  odštěpný závod Dopravní stavby STŘED Štěrbohovská 192/79, 156 00 Praha IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599	
Za zhotovitele (podpis a da Ing. Milan Štěrba, Jana Balšánková)			
Potvrzení o převzetí OZ:			
Za objednatele (podpis a datum převzetí): Tomáš Drobný, starosta obce			
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změnového listu (dále jen "ZL"). Není potvrzením změnového listu podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží potvrzený změnový list (dále jen "ZL") pokrývající výše uvedený popis.			
Rozdělovník:		Přílohy:	
2	Objednatel		
1	Zhotovitel		

		OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST			
		Změnový list - č. 1			
ČÍSLO:	1	ZE DNE:	10.05.2020		
OBJEDNATEL:					
Název:	Obec Kostelní Lhota				
Zastoupený:	Tomáš Drobný, starosta obce				
ZHOTOVITEL:					
Název:	Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED				
STAVBA:					
Název:	Odvedení dešťových vod z kostela v Kostelní Lhotě do retenční nádrže s přepadem do návesního rybníka				
DŮVOD ZMĚNY:					
„Nálezové situace, požadavek investora“.					
Odvedení dešťových vod z kostela v Kostelní Lhotě do retenční nádrže s přepadem do návesního rybníka					
Kod	Popis	Množství	mj	Jednotková cena	Cena celkem
02 ZBV	Odvedení dešťových vod z kostela	1	kpl	-12 166,47 Kč	-12 166,47 Kč
CELKEM					-12 166,47 Kč
2. Cena změny:					
pozice	předmět			cena (Kč bez DPH)	
1	Cena předmětu změny "Změnového listu č.1"			-12 166,47 Kč	
3. Čas plnění:					
a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém					
b) Čas plnění se mění takto:					
celkový termín		původní termín		nový termín	
celkový termín dokončení díla dle SOD					
dílčí termíny		původní termín		nový termín	
Vyjádření TDI:					
Technický dozor investora s návrhem změn souhlasí.					
Za TDI (podpis a datum): Michael Havránek					
Vyjádření AD:					
Za AD (podpis a datum):					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Schválil			Ing. Milan Šterba, Jana Běláňková		
Tomáš Drobný, starosta obce			Datum: 12.05.2020		
Datum: 10.05.2020			Datum: 12.05.2020		
Rozdělovník:					
2		Objednatel			
1		Zhotovitel			

02 ZBV - více a méněpráce

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	-5,80 m		405,88	-2 354,10
2	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	8,40 m		499,78	4 198,15
3	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloub	-2,00 kus		6 245,46	-12 490,92
4	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro třídu ;	-2,00 kus		5 505,10	-11 010,20
5	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	-6,00 kus		649,51	-3 897,06
6	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10	39,04 kg		60,69	2 369,16
7	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	63,00 hod		69,50	4 378,50
8	Poklop D400 litinový - TRUCK 600	1,00 kus		5 250,00	5 250,00
9	Díl armatur - dvojice kličů BA 1 BS (511793) k poklopu D400 TRUCK	1,00 kus		1 390,00	1 390,00
Celkem					-12 166,47

Odbytová cena bez DPH:

SWEET'S s.r.o.
Sokolovská 192/79, 186 00 Plzeň
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599odštěpný závod Doplnění stavby OPVK
Sokolovská 192/79, 186 00 Plzeň
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

2 4 70 11

