

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.3.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Jméno:** **Město Manětín**
sídlo: Manětín 89, 331 62 Manětín
zastoupený: Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
bankovní spojení (číslo účtu): 246820690/0300 ČSOB a.s.
94-8019371/0710 ČNB
e-mail: starosta@manetin.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Společníci společnosti „Společnost Manětín – ČOV a kanalizace“ založené ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku“**
(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s realizací předmětného díla:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10)

Jméno: **PORR a.s.**
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 1
zastoupený: Jiřím Šárou a Ing. Petrem Semerádem, prokuristy PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B/1006
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jiří Šára, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ
e-mail: obchodni@porr.cz / jiri.sara@porr.cz

- jako **Vedoucí společník a Správce**

a

Jméno: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
zastoupený: zastoupený správcem PORR a.s. na základě plné moci, jehož jménem jednají Jiří Šára a Ing. Petr Semerád, na základě plné moci
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C/1085
e-mail: stavmonta@stavmonta.cz / leska@stavmonta.cz

jako **společník**

Bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 508 013 3841/5500

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavírají tímto dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací na veřejné zakázce „**Manětín – ČOV a kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo následně Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě něhož ujednaly změnu v údaji o bankovním účtu Zhotovitele, dále dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna v rozsahu předmětu díla dle ZL č. 1 – 10, dále dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna v rozsahu předmětu díla dle ZL č. 11 – 15 a dodatek č. 4, jehož předmětem byla vyhrazená změna závazku dle § 100 ZZVZ (opční právo objednatele).

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

1. Předmětem úpravy tohoto dodatku jsou změny ve vymezení rozsahu předmětu díla blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 16 – 22 :

- I. Změnový list č. 16: Přeložka dešťové kanalizace na stoce E4**
- II. Změnový list č. 17: Přeložka dešťové kanalizace na stoce E**
- III. Změnový list č. 18: Navýšení rozsahu oprav povrchů živičných komunikací**
- IV. Změnový list č. 19: Přeložka dešťové kanalizace na stoce A**
- V. Změnový list č. 20: Přeložka dešťové kanalizace na stoce D5**
- VI. Změnový list č. 21: Přeložka části stoky D6**
- VII. Změnový list č. 22: Provedení povrchové úpravy místní komunikace na stoce D6**

Změnové listy č. 16-22 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V souvislosti se změnami v rozsahu předmětu díla uvedenými výše v odst. 1 ujednávají Smluvní strany také změnu v ceně díla sjednané v čl. V. odst. 19 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena změn bez DPH dle ZL č. 16:	251.511,99 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 17:	52.963,57 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 18:	856.671,89 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 19:	121.573,22 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 20:	55.029,42 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 21:	56.342,08 Kč
Cena změn bez DPH dle ZL č. 22:	47.616,00 Kč

Celková cena změn dle dodatku č. 5 (dle ZL č. 16 – 22) činí **1.441.708,17 Kč.**

Cena díla dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2, 3 a 4 bez DPH:	108 620 927,23 Kč
Cena změny dle Dodatku č. 5 bez DPH:	1 441 708,17 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2, 3, 4 a č. 5 bez DPH:	110 062 635,40 Kč
DPH 21%:	23 113 153,43 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. Dodatků č. 2, 3, 4 a č. 5 včetně DPH:	133 175 788,83 Kč

Soupisy a ocenění jednotlivých změn jsou přílohami příslušných změnových listů.

3. Shora uvedené změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu závazku ze Smlouvy o dílo, přičemž součet hodnot změn dle tohoto Dodatku č. 5 spolu se změnami dle Dodatků č. 2 - 3 nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Změny sjednané v tomto dodatku č. 5 tak ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronickém originálním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento Dodatek č. 5 byl schválen na jednání zastupitelstva města Manětín dne 16. 12. 2020 usneseními č. 149/20.
4. Přílohy: Změnové listy č. 16 – 22 včetně jejich příloh (situační schéma změny, soupis a ocenění prací týkajících se změny, fotodokumentace)

V Manětíně dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Společníci společnosti „Společnost Manětín – ČOV a kanalizace“:

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

Jiří Šára
prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Západ
/a zároveň zástupce za STAVMONTA, spol. s r.o., na
základě plné moci/

Ing. Petr Semerád
prokurista PORR a.s.
/a zároveň zástupce za STAVMONTA, spol. s r.o., na
základě plné moci