



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### „Sociální bydlení ve Vavřinci v rámci novostavby víceúčelové budovy ve Vavřinci, Suchdole“

mezi:

**objednatel:** Obec Vavřinec  
**se sídlem** Vavřinec 92, 67913 Sloup  
**zastoupený ve věcech smluvních:** Petr Nečas, starosta  
Pavel Kunc, místostarosta

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

INGSTEP s.r.o., Sloup, IČ: 29377340  
Ing. Pavel Štěpán, jednatel, TDI  
Pavel Kunc, místostarosta, za obec Vavřinec

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

00281204  
CZ00281204

*dále jen objednatel – na straně jedné*

a

**zhotovitelem:** STAVKOM, spol. s r. o.  
**se sídlem** Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice  
**zastoupeným** Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti  
**IČ:** 41604041  
**DIČ:** CZ699005473

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539

*dále jen zhotovitel – na straně druhé*

uzavřený na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. VI. Změna závazku ze smlouvy odst. 6.7 a XVI. Závěrečná ustanovení 16.4 Smlouvy o dílo ze dne 03.04.2019 na provedení stavby „Sociální bydlení ve Vavřinci v rámci novostavby víceúčelové budovy ve Vavřinci, Suchdole“.



## I.

### Předmět díla

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla na základě úprav jednotkových cen položek uvedených v Dodatku č. 1. v rozpočtech víceprací /méněprací na základě připomínek a zjištěných nesrovnalostí kontrolním řízením této zakázky.

## II.

### Změna cena díla

- 2.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, upravenými výkazy výměr víceprací a méněprací ze dne 08.04.2021 odsouhlasenými kontrolním orgánem a objednatelem a činí:

Cena bez DPH: 18.097.007,89 Kč

Objednatel tímto čestně prohlašuje, že:

- je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty v ČR,
- přijaté plnění ve formě uvedených stavebních prací částečně použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani.

Cena za dílo uvedená v bodu 2.1. tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vyplývá z cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který v podrobnostech tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Cena díla po dohodnutých změnách obsahuje tyto údaje:

a) cena dle SOD bez DPH činí:	17.457.972,-- Kč
b) cena víceprací /méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH činí:	639.035,89 Kč
d) cena díla celkem bez DPH činí:	18.097.007,89 Kč

## III.

### Změna závazku ze smlouvy

- 3.1 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS Brno a. s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce prováděny.

## IV.

### Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



- 4.2 Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je příloha:  
1 – položkové rozpočty víceprací a méněprací včetně rekapitulace
- 4.5 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Vavřinec dne 08.04.2021 na svém 38. zasedání usnesením číslo RO č.11/RO38-2021.

Ve Vavřinci dne 23.04.2021

V Boskovicích dne 23.04.2021

**Petr  
Nečas**

Digitálně podepsal  
Petr Nečas  
Datum: 2021.04.23  
12:03:10 +02'00'

.....  
Petr Nečas  
starosta

**ing. Petr  
Vyskočil**

Digitálně  
podepsal ing.  
Petr Vyskočil  
Datum:  
2021.04.23  
10:01:16 +02'00'

.....  
Ing. Petr Vyskočil  
jednatel společnosti