

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.10.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Dolní Branná

sídlo: Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná

IČ: 00277738

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Libor Čvančara, starosta obce

mobil: +420 724 180 071

E-mail: starosta.branna@seznam.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Libor Čvančara, starosta obce

mobil: +420 724 180 071

E-mail: starosta.branna@seznam.cz

➤ Ing. Roman Charvát, TDI

mobil: +420 603504 585

E-mail: charvat@krkonose.cz

bankovní spojení: 5021601/100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavební společnost s.r.o. Hostinné

IČ: 13585240

DIČ: CZ1358240

Sídlo: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

Místo podnikání: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Ing. Pavel Krčmář

➤ výkonný ředitel, jednatel

mobil: +420 777 760 102

E-mail: krcmarm1@stavhost.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Karel Šimůnek

mobil: +420 777 760 103

E-mail: simunek@stavhost.cz

Bankovní spojení: č. ú. ČSOB Trutnov č. ú. 224839120/0300

Doručovací adresa: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

- na straně druhé jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020 je změna termínu dokončení díla vzhledem ke klimatickým podmínkám a vymezení rozsahu a ceny zjištěných víceprací, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a které nebyly v době sjednání Smlouvy o dílo známy a tyto mají prokazatelný vliv na cenu díla.
- 2.2 Položková specifikace víceprací je uvedena v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3 Dodatkem č. 1 se mění původní znění Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020 takto:

Článek IV. Doba a místo plnění

Článek IV., odst. 4.1 se nahrazuje tímto zněním:

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Termín dokončení:	31.5.2021
Termín vyklizení staveniště:	7.6.2021

Článek V. Cena za provedení díla

Článek V., odst. 5.1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla dle SOD bez DPH	4 099 298,- Kč
DPH sazba 21 %	860 852,58 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.1 bez DPH	930 829,- Kč
DPH sazba 21 %	195 474,- Kč
Cena celkem bez DPH	5 030 127,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6 086 453,58 Kč



Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020 zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 15.10.2020.

* 3.4. Dodatek schválila ZO Dolní Branné ve dne 25. 2. 2021
dne 27. 05. 2021 jako bod II/1

Seznam příloh: Položkový rozpočet – dodatek č. 1

Za zhotovitele:


V Chotěvicích dne 29.4.2021



Za objednatele:

V Dolní Branné

dne 27.5.2021



* opřít směr k dne 27.5.2021



Dodatek č. 1

Zakázka

Číslo zakázky	20024
Zakázka	Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná - II. etapa

Zakázka:

Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná - II. etapa

Popis	Cena
D_01: Dodatek 01	930 829
SO_01: Stavební objekt 01	930 829
003: Svislé konstrukce	4 796
004: Vodorovné konstrukce	905
006: Úpravy povrchu	- 41 436
009: Ostatní konstrukce a práce	14 928
0997: Přesun sutě	10 559
713: Izolace tepelné	52 965
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 296
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	43 406
725: Zdravotechnika - zařízení předměty	95 242
731: Ústřední vytápění - kotelny	42 339
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 115
762: Konstrukce tesařské	117 135
764: Konstrukce klempířské	7 313
766: Konstrukce truhlářské	- 173 075
771: Podlahy z dlaždic	84 945
775: Podlahy skládané	117 760
776: Podlahy povlakové	35 624
781: Dokončovací práce - obklady	151 656
783: Dokončovací práce - nátěry	255 636
787: Zasklívání	69 864
M-24: Montáže vzduchotechnických zařízení	3 856
Celkem (bez DPH)	930 829
DPH	195 474
Celkem (včetně DPH)	1 126 304



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
D_01: Dodatek 01						930 829
SO_01: Stavební objekt 01						930 829
003: Svislé konstrukce						4 796
370.	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárcí tl 50 mm	m2	7,44	465,73	3 465
						7,44
372.	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,0	287,54	575
373.	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm	kus	2,0	378,00	756
374.	X2	Dodávka a montáž kompletního komínového systému dle výběru projektanta soubor na pevná paliva - prům 150/200mm, z mater. AK/AK, dl. 8m	soubor	—	45 100,00	—
004: Vodorovné konstrukce						905
371.	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	0,225	4 020,43	905
						0,225
006: Úpravy povrchu						- 41 436
14.	6113411R1	Stěrková omítka sádrokartonu stropů - kompletní systém vč.spojovací vrstvy (tj. spojovací - penetrační můstek se vsypem, štuková omítka)	m2	- 213,22	75,67	- 16 134
15.	6113411R2	Stěrková omítka sádrokartonu stěn - kompletní systém vč.spojovací vrstvy (tj. spojovací penetrační - můstek se vsypem, štuková omítka)	m2	- 210,81	59,77	- 12 599
17.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	- 316,0	58,66	- 18 537
21.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 197,49	273,68	- 54 050
						- 412,09
						- 4,6
34.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	34,1	302,98	10 332
						- 74,15
						108,25
38.	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	- 48,42	726,64	- 35 184
						- 79,01
						30,6
39.	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	- 48,42	295,50	- 14 308
						- 79,01
						30,6

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
41.	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 náhrada za keram. beton: 3,13*0,08	m3	0,25	3 799,69	951
42.	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 nová výměra - skutečnost: 120,16*0,14*2 dodatek výměry z MV: -1,36	m3	26,285	3 698,21	97 207
43.	631341114	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	- 3,13	4 625,26	- 14 477
45.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 3,46*0,043	t	0,416	30 157,50	12 555
46.	632453361	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30	m2	- 296,35	288,84	- 85 596
395.	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 náhrada za potěr: 196,35*0,06	m3	17,781	4 035,29	71 751
396.	612456156	Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnitřní omítky stěn	m2	160,0	104,09	16 654
009: Ostatní konstrukce a práce						14 928
364.	962023490	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 řezání: 0,50*0,85*3,00+0,50*0,90*1,40+4,00	m3	5,905	1 635,38	9 657
365.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm příčky - sociálky 1.NP: 1,10	m2	7,1	106,35	755
405.	953271120	Nadstřešní stožár televizní antény	kus	1,0	4 516,38	4 516
0997: Přesun sutě						10 559
81.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	14,496	179,61	2 604
82.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,496	339,78	4 925
83.	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	14,496	77,00	1 116
84.	997014R01	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	14,496	132,00	1 913
713: Izolace tepelné						52 965
98.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy dodatek výměry z MV: -165,41 plocha místnosti - skutečnost: 120,16*59,89 měna - vyrovnání podlahy: 45,00*2	m2	104,64	58,30	6 100
99.	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 50mm 14,64*1,05 měna - vyrovnání podlahy: 45,00*4*1,05	m2	204,372	87,30	17 842
100.	28372306	deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 60mm 14,64*1,05	m2	15,372	104,00	1 599
350.	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm dodatek podlahy: 0,5*2,40*2	m2	7,2	23,86	172
351.	28355304	pás podlahový parotěsný	m2	8,0	62,00	496

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
354.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,2	24,98	180
		doplnění podlahy; 0,5*7,20*2		7,2		
355.	63151403	deska tepelně izolační minerální podlah tl 120mm	m2	8,0	519,00	4 152
357.	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	46,86	107,14	5 021
		výměra = skutečnost + izolace tl. 160mm; (210,00+21,00)		231,0		
		výměra = skutečnost + izolace tl. 60mm; (210,00+21,00)		231,0		
		odečet VV = izolace tl. 160mm; -215,17		- 215,17		
		odečet VV = SDK = izolace tl. 60mm; -199,97		- 199,97		
358.	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 160mm	m2	16,63	229,00	3 808
		výměra = skutečnost; (210,00+21,00)*1,05		242,55		
		odečet VV; -225,92		- 225,92		
359.	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 60mm	m2	31,03	85,90	2 665
		výměra = skutečnost + izolace tl. 60mm; (210,00+21,00)		231,0		
		odečet VV = SDK = izolace tl. 60mm; -199,97		- 199,97		
362.	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,0	82,16	3 286
		sktly = tl tl. 120mm; 40,00		40,0		
363.	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,035 tl 120mm	m2	42,0	182,00	7 644
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						8 296
115.	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	6,0	246,40	1 478
		skutečnost 1.NP+1.PP = navýšení; 3,00		3,0		
		2.NP; 3,00		3,0		
116.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,0	206,80	1 034
117.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,0	215,60	1 725
		skutečnost 1.NP+1.PP = navýšení; 3,00		3,0		
		2.NP; 5,00		5,0		
118.	721175105	Potrubí kanalizační z PP přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé DN 110	m	6,0	547,80	3 287
119.	721194104	ODPADNÍ VYÚSTKY DN 40	KS	3,0	45,10	135
		skutečnost 1.NP+1.PP = navýšení; 2		2,0		
		2.NP; 1		1,0		
120.	721194105	ODPADNÍ VYÚSTKY DN 50	KS	3,0	50,60	152
121.	721194109	ODPADNÍ VYÚSTKY DN 100	KS	2,0	61,60	123
		skutečnost 1.NP+1.PP = navýšení; 1		1,0		
		2.NP; 1		1,0		
124.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	11,0	19,80	218
379.	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,77	81,52	144
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod						43 406
142.	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	42,0	248,60	10 441
		skutečnost 1.NP+1.PP; 26,00		26,0		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		Z.NP: 16,00		16,0		
143.	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	16,0	12,10	194
		Z.NP: 16,00		16,0		
147.	722220111	NÁSTĚNKA	KS	12,0	112,20	1 346
		statistická J.NP+I.PP = navýšení: 7		7,0		
		Z.NP: 5		5,0		
154.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	132,0	19,80	2 614
		statistická J.NP+I.PP = navýšení: 116,00		116,0		
		Z.NP: 16,00		16,0		
380.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	90,0	306,07	27 547
409.	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	3,0	421,41	1 264

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty

95 242

171.	725112021	WC ZÁVĚSNÉ + SEDÁTKO+TLUMÍCÍ VLOŽKA	KS	- 5,0	2 904,00	- 14 520
172.	725211623	UMYVADLO + ŠROUBY+SIFON PLAST.+KRYT SIFONU	KS	- 6,0	2 695,00	- 16 170
178.	725821322	PÁK.BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ S RAMÍNKEM O DL.30CM	KS	- 1,0	1 387,10	- 1 387
180.	725822612	PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ	KS	- 5,0	1 267,20	- 6 336
186.	726131041	KOMBIFIX PRO WC+TLAČÍTKO PLASTOVÉ,BÍLÉ,DĚLENÉ	KS	2,0	7 133,50	14 267
408.	X8	WC závěsné ZTP Duravit Starck 3 bílá	kus	1,0	14 007,40	14 007
408.	X8.1	sedátko Duravit Starck 3 Vital kov. Panty	kus	1,0	3 185,60	3 186
408.	X8.2	ovládací desky Geberit Sigma 01 černá RAL 9005	kus	7,0	1 707,20	11 950
408.	X8.3	ovládací desky oddálené Geberit Typ 10, 2-M,chrom černá	kus	1,0	3 066,80	3 067
408.	X8.4	doplněk madlo sklopné 830mm nerez - brus	kus	1,0	2 442,00	2 442
408.	X8.5	doplněk madlo pevné 900mm nerez - brus	kus	1,0	2 315,50	2 316
408.	X8.6	doplněk madlo krakorcové 500mm nerez - brus	kus	1,0	1 553,20	1 553
408.	X8.7	WC závěsné Kolo Traffic bílá+Reflex	kus	6,0	4 959,90	29 759
408.	X8.8	sedátko WC Kolo Traffic kov. Panty	kus	6,0	3 474,90	20 849
408.	X8.9	umyvadlo Kolo Nova Pro bez bariér 55x55 bílá	kus	1,0	3 064,60	3 065
408.	X8.10	umyvadlový sifon Design nerezový - pro ZTP	kus	1,0	1 342,00	1 342
408.	X8.11	umyvadlo klasické Kolo Traffic 55x48	kus	5,0	2 376,00	11 880
408.	X8.12	baterie umyvadlová stoj. Jika Mio Style chrom	kus	6,0	1 795,20	10 771
408.	X8.13	umyvadlová výpusť click/clack malá zátká Alcaplast	kus	6,0	533,50	3 201

731: Ústřední vytápění - kotelny

42 339

411.	X9	Kabeláž pro kotelnu - tepelné čerpadlo - změna umístění	soubo	1,0	5 082,00	5 082
411.	X10	Zapojení elektroinstalace TČ - tepelné čerpadlo - změna umístění	soubo	1,0	3 960,00	3 960
411.	X11	Napuštění primárního rozvodu - chladivo PUHZ/SHW - tepelné čerpadlo - změna umístění	soubo	1,0	14 907,20	14 907
411.	X12	Montážní práce, vakuování a napuštění chladivem - tepelné čerpadlo - změna umístění	hod	24,0	360,00	8 640
411.	X13	Montážní práce - trojcestného ventilu s el. Pohonem - sekundární rozvod - tepelné čerpadlo - změna umístění	soubo	1,0	4 689,30	4 689
411.	X14	Montážní práce - uvedení TČ do provozu - servisní technik - tepelné čerpadlo - změna umístění	soubo	1,0	5 060,00	5 060



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						28 115
239.	735991111	IZOLAČNÍ DESKA T50,H32,R979Y033	M2	52,0	343,20	17 846
240.	735991112	IZOLAČNÍ A DILATAČNÍ PÁS,K369Y021	M	45,0	19,80	891
242.	735991114	SPONA PRO PŘICHYCENÍ HADIC R983Y001	KS	40,0	2,35	94
247.	735991119	TRUBKA PEX,R996TY219,16*2 DIFUSTOP	M	168,0	29,04	4 879
249.	735991121.1	MONTÁŽNÍ PRÁCE,VČETNĚ TLAKOVÉ ZKOUŠKY	SOU	1,0	3 586,00	3 586
251.	998735202.1	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	3,0	272,80	818
762: Konstrukce tesařské						117 135
352.	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných doplnění podlahy: 0,5*7,20*0	m2	7,2	335,19	2 413
353.	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu doplnění podlahy: 4*8,00	m	32,0	48,92	1 566
354.	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m doplnění podlahy: 4*8,00*0,03*0,05	m3	0,048	9 190,00	441
356.	762511267	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných doplnění podlahy: 0,5*7,20*0 podkrovi: 119,09	m2	126,29	365,43	46 150
360.	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt pomocné latěování: 320,00+28,00+95,00	m	443,0	59,81	26 496
361.	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m pomocné latěování: (320,00+28,00+95,00)*0,06*0,04	m3	1,063	9 190,00	9 771
366.	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	2,8	256,57	718
367.	762332926	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 včetně materiálu	m	5,2	1 832,34	9 528
368.	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	2,6	600,52	1 561
369.	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	1,0	2 711,68	2 712
397.	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	5,2	130,24	677
398.	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	6,0	34,98	210
399.	X6	Dodávka svorníků a matek	kpl	6,0	362,94	2 178
400.	762311002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy do 224 cm2	kus	2,0	4 463,09	8 926
401.	762321901	Podepření vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	2,0	209,61	419
402.	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	5,6	168,80	945
403.	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	5,2	327,83	1 705
404.	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,115	6 240,00	718
764: Konstrukce klempířské						7 313
406.	764316644	Komín + anténní stožár - doplnění střešní krytiny a oplechování	kus	2,0	3 656,70	7 313

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
766: Konstrukce truhlářské						- 173 075
268.	76610R010	D+M atyp okno špaletové 73x92cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 - pol.č.D1 (vč.nátěru a kování)	kus	- 4,0	14 066,08	- 56 264
268.	76610R010.1	D+M atyp okno špaletové 73x98cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle skutečnosti	kus	18,0	17 083,64	307 506
269.	76610R020	D+M atyp okno špaletové 64x80cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 - pol.č.D2 (vč.nátěru a kování)	kus	- 4,0	10 724,00	- 42 896
269.	76610R020.1	D+M atyp okno špaletové 70x80cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle skutečnosti	kus	4,0	15 424,78	61 699
270.	76610R030	D+M atyp okno špaletové 64x90cm vč.parapetů - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 pol.č.D3 - (vč.nátěru a kování)	kus	- 1,0	10 548,16	- 10 548
270.	76610R030.1	D+M atyp okno špaletové 54x90cm vč.parapetů - komplet dle skutečnosti	kus	1,0	14 210,98	14 211
271.	76610R040	D+M atyp okno špaletové 40x40cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 - pol.č.D4 (vč.nátěru a kování)	kus	- 2,0	3 848,32	- 7 697
271.	76610R040.1	D+M atyp okno špaletové 40x50cm vč.parapetů a šambrán - komplet dle skutečnosti	kus	2,0	7 824,25	15 649
272.	76610R050	D+M atyp okno euro 30x20cm - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 pol.č.D5 (vč.nátěru a - kování)	kus	- 1,0	1 361,92	- 1 362
272.	76610R050.1	D+M atyp okno euro 74x44cm - komplet dle skutečnosti	kus	2,0	3 915,24	7 830
273.	76610R060	D+M atyp okno špaletové 73x94cm - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 pol.č.D6 (vč.nátěru a - kování)	kus	- 3,0	14 371,84	- 43 116
274.	76610R080	D+M atyp okno euro 66x68cm - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 pol.ozn.I (vč.nátěru a - kování)	kus	- 2,0	4 774,56	- 9 549
274.	76610R080.1	D+M atyp okno euro 40x40cm - komplet dle skutečnosti	kus	1,0	2 414,28	2 414
275.	76610R090	D+M okno špaletové 75x90cm, parapetu, šambrán - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 ozn.M, - obnova nátěru	kus	- 11,0	13 721,12	- 150 932
289.	76620R140	D+M poklopu schodů 110x181cm - komplet dle popisu prvku v PD vč. D.1.1/15 pol.č.14 (vč.nátěru)	kus	- 1,0	10 385,76	- 10 386
305.	766410R01	D+M dřevěné podlahy P+D, celoplošně lepené , prkna různé šířky- min 160mm, materiál dub, povrchová - úprava - naolejovaný drásaný povrch	m2	- 69,83	2 024,00	- 141 336
306.	7664212R1	D+M prkenného profilovaného podhledu místnosti 1NP - komplet vč.laťování - viz PD vč. D.1.1/14	m2	- 91,42	583,00	- 53 298
odečet : - (98, 52-7, 10)				- 91,42		
308.	766900R11	D+M Světlovodu D25 cm , dl.cca25cm- kompletní systém, vč. vyřezání a opracování prostupu skladbou - konstrukcí "D", vč.D+M prostupových-těsnících lemů nebo tvarovek	kus	- 5,0	11 000,00	- 55 000
771: Podlahy z dlaždic						84 945
317.	771531047	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	89,53	464,81	41 614
odečet původní výměry: - 79,89				- 79,89		
nova výměra (dle PD): 50,33+119,09				169,42		
318.	596100R01	cihlová dlažba čtvercová	m2	98,483	900,00	88 635

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
odečet původní výměry: = 79,89*1,1 nová výměra díla PD: (50,33+119,09)*1,10				- 87,879 186,362		
320.	771576124	Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	- 52,01	879,08	- 45 721
odečet původní výměry: = 85,01 díla skutečnost: 33				- 85,01 33,0		
321.	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	- 58,86	300,00	- 17 658
322.	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	- 34,65	300,00	- 10 395
322.	5976144311	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru Marazzi - Clays lava dlažba 21x18,2 cm/mat, R9, bal. 0,46m2=16ks; 9,64 kg	m2	36,3	784,30	28 470
díla skutečnost: 33,00*1,10				36,3		

775: Podlahy skládané

117 760

389.	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	110,4	270,67	29 882
390.	28411051	dílce vinylové RIGID Plus SPC vinyl CORE Click 1708	m2	118,584	650,00	77 080
391.	775413125	Montáž podlahové lišty - včetně dodávky lišty Doolken	m	64,2	147,45	9 466
392.	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové - včetně dodávky přechodové lišty	m	3,0	249,52	749
393.	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,51	1 145,55	584

776: Podlahy povlakové

35 624

386.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	110,4	12,85	1 418
387.	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	110,4	240,69	26 573
388.	776121321	Penetrace podkladu	m2	110,4	65,16	7 194
394.	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,859	511,60	439

781: Dokončovací práce - obklady

151 656

326.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 4,5	542,47	- 2 441
327.	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	- 5,0	300,00	- 1 500
376.	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	81,0	935,20	75 751
výměra obkladů - skutečnost: 26,00*55,00				81,0		
377.	59761000.01	obklad velkoformátový keramický hladký Marazzi - Clays cotton rett. dlažba 60x60cm/ mat, R9, bal. 1,08m2=3ks; 23,38 kg	m2	60,5	949,00	57 415
výměra obkladů - skutečnost: 55,00*1,10				60,5		
377.	59761000.02	obklad velkoformátový keramický hladký Marazzi - Clays cotton dlažba 21x18,2cm/ mat, R9, bal. 0,46m2=16ks; 9,64 kg	m2	28,6	784,30	22 431
výměra obkladů - skutečnost: 26,00*1,10				28,6		

783: Dokončovací práce - nátěry

255 636

381.	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	226,7	43,24	9 802
------	-----------	--	----	-------	-------	-------



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
		stěny: 148,70 trámy: 78,00		148,7 78,0		
382.	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	333,7	4,58	1 529
		stěny: 148,70 trámy: 78,00 strop: 107,00		148,7 78,0 107,0		
383.	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	333,7	92,26	30 786
		stěny: 148,70 trámy: 78,00 strop: 107,00		148,7 78,0 107,0		
384.	783268221	Dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	667,4	288,78	192 730
		nátěr ve dvou vrstvách stěny: 148,70*2 trámy: 78,00*2 strop: 107,00*2		297,4 156,0 214,0		
410.	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,0	495,00	20 790
		787: Zasklívání				69 864
407.	787314000.1	Prosklení schodiště bezpečnostním protipožárním pochozím sklem	m2	2,049	34 100,00	69 864
		schodiště: 1,04*1,97		2,049		
		M-24: Montáže vzduchotechnických zařízení				3 856
385.	X4	Vzduchotechnika - vícepráce	soubo	1,0	3 856,28	3 856