

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 6.2020

(dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Účastníci smlouvy

Smluvní strany:

Objednatel : **Město Lomnice nad Popelkou**

Sídlo: Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČ: 00275905

Jednající: Mgr. Josef Šimek, starosta

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **MBQ s.r.o.**

Sídlo / místo podnikání: Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín 186 00

IČ: 24247677

DIČ: CZ 24247677

Jednající: Filip Balatka, jednatel společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197049

Bankovní spojení, vč. čísla účtu: Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 267256697/0300

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci díla „Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – stavební práce“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003893 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.12.2020 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného 10.2.2021.

2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla a termín uzlového bodu.

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je **nepodstatná změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Obsahem změny závazku jsou drobné stavební úpravy, a to úpravy sanace stropní konstrukce nad aulou a jazykovými učebnami, stavební úpravy skladeb podlahového souvrství a skladeb příček související se sanací stropní konstrukce pod aulou a jazykovými učebnami, změna rozsahu povrchové úpravy (omítek) stávajících stropních konstrukcí učeben v 1. PP a v doplnění instalačních žlabů podvěšených pod stropní konstrukci v učebnách v 1. PP a úpravy ve stávajících rozvaděčích.

2. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Uvedené změny nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

3. Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena Díla dle Smlouvy:	15 896 691,28 Kč bez DPH
Hodnota víceprací dle dodatku č. 3:	1 145 735,80 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle dodatku č. 3:	690 874,00 Kč bez DPH
Hodnota změny	11,55 %
Nová Celková cena díla dle dodatku č. 3:	19 933 909,49 Kč bez DPH
Nová Celková cena díla dle dodatku č. 3:	24 120 030,48 včetně DPH

2. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4 . Termín splnění díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám rozsahu díla se upravuje termín stanoveného uzlového bodu uvedený v čl. II., odst. 2.3. Smlouvy takto:
- Do 30.8.2021 musí být dokončeny všechny stavební práce v těchto prostorách

cvičná kuchyň včetně zázemí, aula, jazyková učebna I a jazyková učebna II.

2. Celkový termín plnění se nemění.

5. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Lomnice nad Popelkou dne 10. 5. 2021 usnesením č. 461/21/RM.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení změny/Změnový list č. 3

Příloha č. 2 - Oceněný rozpočet

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

V Lomnici nad Popelkou dne

V Semilech dne

Za objednatele:

Mgr. Josef Šimek, starosta

Za zhotovitele:

Filip Balatka, jednatel