



č. zhotovitele: 3300/TES-2019

č. objednatele:

Dodatek č.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD 739 21 PASKOV, okres Příves-Město		Čís. dop.
Došlo:	07-10-2019	Zpracov.
Č. j.:	Pa 2087/2019	Ukl. znak
Přílohy:		56

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Paskov

se sídlem:

Nádražní 700, 739 21 Paskov

Zastoupený:

Petr Baďura, starosta

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních:

Petr Baďura, starosta

b) technických:

Ing. Milan Klimunda, místostarosta, tel.: 732 909 711

IČ:

00297062

DIČ:

CZ00297062

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

109910411/300

1.2 Zhotovitel:

KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Statutární zástupce:

Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních:

Ing. Oldřich Kazda

b) technických:

Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov

IČ:

00577758

DIČ:

CZ00577758

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

329243761 / 0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 166

2. Předmět plnění

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 3300/TES-2019 uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 4. 2019 za účelem vypracování projektové dokumentace stavby „**Posouzení možností odkanalizování neřešených lokalit Paskova a Oprechtic možnými metodami kanalizace**“. Důvodem pro uzavření dodatku jsou komplikace spojené se zajištěním vstupních podkladů potřebných k zajištění předmětů díla.
- 2.2 Tímto dodatkem se mění vybraná ustanovení smlouvy následovně:

Znění článku 3. Termíny plnění se mění na nové znění:

Práce zahájí zhotovitel následující den po dni uzavření této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli technickoekonomickou studii v termínu:

TES

do 31. 10. 2019

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním objednateli.

Odevzdáním se rozumí předání projektové dokumentace poště k přepravě v místě sídla zhotovitele případně jejím osobním předáním v sídle objednatele.

Dílo lze považovat za dokončené až po jeho písemném odsouhlasení objednatelem.

Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Dodržení termínů plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.
- 3.4 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 23. zasedání Rady města Paskov konaném dne 11.09.2019.

V Ostravě, dne 12.09.2019

V Paskově, dne 12.09.2019



Za zhotovitele
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 777 53 -2-



Za objednatele
Petr Baďura
starosta

