

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo „Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice“, uzavřené dne 25.2.2021**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel: Obec Holasice**

se sídlem: Václavská 29, 664 61 Holasice

**zastoupený: Mgr. Lenkou Ungrovou, starostkou obce**

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Roman Kostecký, místostarosta obce

Technický dozor: Check Build, s.r.o.

Koordinátor BOZP: Check Build, s.r.o.

Bankovní spojení: Komoerční banka

Číslo účtu: 10225641/0100

IČO: 00488143

DIČ: CZ00488143

Telefon: +420 724186303

Fax: +420 547229362

E-mail: starosta@holasice.cz

(dále jen **Objednatel**)

#### **A**

#### **Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 – Michle, 140 00 Praha 4

**zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitel závodu Morava jih**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Ludvík Šumbera, tel. 547428811**

technických: Ing. František Niebauer, tel. 547428811

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 1005845621/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Telefon: :+420 547428811

Fax: +420 547428811

E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice“ následovně:

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII., odst. 2 podepsané Smlouvy o dílo dohodli na změně termínu dokončení díla.

## II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III, odst. 2, který nově zní :

## III. DOBA PLNĚNÍ

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději do **31.8.2021**.

## III.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.**

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Holasice dne 24.6.2021, usnesením č. 14/23/2021.

Za objednatele:

V Holasicích dne 25.6.2021

  
OBEC HOLASICE  
Václavská 29, 684 61  
okres Brno-venkov  
IČO: 00 400 143

Mgr. Lenka Ungrová  
Starostka obce Holasice

Za zhotovitele:

V BRNĚ dne 2.7. 2021

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih